


| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
|  | ALCALDIA DE PAIPA | | NIT: 891.801.240-1 | |
| | Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG | | | Código: GCO - F - 44 |
| | Formato | | | Versión: 01 |
| | Informe de Supervisión de Contratos y /o Convenios | | | Fecha Versión: 03/01/2024 |
| | | Página 1 de 1 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|--------|-------|---------------|------------|------|------|----|----|-------|----|------|
| INFORME DE SUPERVISION No: | 5 | FECHA: | 10 | de | SEPTIEMBRE | de | 2025 | | | | | |
| TIPO DE INFORME: | PARCIAL | X | FINAL | PERIODICIDAD: | DIARIO | | | | | | | |
| PERIODO: | DEL | 31 | de | MAYO | de | 2025 | AL | 31 | de | JULIO | de | 2025 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|--------|----|-----------|---------------------|----------------------------------------|
| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | | | | | |
| CONTRATO/ CONVENIO No: | 140789 | DE | 17/1/2025 | REGISTRO BP Y P No: | 2024-15-516-0012 / 2024-15-516-0011 |

OBJETO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA REDUCIENDO LA DESERCIÓN ESCOLAR Y PROMOVRIENDO LA IGUALDAD

VALOR INICIAL

\$ 862.793.928,00

VALOR ACTUAL CON ADICIONES

\$ 1.291.653.286,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT

UNION TEMPORAL AMP 2022

NIT 901669005-7

REPRESENTANTE LEGAL

MARTHA LUCIA VEGA

C.C. 52.224.603

| | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN | dd | mm | aaaa |
| FECHA DE INICIACION | 20 | 01 | 2025 |
| PLAZO INICIAL | El Plazo de Ejecución del contrato será de CINCO (5) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, con ejecución de CIENTO DOS (102) días calendario escolar. | | |
| PLAZO CON ADICIONES | El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. | | |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO/CONVENIO INICIAL | 31 | 07 | 2025 |
| FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones) | 30 | 09 | 2025 |

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socializacion, inicio, suspension, reinicio, etc.)

| DESCRIPCION | FECHA | | |
|----------------|-------|----|------|
| | dd | mm | aaaa |
| ACTA DE INICIO | 20 | 1 | 2025 |

ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS

| fecha (dd/mm/aaaa) | DESCRIPCION | VALOR | PLAZO | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 27/6/2025 | MODIFICACION, ADICIÓN Y PRORROGA No. 1 A LA ORDEN DE COMPRA No. 140789 DE 2025 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PAIPA REDUCIENDO LA DESERCIÓN ESCOLAR Y PROMOVRIENDO LA IGUALDAD". | \$ 428.859.358,00 | DOS (2) MESES | | |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL | | 428.859.358,00 | DOS (2) MESES | | |
| VALOR INICIAL | \$ 862.793.928,00 | VALOR ADICIONALES | \$ 428.859.358,00 | VALOR TOTAL | \$ 1.291.653.286,00 |

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

| VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | | | | |
|---------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| No POLIZA | ANEXO No | FECHA (dd/mm/aaaa) | ASEGURADORA | FECHA APROBACION D. CONTRATACION |
| NB- 100365892 | 1 | 20/01/2025 | Seguros Mundial | 20-ene-25 |
| NB-100365892 | 5 | 03/07/2025 | Seguros Mundial | 07-jul-25 |

| VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|---------|---------|------------------|------------------|----|----|------|
| NOMBRES Y APELLIDOS | No DOCUMENTO DE IDENTIFICACION | SALUD | PENSION | RIESGOS | PERIODO (MES) | PLANILLA DE PAGO | | | |
| | | | | | | Numero | dd | mm | aaaa |
| PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA | 800.166.315 | X | | x | jun-25 | 9488348752 | 7 | 7 | 2025 |
| PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA | 800.166.315 | | x | | may-25 | 9488348752 | 7 | 7 | 2025 |
| PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA | 800.166.315 | x | | x | jun-25 | 9490139650 | 8 | 8 | 2025 |
| PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA | 800.166.315 | | x | | may-25 | 9490139650 | 8 | 8 | 2025 |
| PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA | 800.166.315 | x | | x | jun-25 | 9488195098 | 3 | 7 | 2025 |
| PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA | 800.166.315 | | x | | may-25 | 9488195098 | 3 | 7 | 2025 |
| PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA | 800.166.315 | x | | x | jun-25 | 9488120013 | 2 | 7 | 2025 |
| PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA | 800.166.315 | | x | | may-25 | 9488120013 | 2 | 7 | 2025 |
| PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA | 800.166.315 | x | | x | jun-25 | 9487700305 | 25 | 6 | 2025 |
| PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA | 800.166.315 | | x | | may-25 | 9487700305 | 25 | 6 | 2025 |
| PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA | 800.166.315 | x | | x | jul-25 | 9490894814 | 27 | 8 | 2025 |
| PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA | 800.166.315 | | x | | jun-25 | 9490894814 | 27 | 8 | 2025 |
| PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA | 891.800.044 | X | | X | jul-25 | 9490206160 | 12 | 8 | 2025 |
| PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA | 800.166.315 | | x | | jun-25 | 9490206160 | 12 | 8 | 2025 |
| PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA | 800.166.315 | X | | X | jul-25 | 9490150356 | 11 | 8 | 2025 |
| PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA | 800.166.315 | | x | | jun-25 | 9490150356 | 11 | 8 | 2025 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA | 891.800.044 | x | | x | jun-25 | 9487275596 | 12 | 6 | 2025 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA | 891.800.044 | | x | | may-25 | 9487275596 | 12 | 6 | 2025 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA | 891.800.044 | x | | x | jul-25 | 9488769332 | 10 | 7 | 2025 |
| COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA | 891.800.044 | | x | | jun-25 | 9488769332 | 10 | 7 | 2025 |

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES: el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a las planillas de pago a seguridad social donde se relaciona cada uno de los conductores que prestan el servicio del mes (es) de junio y julio de conformidad con la normatividad vigente, aclarando las siguientes obligaciones: Administracion de fondo de pensiones y cesantias a 30 de junio de 2025, administradora de riesgos laborales ARL a 31 de julio de 2025. Entidades promotoras de salud al 31 de julio de 2025.

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO. En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que se consideren relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución administrativa, legal y jurídica del contrato o convenio

SEGUIMIENTO TECNICO

AVANCE DE EJECUCION

| ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento al cronograma y programacion. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas | | | | | | | |

| ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS) | | | | VERIFICACION DE EJECUCION | | | | DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES |
| No | DESCRIPCION | UND | CANT | ET | EP | SE | %E | |
| 1 | Factura debidamente diligenciada, conforme con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. | | | | X | | | Se anexa factura debidamente diligenciada conforme a los requisitos establecidos en el estatuto tributario. |
| 2 | Conforme a la Ley 1231 de 2008, el Proveedor deberá indicar en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aceptación de la factura debidamente elaborada y documentada. Cabe señalar que Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto. | | | | X | | | Se indica en las facturas departe del proveedor que la entidad compradora pagara la suma pactada dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aceptación de la factura. |
| 3 | Certificado suscrito por el representante legal o el revisor fiscal, en el cual se manifieste que el Proveedor está al día con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. | | | | X | | | Se anexa al informe los documentos que soportan y acreditan el pago durante el mes de junio y julio de los aportes parafiscales para verificación por parte del Municipio de Paipa. |
| 4 | Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros. | | | | X | | | Se anexa Informe ejecutivo en el que se certifica departe de las (7) Instituciones Educativas que el número de beneficiarios es transportado de manera cómoda y sin sobrecupo, certificados de puntualidad en el servicio de transporte escolar, emitidos por las (7) Instituciones Educativas oficiales del municipio de Paipa, garantía de los conductores, incluyendo buena presentación personal, calificación adecuada, conocimiento de las vías y zonas de prestación del servicio, hoja de vida de conductores, licencia de conducción de conductores, certificado de antecedentes de conductores, pagina SIMIT de conductores, relación de vehiculos con certificado de SOAT y Tecnomecanica. |
| ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE | | | | | | | | |

| CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecucion tecnica del contrato convenio. |

| SEGUIMIENTO FINANCIERO |
|------------------------|
|------------------------|

| DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------------------|---|------|-------------------|
| DESCRIPCION | TAJE (%) | FECHA (dd/mm/aaaa) | | | VALOR |
| ACTA PARCIAL 1 | 29,28% | 8 | 4 | 2025 | \$ 252.583.187,00 |
| ACTA PARCIAL 2 | 18,6% | 5 | 5 | 2025 | \$ 160.716.516,00 |
| ACTA PARCIAL 3 | 16,62% | 30 | 5 | 2025 | \$ 143.362.952,00 |
| ACTA PARCIAL 4 | 11,7% | 17 | 7 | 2025 | \$ 151.226.906,00 |
| TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS | | | | | \$ 707.889.561,00 |

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO


En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución financiera del contrato

RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA

| DESCRIPCION | PERIODO | | | | | | OBSERVACION |
|-------------------------|---------|----|------|-------|----|------|-----------------------------------------------------------|
| | DESDE | | | HASTA | | | |
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | |
| Informe Ejecutivo No 01 | 20 | 1 | 2025 | 28 | 2 | 2025 | Se anexa informe ejecutivo N° 1 de orden de compra 140789 |
| Informe Ejecutivo No 02 | 1 | 3 | 2025 | 31 | 3 | 2025 | Se anexa informe ejecutivo N° 2 de orden de compra 140789 |
| Informe Ejecutivo No 03 | 1 | 4 | 2025 | 30 | 4 | 2025 | Se anexa informe ejecutivo N° 3 de orden de compra 140789 |
| Informe Ejecutivo No 04 | 1 | 5 | 2025 | 30 | 5 | 2025 | Se anexa informe ejecutivo N° 4 de orden de compra 140790 |
| Informe Ejecutivo No 05 | 2 | 6 | 2025 | 31 | 7 | 2025 | Se anexa informe ejecutivo N° 5 de orden de compra 140790 |

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:**LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:**

ANEXO 1: INFORME EJECUTIVO.


Supervisor
NOMBRE YOVANY SUÁREZ PÉREZ