

|                                                                                                                                 |                                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  <b>DEPARTAMENTO<br/>NACIONAL DE PLANEACIÓN</b> | <b>INFORME DE EJECUCIÓN Y<br/>SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b> | FECHA<br>28/01/2025<br>dd/mm/aaaa |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

### 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 123428 - DNP-OC-027-2023 de la vigencia 2025

Nombre del Contratista: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

Periodo informe: 1/01/2025 al 15/01/2025

|                       |
|-----------------------|
| Nombres Supervisor    |
| Lina Alexandra Lozada |

Nombre Interventor:

Área a que Pertenece: SARC-GLI

### 2. OBJETO DEL CONTRATO

VF Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP

### 3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

#### 3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

| Nombre Actividad                                                                                                             | Descripcion                                           | Observacion                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la primera quincena de enero de 2025 | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento. | Verificado por el Supervisor |
| Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la segunda quincena de enero de 2024 | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento. | Verificado por el Supervisor |



|                                                                                                                                |                                                       |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la segunda quincena de febrero de 2024 | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento. | Verificado por el Supervisor |
| Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la primera quincena de marzo de 2024   | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento. | Verificado por el Supervisor |
| Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la segunda quincena de marzo de 2024   | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento. | Verificado por el Supervisor |
| Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la primera quincena de abril de 2024   | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento. | Verificado por el Supervisor |
| Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la segunda quincena de abril de 2024   | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento. | Verificado por el Supervisor |
| Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la primera quincena de mayo de 2024    | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento. | Verificado por el Supervisor |
| Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2024    | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento. | Verificado por el Supervisor |
| Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la primera quincena de junio de 2024   | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento. | Verificado por el Supervisor |
| Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la segunda quincena de junio de 2024   | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento. | Verificado por el Supervisor |
| Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la primera quincena de julio de 2024   | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento. | Verificado por el Supervisor |



|                                                                                                                                   |                                                                         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la segunda quincena de julio de 2024      | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.                   | Verificado por el Supervisor |
| Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la primera quincena de agosto de 2024     | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.                   | Verificado por el Supervisor |
| Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la primera quincena de septiembre de 2024 | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.                   | Verificado por el Supervisor |
| Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la segunda quincena de agosto de 2024     | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.                   | Verificado por el Supervisor |
| Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la primera de octubre de 2024             | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.                   | Verificado por el Supervisor |
| Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la segunda quincena de octubre de 2024    | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.                   | Verificado por el Supervisor |
| Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la segunda quincena de noviembre de 2024  | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.                   | Verificado por el Supervisor |
| Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la primera quincena de diciembre de 2024  | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.                   | Verificado por el Supervisor |
| Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2024  | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.                   | Verificado por el Supervisor |
| Suministrar combustible para el parque automotor al servicio del DNP, correspondiente a la primera quincena de enero de 2025      | Se recibió el servicio de combustible para el parque automotor del DNP. | Verificado por el Supervisor |

### 1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:



### 3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | A SATISFACCIÓN |
|----------------------|----------|------------------|----------------|
|----------------------|----------|------------------|----------------|

### 4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

### 5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

#### 5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 1. ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? | NO  |
| 2. Tipo de riesgo                                     | N/A |
| 3. ¿Cómo se materializó el riesgo?                    | N/A |
| 4. ¿Cómo se mitigó el riesgo?                         | N/A |
| 5. ¿Fue oportuna la mitigación?                       | N/A |
| OBSERVACIONES:                                        |     |

#### 5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

##### 5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

##### 5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

##### 5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se publicó el informe del mes 0 en SECOP: NO

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.

### 6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

#### 6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

| Valor del Contrato | Valor a Ejecutar | Valor Ejecutado | Valor Restante |
|--------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 104.153.712        | 104.153.712      | 94.524.686      | 9.629.026      |
|                    |                  | 91%             | 9%             |



**6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.**

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

|                       |
|-----------------------|
|                       |
| Lina Alexandra Lozada |