
 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION		Código: FO-M7-P6-017
			Versión: 1
			Fecha de aprobación: 01-02-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input type="checkbox"/>	NÚMERO:	Orden de compra N° 98631 Acuerdo Marco de Precios (CCE-163-III-AMP-2020) Identificación Gobernación Contrato N ° 4600014518	
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	03/11/2022	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Acuerdo Marco de Precios Vehículos – Colombia Compra Eficiente		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		14182 – Orden de Compra 98631		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		10/11/2022		
OBJETO: “FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD PARA LA POLICÍA NACIONAL, EN PRO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		AUTOMAYOR S.A.	
	NIT		860.034.604-5	
VALOR [\$]:	INICIAL:		DOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$2.916.098.295,00)	
	ADICIONES:	No.	VALOR ADICIONADO (AJUSTE NEGATIVO)	% DE ADICION (AJUSTE NEGATIVO)
		1	\$551.812.688	19%
	TOTAL:		TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$3.467.910.983)	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:		4500057976 y 4500059219	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		04/11/2022 y 14/02/2023	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	INICIAL		Sesenta (60) días calendario sin que puedan superar el 31 de diciembre de 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			10/11/2022	31/12/2022
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
1		59 días	28/02/2023	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSION	FECHA REANUDACIÓN	
	N.A	N.A	N.A	
FECHA DE TERMINACIÓN		28/02/2023		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: Radicado 2023020052061 del 13/10/2023	LUZ DARY GIRALDO VELEZ –Supervisora Coordinadora CC. 43.493.931 LAURA ALEJANDRA CASTAÑO P. CC 1.035.282.701 - Apoyo Técnico a la supervisión PAOLA ANDREA BETANCOURT HERNÁNDEZ CC. 39.451.310 - Apoyo Jurídico a la supervisión.
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	99.82%.


Entre los suscritos a saber, **OSWALDO JUAN ZAPATA QUIJANO**, mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.035.415.884, en su calidad de Secretario de Seguridad y Justicia del Departamento de Antioquia, facultado por los Decretos Departamentales N° 20200070002567 del 05/11/2020, 2021070000528 del 01/02/2021 y 2022070004751 del 02 de agosto de 2022 y acta de posesión del 03 de agosto de 2022 y actuando en representación del Departamento de Antioquia y que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y de otra parte **EDGAR RICARDO SIERRA RODRÍGUEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 19.219.805, actuando en su condición de representante legal de AUTOMAYOR S.A., con NIT 860.034.604-5; quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad y Justicia y AUTOMAYOR S.A., con NIT 860.034.604-5, se celebró la Orden de compra N° 98631 Acuerdo Marco de Precios (CCE-163-III-AMP-2020) Identificación Gobernación Contrato N° 4600014518 cuyo objeto es FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD PARA LA POLICÍA NACIONAL, EN PRO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, y cuya fecha de terminación fue el 28 de febrero de 2023.

2. Que el presente contrato fue modificado de la siguiente manera:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

No. (Modificación)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación (Transcribir la cláusula como quedó con la modificación)
1 Prórroga	27/12/2022	Plazo de la Orden de Compra	El plazo de ejecución de la orden de compra será de ciento diecinueve (119) días calendario sin que puedan superar el 28 de febrero de 2023, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
2 Adición	10/02/2023	Valor de la Orden de Compra	Adición de Quinientos cincuenta y un millones ochocientos doce mil seiscientos ochenta y ocho pesos (\$551.812.688) VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.L. \$3.467.910.983 , INCLUIDO IVA E IMPUESTOS TERRITORIALES.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Re-evaluación de los proveedores:

Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 – 2015.

2. Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados.

Mediante la Orden de Compra 98631 se logró la adquisición de 15 camionetas uniformadas inicialmente, y mediante adición N° 1, se adquirieron 3 camionetas uniformadas, para un total de 18 camionetas uniformadas.

Las 18 camionetas uniformadas adquiridas fueron recibidas y pagadas con los informes de supervisión N° 2 de 2022, N° 4 de 2023 y N° 6 de 2023.

A continuación se describen la unidad beneficiaria, el Acta de Transferencia, matrícula y costos adicionales de cada camioneta, accesorios, mantenimiento y gastos administrativos:


ACTA DE LIQUIDACION

Código: FO-M7-P6-017

Versión: 1

Fecha de aprobación:
01-02-2021

N°	Unidad Beneficiaria	Acta de transferencia	Matrícula	Valor vehículo	Valor Accesorios	Valor Mantenimiento	Valor Gastos Administrativos	Valor total impuestos incluidos
1	DEANT Remedios	SSJ-AT-2023-122C-004	OKK-063	149.950.799	25.413.113	8.573.651	8.345.696	192.283.259
2	DEANT Guadalupe	SSJ-AT-2023-122C-005	OKK-055	149.950.799	25.413.113	8.573.651	8.345.696	192.283.259
3	DEANT Abriaquí	SSJ-AT-2023-122C-005	OKK-066	149.950.799	25.413.113	8.573.651	8.345.696	192.283.259
4	DEANT Heliconia	SSJ-AT-2023-122C-005	OKK-069	149.950.799	25.413.113	8.573.651	8.345.696	192.283.259
5	DEANT Campamento	SSJ-AT-2023-122C-005	OKK-065	149.950.799	25.413.113	8.573.651	8.345.696	192.283.259
6	DEANT Entrerrios	SSJ-AT-2023-122C-005	OKK-070	149.950.799	25.413.113	8.573.651	8.345.696	192.283.259
7	DEANT San Carlos	SSJ-AT-2023-122C-005	OKK-071	149.950.799	25.413.113	8.573.651	8.345.696	192.283.259
8	DEANT Alejandría	SSJ-AT-2023-122C-005	OKK-072	149.950.799	25.413.113	8.573.651	8.345.696	192.283.259
9	DEANT Valparaíso	SSJ-AT-2023-122C-005	OKK-073	149.950.799	25.413.113	8.573.651	8.345.696	192.283.259
10	DEANT Belmira	SSJ-AT-2023-122C-005	OKK-074	149.950.799	25.413.113	8.573.651	8.345.696	192.283.259
11	DEANT Betulia	SSJ-AT-2023-122C-005	OKK-075	149.950.799	25.413.113	8.573.651	8.345.696	192.283.259
12	DEANT Cañasgordas	SSJ-AT-2023-122C-005	OKK-076	149.950.799	25.413.113	8.573.651	8.345.696	192.283.259
13	DEANT La Ceja	SSJ-AT-2023-122C-005	OKK-077	149.950.799	25.413.113	8.573.651	8.345.696	192.283.259
14	DEANT Santa Barbara	SSJ-AT-2023-122C-005	OKK-079	149.950.799	25.413.113	8.573.651	8.345.696	192.283.259
15	DEANT Anzá	SSJ-AT-2023-122C-009	OKK-081	149.950.799	25.413.113	8.573.651	8.345.696	192.283.259
16	DEANT San Roque	SSJ-AT-2023-122C-009	OKK-082	149.950.799	24.960.217	8.573.651	8.974.560	192.459.227
17	DEANT Nariño	SSJ-AT-2023-122C-009	OKK-084	149.950.799	24.960.217	8.573.651	8.974.560	192.459.227

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

N°	Unidad Beneficiaria	Acta de transferencia	Matrícula	Valor vehículo	Valor Accesorios	Valor Mantenimiento	Valor Gastos Administrativos	Valor total impuestos incluidos
18	DEANT Yondó	SSJ-AT-2023-122C-007	OKK-080	149.950.799	24.960.217	8.573.651	8.974.560	192.459.227
VALORES TOTALES 18 CAMIONETAS				2.699.114.382	456.077.346	154.325.718	152.109.120	3.461.626.566


3. Que las supervisoras recibieron a satisfacción el proyecto, mediante actas de recibo a satisfacción suscritas en las siguientes fechas:

- Acta de Recibo Parcial N° 1 del 06/12/2022, se recibe una (1) Camioneta Chevrolet Colorado con accesorios uniformada para gestionar acta de transferencia y matrícula.
- Acta de Recibo Parcial N° 2 del 25/01/2023, se recibieron catorce (14) Camionetas Chevrolet Colorado con accesorios para gestionar actas de transferencia y matrículas.
- Acta de Recibo Final N° 3 del 14/04/2023, donde se reciben material y físicamente las 3 camionetas con SOAT, matrícula, certificados de mantenimiento, garantías.
- Acta de Recibo Final N° 4 del 14/04/2023, donde se reciben material y físicamente la camioneta con SOAT, matrícula, certificados de mantenimiento, garantías y se pone en funcionamiento la camioneta de Yondó – Departamento de Policía Magdalena Medio - DEMAM.

Como se refiere en el acta de recibo N° 3 del 14 de abril de 2023 se hizo entrega física y material de dieciocho (18) camionetas uniformadas con accesorios a la Policía Nacional en las instalaciones del Departamento de Policía Antioquia – DEANT, con la siguiente distribución.

3.1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA - DEANT: se hizo entrega de 17 camionetas al Departamento de Policía Antioquia – DEANT, representado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá - MEVAL bajo las actas de transferencia N° SSJ-AT-2023-122C-005 y SSJ-AT-2023-122C-009, toda vez que dicho Departamento de Policía ya cumplió las obligaciones derivadas de las Actas de Transferencia relacionadas con la incorporación en el Inventario de la Policía y la solicitud y gestión ante la Dirección Administrativa y Financiera de la Póliza de Responsabilidad Civil, la cual empezó cobertura a partir del 22 de abril de 2022 así:

N°	Motor	Modelo	Unidad	Municipio	Estación o Subestación	Placa	Acta de transferencia
1	9BG148DK0PC418164	LWN F222221015	DEANT	Remedios	Subestación Santa Isabel	OKK-063	SSJ-AT-2023-122C-004
2	9BG148DK0PC426409	LWN F222521008	DEANT	Guadalupe	Estación de Policía	OKK-055	SSJ-AT-2023-122C-005
3	9BG148DK0PC426410	LWN F222521017	DEANT	Abriaquí	Estación de Policía	OKK-066	SSJ-AT-2023-122C-005
4	9BG148DK0PC426428	LWN F222621144	DEANT	Heliconia	Estación de Policía	OKK-069	SSJ-AT-2023-122C-005
5	9BG148DK0PC426406	LWN F222561054	DEANT	Campamento	Estación de Policía	OKK-065	SSJ-AT-2023-122C-005

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

6	9BG148DK0PC426405	LWN F222561045	DEANT	Entrerriós	Estación de Policía	OKK-070	SSJ-AT-2023- 122C-005
7	9BG148DK0PC426401	LWN F222441165	DEANT	San Carlos	Estación de Policía	OKK-071	SSJ-AT-2023- 122C-005
8	9BG148DK0PC426400	LWN F222621151	DEANT	Alejandro	Estación de Policía	OKK-072	SSJ-AT-2023- 122C-005
9	9BG148DK0PC426399	LWN F222481105	DEANT	Valparaiso	Estación de Policía	OKK-073	SSJ-AT-2023- 122C-005
10	9BG148DK0PC426398	LWN F222561047	DEANT	Belmira	Subestación Labores	OKK-074	SSJ-AT-2023- 122C-005
11	9BG148DK0PC426392	LWN F222621138	DEANT	Betulia	Subestación Altamira	OKK-075	SSJ-AT-2023- 122C-005
12	9BG148DK0PC426419	LWN F222621142	DEANT	Cañasgordas	Subestación Cestillal	OKK-076	SSJ-AT-2023- 122C-005
13	9BG148DK0PC426411	LWN F222561055	DEANT	La Ceja	Subestación San José	OKK-077	SSJ-AT-2023- 122C-005
14	9BG148DK0PC426424	LWN F222561051	DEANT	Santa Bárbara	Subestación Versalles	OKK-079	SSJ-AT-2023- 122C-005
15	9BG148DK0PC426412	LWN F222521018	DEANT	Anzá	Subestación Güintar	OKK-081	SSJ-AT-2023- 122C-009
16	9BG148DK0PC426403	LWN F222521011	DEANT	San Roque	Subestación Cristales	OKK-082	SSJ-AT-2023- 122C-009
17	9BG148DK0PC422840	LWN F222481102	DEANT	Nariño	Subestación Puerto Venus	OKK-084	SSJ-AT-2023- 122C-009


3.2 DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA MEDIO - DEMAM se hizo entrega de 1 camioneta al Departamento de Policía Urabá – DEURA, bajo acta de transferencia N° SSJ-AT-2023-122C-007, dicho Departamento de Policía ya cumplió las obligaciones derivadas del Acta de Transferencia relacionada con la incorporación en el Inventario de la Policía y la solicitud y gestión ante la Dirección Administrativa y Financiera de la Póliza de Responsabilidad Civil, la cual empezó cobertura a partir del 15 de junio de 2022 así:

N°	Motor	Modelo	Unidad	Municipio	Estación o Subestación	Placa	Acta de transferencia
1	9BG148DK0PC426414	LWN F222621123	DEMAM	Yondó	Estación de Policía	OKK-080	SSJ-AT-2023- 122C-007

4. Que el estado final de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento a la contratación estatal N° 7 de fecha 23/10/2023 que se adjunta, el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

5. Que el Contratista aportó el Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST que tiene implementado y el contrato/convenio operó de acuerdo con los lineamientos establecidos en dicho manual.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

1. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos/desembolsos por parte del Departamento de Antioquia:

PAGO/DESEMBOLSO No.	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR (\$)
	No.	Fecha	
1	3000232233/ 3000232238 / 3000232267 y 3000232296	07/12/2022	192.283.259
2	3000235061 / 3000235065 / 3000235067 y 3000235069	02/02/2023	2.691.965.620
3	3000235684 / 3000235681 / 3000235682 y 3000235683	27/02/2023	577.377.681
VALOR TOTAL			3.461.626.560

2. Que de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:


BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR (\$)
Valor inicial del contrato	\$2.916.098.295
Valor aportes iniciales de cada asociado	N/A
Valor adiciones	\$551.812.688
Valor total del contrato	\$3.467.910.983
Valor pagado a la fecha	\$3.461.626.560
Valor que falta por pagar/desembolsar	N/A
Valor no ejecutado	\$6.284.423
Valor a reintegrar (si aplica)	N/A
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

3. Que los saldos no ejecutados corresponden a:

- 3.1 Ahorro en gravámenes –estampillas territoriales en la adquisición de las primeras 15 camionetas compradas en 2022 por un valor total de **\$4.925.737**.
- 3.2 Ahorro en los accesorios de una camioneta destinada a la SIJIN que no requirió la cubierta del platón por **\$1.358.686**.
- 3.3 El ahorro total de la Orden de Compra 98631 fue por \$6.284.423. En este sentido sólo se pagaron \$3.461.626.560 y los \$6.284.423 se hará un ajuste negativo a la Reserva presupuestal del RPC 4500057976 por \$4.925.737 y RPC de adición 4500059219 del 2023 por \$1.358.686.

4. Que la Secretaría Hacienda mediante radicado No. 2023020051327 de fecha 10/10/2023, indicó el estado de la cuenta del contrato, donde se evidencia que el Departamento de Antioquia no tiene obligaciones pendientes en los conceptos: cuentas por cobrar, cuentas por pagar o anticipos.

5. Que de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato fue la siguiente:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	99.82%

IV. ASPECTOS JURÍDICOS:

1. Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan.

2. Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. **62-44-101016655**, Anexo No. 2 expedida por *SEGUROS DEL ESTADO S.A* el día 07/11/2022 a favor del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, para garantizar el cumplimiento del contrato N° 4600014518 – Orden de Compra 98631.

AMPAROS	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
<i>Cumplimiento</i>	10	\$346.791.098.30	03	11	2022	28	08	2023
<i>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes</i>	10	\$346.791.098.30	03	11	2022	28	02	2025
<i>Calidad del servicio</i>	5	\$173.395.549.15	03	11	2022	28	02	2025


3. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

4. Multas y sanciones:

N/A

5. Anexos:

- 5.1 Informe de seguimiento final N° 7 del 23/10/2023.
- 5.2 Acta de Terminación
- 5.3 Certificado pago parafiscales.
- 5.4 Certificado junta de contadores.
- 5.5 Cédula y tarjeta profesional revisor fiscal.
- 5.6 Documento de Pago SAP.
- 5.7 Actas de transferencia para Policía Nacional N° SSJ-AT-2023-122C-004, SSJ-AT-2023-122C-005, SSJ-AT-2023-122C-007, SSJ-AT-2023-122C-009
- 5.8 Decreto de Reserva Presupuestal N° 2023070000555 del 20/01/2023 y carta de la Dirección de Presupuesto con radicado N° 2023020047517 del 19/09/2023 saldo reserva a liberar del RPC 4500057976
- 5.9 Oficio del Estado de la Cuenta del Contrato de la Dirección de Contabilidad con radicado N° 2023020051327 de fecha 10/10/2023

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

5.10 Acta de Recibo Final N° 3 de las 18 camionetas de DEANT y DEMAM y Acta de Recibo Final N° 4 de DEMAM.

6. Salvedades:

N/A

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el Contrato Orden de Compra N° 98631 Acuerdo Marco de Precios (CCE-163-III-AMP-2020) Identificación Gobernación Contrato N° 4600014518 al que se refiere el presente documento.
2. El contratista garantizará la calidad de los bienes y el Departamento, revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.
3. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.
4. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales es una obligación clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma a los 24/10/2023



OSWALDO JUAN ZAPATA QUIJANO
Secretario de Seguridad y Justicia
CONTRATANTE



EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ
Representante Legal
AUTOMAYOR S.A.
CONTRATISTA

de Bo Harisol

Elaborado por:



LUZ DARY GIRALDO VÉLEZ


Profesional Especializada

Supervisora Contrato N° 4600014518 – Orden de Compra 98631

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021



PAOLA ANDREA BETANCOURT H
Apoyo Jurídico a la supervisión
Contrato N° 4600014518 – Orden de Compra
98631



LAURA ALEJANDRA CASTAÑO P.
Apoyo técnico a la supervisión
Contrato N° 4600014518 – Orden de Compra
98631