

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600098340 DE 2023 OC 110783
FECHA: 27/02/2026

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA SERLE COM SAS.
NIT:	800.089.897-4
REPRESENTANTE LEGAL:	RODOLFO ANTONIO ALBARRACÍN MEDINA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	7.217.866
OBJETO:	PP-APOYAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA COMUNA 70 CON DOTACIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO KITS ESCOLARES BÁSICOS.
VALOR INICIAL:	QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA PESOS ML (\$15.809.768,80) IVA Incluido
VALOR ADICIONES:	NO SE TRAMITARON ADICIONES
DURACIÓN INICIAL:	DOS (2) MESES Y NUEVE (9) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIONES:	NO SE TRAMITARON AMPLIACIONES
SUSPENSIONES	NO SE PRESENTARON SUSPENSIONES
FECHA DE INICIO:	VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS (23/06/2023)
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (01/09/2023)
VALOR EJECUTADO:	QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA PESOS ML (\$15.809.768,80). IVA Incluido

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600098340 de 2023 correspondiente a la orden de compra 110783, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato**

En el marco del contrato No. 4600098340 de 2023 – OC 110783, suscrito con el proveedor COMERCIALIZADORA SERLE COM SAS, se ejecutó el objeto establecido, consistente en apoyar a los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales de la comuna 70 – Altavista del Distrito de Medellín, mediante la dotación de material pedagógico y kits escolares básicos.

El alcance del objeto contemplaba la adquisición de recursos pedagógicos orientados a promover la permanencia educativa y a disminuir la deserción escolar, mediante la entrega de elementos escolares esenciales para el desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes. Entre los elementos definidos se encontraban: lápices, borradores, tajalápiz, lápices de colores y tijeras punta roma, entre otros insumos básicos.

Durante la ejecución de la Orden de Compra OC 110783, el contratista COMERCIALIZADORA SERLE COM SAS cumplió con la entrega de los insumos específicamente asignados a dicha orden, correspondientes a pegante en barra y tijeras punta roma. Los demás elementos contemplados dentro del alcance global del proyecto fueron gestionados a través de una orden de compra diferente.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- **Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:**

La entrega de los materiales mencionados se efectuó de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, en las cantidades estipuladas y dentro de los plazos establecidos. Este cumplimiento permitió aportar al fortalecimiento de los procesos educativos en la comuna 70 y brindar apoyo directo a la población estudiantil beneficiaria.

Para atender la necesidad identificada, el Distrito de Medellín definió la entrega de 4.000 kits escolares destinados a igual número de estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales de la comuna 70. Cada kit debía contener los siguientes elementos: lápiz negro, pegante en barra, caja de colores, borrador, tajalápiz, tijera punta roma y calculadora elemental.

En el marco de la Orden de Compra OC 110783, correspondiente al contrato No. 4600098340 de 2023, se adquirieron los componentes asignados específicamente a esta contratación, consistentes en:

- 1 pegante en barra por cada kit.
- 1 tijera punta roma por cada kit.

Adicionalmente, se dispuso que cada kit fuera entregado en empaques individuales, separados y con las unidades completas de los elementos adquiridos para este proceso. La compra cumplió con todos los requisitos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios, garantizando la calidad y las especificaciones técnicas de los productos adquiridos. Esta adquisición se llevó a cabo en el marco del proyecto Kits Escolares para los Estudiantes del Corregimiento 70 – Altavista, adscrito a la línea del Plan de Desarrollo 220097 - 23PP99 “Apoyo al estudiante en materiales didácticos y transporte escolar”.

Es importante señalar que la ejecución del proyecto no se realizó al inicio del año fiscal debido a los tiempos requeridos para efectuar los ajustes presupuestales por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital y su posterior distribución entre las diferentes dependencias del Distrito. Una vez surtidos estos procesos administrativos, se dio cumplimiento oportuno a la adquisición y entrega de los bienes contemplados en esta orden de compra.

El operador SERLE despachó los 4.000 pegantes en barra y las 4.000 tijeras punta roma empacadas en 17 cajas las cuales fueron recibidas y revisadas verificando que el pedido estuviera completo y cumpliera con las especificaciones esenciales solicitadas en los estudios previos. Los materiales fueron almacenados en el Edificio Vásquez.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CANTIDAD	ARTICULO	MEDIDA	V/R UNIT.	V/R TOTAL	IVA	TOTAL PAGAR
4.000	Pegante en Barra	UND	\$ 2.265,49	\$ 9.061.960,00	\$ 1.721.772,40	\$ 10.783.732,40
4.000	Tijeras Punta Roma	UND	\$ 1.055,89	\$ 4.223.560,00	\$ 802.476,40	\$ 5.026.036,40
						\$ 15.809.768,80

- **Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

EL CONTRATISTA y EL DISTRITO cumplieron con las especificaciones incluidas en el estudio previo 0000036086 :

El Distrito pagó los bienes recibidos en un pago único el 25 de julio de 2023.

La supervisión verificó que el material pedagógico cumpliera con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones (se recibieron 17 cajas, se revisó cada una de ellas y se verificó la recepción de 4.000 pegantes en barra y las 4.000 tijeras punta roma).

Se solicitó póliza de cumplimiento para respaldar las obligaciones derivadas de la Orden de Compra. La póliza inició vigencia con Oficio 4600098340-1 del 23 de junio de 2023.

Se suscribió Constancia de Inicio de ejecución el día 23 de junio de 2023, una vez verificada la expedición del registro presupuestal (Pedido) 4500014292 el 05 junio de 2023 y el inicio de vigencia de la póliza de cumplimiento.

El Contratista entregó la cantidad de pegantes en barra y tijeras punta roma solicitados, la entrega fue realizada en el Edificio Vásquez de San Juan Carrera 52 N. ° 44 31. El material pedagógico cumplió con las especificaciones técnicas requeridas.

El contratista presentó factura electrónica N° FES 1321 el día 5 de julio de 2023.

- **Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista**

El operador **COMERCIALIZADORA SERLE COM SAS** efectuó la entrega de los materiales adquiridos a través de la Tienda Virtual del Estado – Colombia Compra Eficiente, en el marco del correspondiente Acuerdo Marco de Precios CCE-166-AMP-2021 y esta se hizo en virtud del proyecto kits escolares para los estudiantes del corregimiento 70 Altavista.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de _____ Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

La Secretaría de Educación recibió un total de 4.000 pegantes en barra y 4.000 tijeras punta roma, distribuidos en 17 cajas, las cuales fueron verificadas en su totalidad al momento de la entrega. La revisión permitió confirmar que la cantidad suministrada coincidía con lo solicitado en la Orden de Compra y que los elementos se encontraban en adecuadas condiciones físicas.

Posteriormente, los materiales fueron trasladados y almacenados en el Edificio Vásquez. Una vez ubicados en el sitio de almacenamiento, se realizó una verificación adicional de los insumos, con el propósito de constatar su correspondencia con las especificaciones esenciales definidas en los estudios previos. Esta revisión confirmó que los productos cumplieran los requisitos técnicos establecidos, sin presentar novedades.

En conclusión, los pegantes en barra y las tijeras punta roma entregados por el operador SERLE satisficieron plenamente las condiciones técnicas, de calidad y cantidad requeridas por la Secretaría de Educación, garantizando así el adecuado cumplimiento de la Orden de Compra.

Durante la ejecución del contrato no fue necesario elaborar informes periódicos de supervisión, dado que los bienes adquiridos fueron suministrados en una única entrega. Sin embargo, la supervisión mantuvo en todo momento el seguimiento técnico, administrativo y financiero correspondiente, garantizando el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y verificando cada una de las etapas del proceso hasta la entrega final de los materiales.

Las siguientes imágenes corresponden a evidencias de la remisión y el proceso de recepción de la mercancía:



SERLE.COM S.A.S.

Dirección: Calle 44 e 15 - 16
 Medellín - Colombia
 Teléfono: 3057920970
 Email: direccion@serle.com.co

SEÑORES: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		FECHA: 7/08/2023	REMISSION No. 2117
DIRECCIÓN: Carrera 52 #44-31		ATENCIÓN: Cristian Moreno Londoño Tel 3057920970	PEDIDO: CONTRATO DE SUMINISTRO OC 110783
TRANSPORTADOR:		CIUDAD: MEDELLÍN	TEL:
		CONDUCTOR:	PLACA VEHICULO:

REFERENCIA	UNID	CANT	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
	Unidad	4000	PEGANTE EN BARRA	
	Unidad	4000	TIJERAS PUNTA ROMA	

OBSERVACIONES:

CAJA	BULTOS	PESO TOTAL
------	--------	------------

ENTREGADO POR: *[Firma]*
10133965

RECIBIDO POR: *Cristian Moreno*
7276327818

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		



- **Porcentaje final de ejecución física del contrato.**

La ejecución física del contrato se cumplió en un 100%.

- **Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital:**

En la siguiente imagen se observa el seguimiento al Plan de Acción 2023 en lo concerniente al indicador “personas beneficiarias de estrategias de permanencia”, en este caso, los kits entregados:

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$):	\$ 0	Ppto Ajustado (mill de \$):	\$ 820	Ejec. Financiera (mill de \$):	\$ 785
Descripción del Avance:						
Producto/Bien/Servicio entregado			Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar						
ED97AB Beneficiarios de transporte escolar			Número	500	420	84%
Código. Ind. SUJFP: 220102900						
Descripción B/P/S: Suministrar la carga de viajes o su equivalente en dinero en la Tarjeta Cívica a los estudiantes del corregimiento 70.						
Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal						
ED97AC Personas beneficiarias de estrategias de permanencia			Número	4.035	4.000	99%
Código. Ind. SUJFP: 220103300						
Descripción B/P/S: Dotar de kits escolares básicos a los estudiantes de las Instituciones Educativas del corregimiento 70.						

- **Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato:**

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$132.855
Ret.impto.renta compra bienes General 2.5	\$332.138
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	\$27.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$378.637
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$172.712
Total general	\$1.043.342

INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
05/06/2023	Últimos 6 meses	KAREN JULIETH ESPINOSA M. Revisora Fiscal TP 253468-T
07/07/2023	Últimos 6 meses	
04/08/2023	Últimos 6 meses	
04/10/2023	Últimos 6 meses	

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- **Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión**

En oficio del 16 de junio de 2023 se designó a Villany María Corrales Betancur, Profesional Especializada, como supervisora principal del contrato y a Lida Yaleni Velásquez Villada como supervisora suplente; así mismo, como apoyo en el componente Administrativo, Financiero y Contable a Angela María Oquendo Hernández y como apoyo en el componente jurídico a Jair Palacios Valencia.

- **Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación**

Durante la ejecución del contrato no se materializaron riesgos.

- **Evaluación final al contratista.**

Calificación Promedio Informe Final		
Numero de Contrato	4600098340	
Objeto del Contrato	PP-Apoyar a los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales de la comuna 70 con dotación	
Componentes	Criterios	Calificación promedio
TÉCNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA POR PUESTAS POR LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4,50
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EVALUAR EL RECURSO HUMANO Y A LOGÍSTICA)	5,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS	5,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	4,50
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS LEGALES Y TÉCNICOS EN LA FACTURACIÓN	5,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUAR TAMBIÉN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	5,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4,50
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN CON LAS PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	5,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	5,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	5,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5,00
Componente	% Calif acum compon	
TÉCNICO	49,00	
JURÍDICO	9,30	
FINANCIERO Y CONTABLE	20,00	
ADMINISTRATIVO	19,60	
% Total Calificación acumulado (ÚLTIMA CALIFICACIÓN)		97,90

- **Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**

El contrato no fue objeto de auditoría alguna.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000123	71100000	232020100370	220097	4000113837	9014951	4500014292

- Relación de los pagos realizados

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4500014292	FES1321	17/07/2023	5000709091	\$15.809.768

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600098340	4500014292	207	Educación	220097	23PP99-APOYO AL ESTUDIANTE EN MATERIALES DIDÁCTICOS Y TRANSPORTE ESCOLAR MEDELLÍN	\$15.809.769	\$15.809.768	\$1

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$15.809.769
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$15.809.769
Pagos Realizados (Acumulado)	\$15.809.768
Saldo del Contrato	\$ 1
Porcentaje de ejecución financiera	100%

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

INFORME JURÍDICO:

- **Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción.**

Durante la ejecución del contrato no se presentó ninguna controversia que diera lugar a proceso alguno.

- **Informe final de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes.**

Durante la ejecución del contrato no se generaron multas, ni sanciones.

- **Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones**

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	14-44-101184240	Cumplimiento	06/06/2023	01/03/2024	16/06/2023	\$1.580.976,88
Ampliación de póliza Liquidación						
Seguros del Estado S.A.	14-44-101184240	Cumplimiento	06/06/2023	01/03/2026	25/02/2026	\$1.580.976,88

De conformidad con las cláusulas prescritas en el contrato N°4600098340 de 2023 y de acuerdo con la ejecución de este, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y el contratista COMERCIALIZADORA SERLE COM S A S, establecen que, a la fecha de terminación del suscrito, las obligaciones y responsabilidades de las partes, se han cumplido de manera satisfactoria y por las cuales no se han presentado sanciones o multas establecidas en el contrato.

- ✓ De los bienes recibidos conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Educación y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- ✓ Los elementos fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- ✓ Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los veintisiete (27) días del mes de febrero (02), del año dos mil veintiséis (2026).


LIDA Y. VELÁSQUEZ VILLADA
 Supervisora Suplente


JOHNATHAN MUÑOZ BOLIVAR
 Apoyo Jurídico
 Secretaría de Suministros y Servicios


FREDY GRANDA ZAPATA
 Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
 Secretaría de Suministros y Servicios