

INFORME DE SUPERVISIÓN

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO No.	240005
OBJETO	Prestar los servicios de soporte a la operación y funcionalidad de la solución Bogdata en su componente Core Tributario y módulos asociados.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$14.355'000.000 (Catorce Mil Trecientos Cincuenta y Cinco Millones de pesos Colombianos)
CONTRATISTA	SAP Colombia SAS Carrera 9 N 115 – 06 Piso 24 Edificio Tierra Firme Bogotá, Colombia
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 de Enero de 2024
FECHA DE INICIO	22 de Enero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de Septiembre de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (8) meses
TIPO DE INFORME	Informe Mensual de Ejecución
PERIODO EJECUCIÓN DEL CONTRATO CERTIFICADO	Del 2024-08-01 al 2024-08-31
SUPERVISOR	César Alfonso Figueroa Socarras Subdirector Técnico – Subdirección Planeación e Inteligencia Tributaria Dirección de Impuestos de Bogotá
	Luz Amanda Betancourt Rivera Subdirectora de Soluciones– DIT Dirección de Informática y Tecnología
	Jose Joaquin Galeano Varon Asesor – DIT Dirección de Informática y Tecnología

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la ejecución del citado contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES

Se encuentran contenidas en la Cláusula 12 “Obligaciones de los Proveedores - Obligaciones derivadas de la orden de compra”, del instrumento de agregación de demanda CCE-139-IAD-2020.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Generales

El contratista cumplió con las obligaciones generales de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos, para el citado Periodo de Ejecución del Contrato Certificado.

OBLIGACIONES ESPECIALES

Dar estricto cumplimiento a las condiciones y obligaciones establecidas en el Instrumento de Agregación de la Demanda para los Productos de Software por Catálogo que a su vez incluye el Suplemento del Contrato CCE-139-IAD2020 SAP COLOMBIA, mediante los cuales se determinan los requerimientos para la ejecución del objeto contractual y los Acuerdos de Niveles de Servicio del Instrumento de Agregación de la Demanda CCE-139-IAD2020 SAP COLOMBIA.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Especiales

Durante el periodo de ejecución, el contratista dio cumplimiento a las obligaciones especiales determinadas en los estudios previos; el detalle de las mismas se registra en las actividades realizadas y productos entregados.

Equipo de Trabajo, recursos, perfiles y horas aplicadas

La aplicación detallada de horas de los consultores se relaciona en las Hojas de Tiempo (Anexo 03).

DIAS POR CONSULTOR POR MES			1	1	1	0	0	0
Rol	Nombre	Días ejecutados Febrero	Días ejecutados Marzo	Días ejecutados Abril	Días ejecutados Mayo	Días ejecutados Junio	Días ejecutados Julio	Días planeados Agosto
ABAP - BRF 1	Daniel Enriquez	21	25	23	15	15	15	15
ABAP - BRF 2	Giovanni Morales	23	23	26	15	15	15	15
ABAP - BRF 3	Sergio Lopez	22	23	25	15	15	15	15
ABAP - BRF 4	Yazmin Neria	21	19	23	0	0	0	0
ABAP - BRF 5	Vicente Redonda	23	24	26	0	0	0	0
Abap Emigall	Abel López	21	20	22	15	15	15	15
CRM - ABAP 1	Reyna Ojeda	22	21	23	14	14	14	14
CRM Funcional 1	Karim Abud	22	21	19	14	14	14	14
CX funcional 1	Renan Santos	19	20	22	14	14	14	14
CX funcional 2	Fernanda Magalhaes	8	0	0	0	14	0	0
CX funcional 3	Mayara Regazio	0	0	0	0	0	0	14
CX Desarrollo 1	Alexandra Porras	20	18	18	14	0	14	0
CX Desarrollo 2	Ana Castro	18	6	0	0	0	0	0
CX Desarrollo 3 - Arq	Felipe Tellez	21	16	20	14	14	14	14
CX Desarrollo 4	Ivan Tocco	19	19	22	0	0	0	0
CX Desarrollo 5	Praveen Arul	20	7	0	0	0	0	0
CX Desarrollo 6	Ricardo Vergara	20	17	22	0	0	0	0
PMO - Commerce	Oscar Sanchez	21	18	20	14	14	14	14
PMO - Core	Sonia Nieto	20	17	20	0	0	0	0
PO - ABAP	Mauricio Pacheco	20	17	26	0	10	0	0
PSCD (T&RM) 1 Funcional	Esteban Sotelo	20	16	17	14	14	14	12
PSCD (T&RM) 2	Luis Macias	21	18	22	15	13	15	17
PSCD (T&RM) 3	Francisco Aspajo	23	25	25	15	15	15	15
PO - ABAP	Alexander Machado	0	0	19	8	0	8	8
CRM - funcional 2	Ivan Tejeda	0	20	22	0	0	0	0
CX Desarrollo	Miguel Islas	0	9	13	0	0	0	0

Fig. 1 RESUMEN DE TIEMPOS Y RECURSOS SAP

Se resaltan las horas adicionales aplicadas por el equipo de consultores durante el mes.

Productos – Frentes del Back-Log

Las principales actividades realizadas por los consultores del contratista se registran en los reportes de tiempo de cada periodo. (Anexo 3)

Se adjuntan los informes y presentación de avances y productos (Anexo 4)

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

El estado de los pagos relacionados con este contrato a la fecha es:

%	Balance Financiero de la Ejecución	
100%	Valor Inicial	\$ 14.355.000.000
0%	Adiciones	\$ -
90%	Valor total Ejecutado	\$ 12.870.000.000
79%	Valor total de pagos Realizados	\$ 11.384.999.999
10%	Valor No ejecutado	\$ 1.485.000.000

Fig. 2 Balance Financiero

No	Contrato	Factura	Orden de pago	Valos servicio	Valor IVA	Valor Factura	Valor Pago	Fecha Pago	Estado	Periodo	
1		240005	112201	5105624007-2024	\$ 1.663.865.546	\$316.134.454	\$ 1.980.000.000	\$ 1.980.000.000	25/04/2024	Pagado	202402
2		240005	120518	5105624187-2024	\$ 1.663.865.546	\$316.134.454	\$ 1.980.000.000	\$ 1.980.000.000	12/06/2024	Pagado	202403
3		240005	121049	5105625316-2024	\$ 1.663.865.546	\$316.134.454	\$ 1.980.000.000	\$ 1.980.000.000	16/07/2024	Pagado	202404
4		240005	121430	5105625371-2024	\$ 1.663.865.546	\$316.134.454	\$ 1.980.000.000	\$ 1.980.000.000	16/07/2024	Pagado	202405
5		240005	121876	5105626008/2024	\$ 1.663.865.547	\$316.134.454	\$ 1.980.000.001	\$ 1.980.000.000	13/08/2024	Pagado	202406
6		240005	122944	5105626553/2024	\$ 1.247.899.160	\$237.100.840	\$ 1.485.000.000	\$ 1.485.000.000	9/09/2024	Pagado	202407
7		240005	123853	5105627490/2024	\$ 1.247.899.160	\$237.100.840	\$ 1.485.000.000			En Proceso	202408
								\$ 11.384.999.999			

Fig. 3 Estado detallado de Pagos

SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O AVANCE DE OBRA

SE RECIBIERON los servicios contratados

Notas especiales

- Durante la ejecución se ajustó la dedicación de los consultores y el esfuerzo aplicado en función de las necesidades y el marco del acuerdo contractual
- Los incidentes atendidos, así como la traza de solución se registran y gestionan en SolMan
- Continúa la transferencia de conocimiento al equipo técnico y funcional definido por la SDH
- Desde este periodo se espera mantener o reducir el nivel actual de aplicación de horas del equipo

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

CRITERIO EVALUADO	ALTA	MEDIA	BAJA
Cumplimiento de las obligaciones pactadas	X		
Oportunidad de entrega de los bienes y/o servicios suministrados		X	
Calidad del servicio y/o de los bienes suministrados	X		

RECOMENDACIONES

- Proponer y acometer mejoras correctivas de fondo al modelo BogData, basadas en un giro hacia la estandarización

ANEXOS

Anexo	Asunto / Tema	Enlace
01	Hojas de tiempo	0 Hojas Tiempo
02	Presentaciones	1 Presentaciones
03	Informes	1 Informes
04	Principales productos	Soporte N2 Productos V4.xlsx

Para constancia se firma a los 10 días del mes de Octubre de 2024.

Elaboró:



Firmado digitalmente
por CESAR ALFONSO
FIGUEROA SOCARRAS

César Alfonso Figueroa Socarrás
Subdirector Técnico
Subd.Planeación e Inteligencia Tributaria
Secretaría Distrital de Hacienda
DIB

LUZ AMANDA
BETANCOURT
RIVERA

Firmado digitalmente
por LUZ AMANDA
BETANCOURT RIVERA

Luz Amanda Betancourt Rivera
Subdirectora Soluciones
Dirección de Informática y Tecnología
Secretaría Distrital de Hacienda
DIT

Jose
Galeano

Firmado digitalmen
te por Jose
Galeano

Jose J Galeano Varon
Asesor
Dirección de Informática y Tecnología
Secretaría Distrital de Hacienda
DIT

www.haciendabogota.gov.co

Carrera 30 N° 25-90 Bogotá D.C. Código Postal 111311
PBX: +57(1) 601 338 50 00 - Información: Línea 195
NIT 899.999.061-9

115-F.61
V.14

2024S2-08 Informe Supervisión V1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Página 4 de 4

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO N°:	240005
OBJETO:	Prestar los servicios de soporte a la operación y funcionalidad de la solución Bogdata en su componente Core Tributario y módulos asociados.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE
CONTRATISTA:	SAP COLOMBIA SAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16/01/2024
FECHA DE INICIO:	22/01/2024
PLAZO:	254 Día(s)
PERIODO EJECUCION DEL CONTRATO CERTIFICADO:	De 01/08/2024 a 31/08/2024
CONSECUTIVO REF. PAGO:	5105627490/2024
SUPERVISOR:	JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA. CESAR ALFONSO FIGUEROA SOCARRAS-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. PLANEACION E INTELIGENCIA TRIB LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. SOLUCIONES TIC

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES

Se encuentran contenidas en la Cláusula 12 "Obligaciones de los Proveedores - Obligaciones derivadas de la orden de compra", del instrumento de agregación de demanda CCE-139-IAD-2020.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Generales

El contratista cumplió con las obligaciones generales de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos, para el periodo arriba indicado.

OBLIGACIONES ESPECIALES

Dar estricto cumplimiento a las condiciones y obligaciones establecidas en el Instrumento de Agregación de la Demanda para los Productos de Software por Catálogo que a su vez incluye el Suplemento del Contrato CCE-139-IAD2020 SAP COLOMBIA, mediante los cuales se determinan los requerimientos para la ejecución del objeto contractual y los Acuerdos de Niveles de Servicio del Instrumento de Agregación de la Demanda CCE-139-IAD2020 SAP



INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

COLOMBIA.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Especiales

El contratista cumplió con las obligaciones generales de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos, para el periodo arriba indicado.

SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O AVANCE DE OBRA

Descripción servicio/producto/ avance	Verificación del cumplimiento
Backlog de asuntos a tratar Soporte Nivel 2 a Funcionalidades Documentación de Casos tratados y ajustes técnicos realizados Diagnóstico de incidentes y propuesta de solución Transferencia de Conocimiento Informe mensual de actividades Hojas de Tiempo del equipo de consultores	Se ha cumplido con el cronograma establecido del contrato # 240005 cuyo objeto es Prestar los servicios de soporte a la operación y funcionalidad de la solución BOGDATA en su componente Core Tributario y módulos asociados. SE RECIBIERON los servicios contratados. Como Notas especiales: Durante la ejecución se ajustó la dedicación de los consultores y el esfuerzo aplicado en función de las necesidades y el marco del acuerdo contractual Los incidentes atendidos, así como la traza de solución se registran y gestionan en SolMan Continúa la transferencia de conocimiento al equipo técnico y funcional definido por la SDH Desde este periodo se espera mantener o reducir el nivel actual de aplicación de horas del equipo. Hito 7 facturación "Mes 7" - Periodo de facturación: Agosto 2024.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

Se deja constancia que el (la) contratista ha recibido la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS MILLONES PESOS MONEDA CORRIENTE(\$ 9.900.000.000) por concepto de la ejecución del contrato 240005.

Para informe final, el supervisor deberá anexar el reporte de pagos y descuentos de contratos.

No Documento de Pago	Fecha	Valor
3000222357-2024	25/04/2024	1.980.000.000
3000259002-2024	12/06/2024	1.980.000.000
3000426046-2024	16/07/2024	1.980.000.000
3000439360-2024	16/07/2024	1.980.000.000

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

No Documento de Pago	Fecha	Valor
3000521046-2024	13/08/2024	1.980.000.000
	TOTAL PAGADO	9.900.000.000

Balance Financiero de la ejecución del contrato			
Valor inicial del contrato	14.355.000.000	0	0
Valor adiciones	0	0	0
Valor total ejecutado	0	0	12.870.000.000
Valor total de pagos realizados	0	9.900.000.000	0
Valor no ejecutado del contrato	0	0	1.485.000.000
SUMAS IGUALES	14.355.000.000	9.900.000.000	14.355.000.000

RETRASOS EN EL CRONOGRAMA O PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ACTUACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR AL RESPECTO

Ninguno.

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, Y ACTUACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Ninguna.

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES

Certifico que el contratista SAP COLOMBIA SAS, presentó certificación suscrita por el Revisor Fiscal en señal de cumplimiento en relación con los pagos efectuados por concepto de salud, pensión y aportes parafiscales; de acuerdo con las normas vigentes: Decreto 1703 de 2002, Ley 797 de 2003 y su decreto 510 de 2003 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que las adicionen, modifiquen o complementen.

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

A la fecha NO se ha materializado riesgo alguno. De acuerdo con la revisión de los riesgos asociados a la ejecución del contrato est ablecidos en el Instrumento de Agregación de la Demanda para los Productos de Software por Catálogo que a su vez incluye el Suplemento del Contrato CCE-139-IAD2020 SAP COLOMBIA, para la Orden de Compra No. 123647.

Para constancia se firma a los 10/10/2024.

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

SUPERVISOR:	JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA. CESAR ALFONSO FIGUEROA SOCARRAS- SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. PLANEACION E INTELIGENCIA TRIB LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA- SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. SOLUCIONES TIC	Jose Galeano  Firmado digitalmente por Jose Galeano  Firmado digitalmente por CESAR ALFONSO FIGUEROA SOCARRAS LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA  Firmado digitalmente por LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA
--------------------	--	---

Anexos: Se adjuntan los documentos entregados por el contratista como soporte del presente informe.

Elaboró:  rsalgar

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :Prestac_servicios

No. Compromiso240005 del 16.01.2024

Nombre o razón social contratista:SAP COLOMBIA SAS

NIT / C. C.:900320612

Valor a cancelar:UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES PESOS (\$ 1.485.000.000)

Nº Factura o Cuenta de Cobro:SAS123953

Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:9/10/2024

Número Verificación Factura Preliminar:5105627490

Período certificado:Desde 01/08/2024 hasta 31/08/2024

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2024	0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	85	7	O21202020080383132-Servicios de soporte en tecnologías de la informaci	1-100-F001-VA-Recursos distrito	1.485.000.000

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS						
Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal	
00001	81111811_3-Soporte Nivel II	vr		1	1.247.899.160	1.247.899.160
					Subtotal	1.247.899.160
					IVA	237.100.840
					Total	1.485.000.000

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS		
PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O21202020080383132	1.247.899.160	0
TOTALES	1.247.899.160	0

1. Servicio recibido:

Se ha cumplido con el cronograma establecido del contrato # 240005 cuyo objeto es Prestar los servicios de soporte a la operación y funcionalidad de la solución BOGDATA en su componente Core Tributario y módulos asociados. SE RECIBIERON los servicios contratados. Como Notas especiales: Durante la ejecución se ajustó la dedicación de los consultores y el esfuerzo aplicado en función de las necesidades y el marco del acuerdo contractual

Los incidentes atendidos, así como la traza de solución se registran y gestionan en SolMan

Continúa la transferencia de conocimiento al equipo técnico y funcional definido por la SDH

Desde este periodo se espera mantener o reducir el nivel actual de aplicación de horas del equipo. Hito 7 facturación "Mes 7" - Periodo de facturación: Agosto 2024.

2. Análisis Técnico y Financiero:

Séptimo Pago por valor de \$ 1,485.000.000 corespondiente a la Prestación de los servicios de soporte a la operación y funcionalidad de la solución Bogdata en su componente Core Tributario y módulos asociados; que comprende el pago de la factura # SAS123953. Hito 7 facturación "Mes 7" Hago constar que el contratista cumplió satisfactoriamente con las obliigaciones establecidas en el contrato No. 240005 - para el periodo arriba indicado, según OC No. 123647. 2024ER262954O1

3. Constancia:

Certifico que el contratista SAP COLOMBIA SAS, presentó certificación suscrita por el Revisor Fiscal en señal de cumplimiento en relación con los pagos efectuados por concepto de salud, pensión y aportes parafiscales; de acuerdo con las normas vigentes: Decreto 1703 de 2002, Ley 797 de 2003 y su decreto 510

Página 1 de 2

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :	Prestac_servicios	No. Compromiso	240005 del 16.01.2024
Nombre o razón social contratista:	SAP COLOMBIA SAS		
NIT / C. C.:	900320612		
Valor a cancelar:	UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES PESOS (\$ 1.485.000.000)		
Nº Factura o Cuenta de Cobro:	SAS123953		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	9/10/2024		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105627490		
Período certificado:	Desde 01/08/2024 hasta 31/08/2024		

de 2003 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que las adicionen, modifiquen o complementen.

4. Área Responsable:

SUBD. SOLUCIONES TIC

En Bogotá, a los 09.10.2024

Firmado digitalmente por
Ricardo Antonio Salgar
Fecha: 2024.10.10 13:58:13
-05'00'

Elaboró

RICARDO ANTONIO SALGAR

LUZ AMANDA
BETANCOURT RIVERA

Firmado digitalmente
por LUZ AMANDA
BETANCOURT RIVERA

Supervisor

LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA

Supervisor

Jose
Galeano

Firmado
digitalmente por
Jose Galeano

JOSE JOAQUIN GALEANO VARON
Asesor
Dirección de Informática y Tecnología
Secretaría Distrital de Hacienda

Supervisor

Firmado digitalmente
por CESAR ALFONSO
FIGUEROA SOCARRAS

CESAR ALFONSO FIGUEROA SOCARRAS,
Subdirector Técnico Planeación e Inteligencia Tributaria
Secretaría Distrital de Hacienda



SAP Colombia S.A.S.
NIT:900.320.612-5
IVA REGIMEN COMUN
Edificio Tierra Firme
Cra. 9 No. 115- 06, Piso 24, Of .2404
Bogotá-Colombia
Tel.:+571 600 3000
Fax:+571 600 3001
sap.com/colombia

Resolucion DIAN NO. 18764050188595 Vigencia: 08.06.2023 08.12.2024
Numeración Habilitada del SAS - 000000120001 Hasta el SAS - 000000140000

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No. 000076 del 01/12/2016
Somos Agentes Retenedores

Bogotá D.C., Octubre 09 de 2024

Fecha y Hora de emisión: 2024-10-09 / 11:29:29-05:00
Fecha y Hora de validación: 2024-10-09 / 11:32:26-05:00

Secretaria de Hacienda Distrital

Nit: 8999990619

Cr. 30 # 25-90

Tel.: 1 338 5000

Bogotá, D.C.

Factura Electronica de Venta N°: SAS123953

CUFE:

9d4f49bd2eb2458430e45f371fe736c87cc3d22ae483fc05c0f8c735
9892863275bb78b0ddbf983f0f6f53e9d9c5f29c



Detalle	VALOR COP
Nos permitimos cargarles por concepto de	1.247.899.160,00
Hito 7 facturación "Mes 7" - Periodo de facturación: Agosto 2024 CONTRATO DE SERVICIOS DE SAP - Formulario de Pedido N.º 305124892 OC 123647	
Sub-Total COP	1.247.899.160,00
Doc. 8069004857 Cliente No: 0000666264 IVA 19 % COP	237.100.840,40
Total COP	1.485.000.000,40

Forma de Pago:30 días

Son: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES con 40 /100 pesos colombianos COP

Sírvanse transferir el monto antes referido atendiendo a las siguientes instrucciones:

Banco: Citibank
Beneficiario: SAP Colombia S.A.S.
Nit: 900.320.612-5
No. de Cuenta: Cuenta de Ahorros Citibank No. 5071622772

Si desea efectuar el pago en USD, tenga a bien generar una transferencia a la cuenta de Citibank NY:

Cuenta Citibank NY: 36922189
ABA: 21000089
Dirección Citibank NY: 111 Wall Street NY, NY 10043
Swift Citibank Colombia: CITIUS33
Beneficiario: SAP Colombia SAS, Cuenta CITIBANK Colombia No. 5071622772

Por favor considerar que los pagos en USD a SAP Colombia SAS solo son posibles si han registrado vuestra cuenta bancaria (ya sea domiciliada en el país o en el extranjero) con el Banco Central de Colombia y han recibido un número de cuenta de compensación.

Actividad económica

I.C.A. No. 6209 Tarifa 9.66X1000

Nombre y firma

La mora en el pago de esta factura, generará intereses a la tasa máxima prevista por la Ley

C.C

Fabricante del Software: SAP Colombia - NIT 900320612 - Nombre del Software: SAP

Factura. 8069004857 09.10.2024	1485000000.40 COP
---------------------------------------	--------------------------

Para preguntas sobre sus facturas o envío de detalles de pago, por favor contáctese con el Email :

o Email: ar.colombia@sap.com

Nombre y firma

C.C

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SAP COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.320.612-5**

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.
2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
3. La auditoría de los estados financieros de **SAP COLOMBIA S.A.S.**, para la vigencia fiscal 2023, ha terminado en 27 de marzo 2024. La auditoría de los estados financieros de Compañía para la vigencia fiscal 2024, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2025.
4. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por **SAP COLOMBIA S.A.S.**, por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de septiembre 2024 y a los sistemas de Salud del mes de octubre de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de **SAP COLOMBIA S.A.S.**, como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.
5. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
 - b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud para el mes de octubre de 2024 y para el mes de septiembre de 2024 de aportes a pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por **SAP COLOMBIA S.A.S.**
 - c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por **SAP COLOMBIA S.A.S.**
6. **SAP COLOMBIA S.A.S.**, efectuó el pago correspondiente al mes de octubre de 2024, por la suma de DOS MIL SEICIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS (2.612.761.200) distribuido en las siguientes planillas

N° PLANILLA	VALOR
80483068	\$ 2.583.631.800
80483235	\$ 27.200
80493773	\$ 4.347.300
80495220	\$ 338.600
80499773	\$ 10.527.700
80500508	\$ 6.787.100
80500749	\$ 7.101.500
TOTAL	\$ 2.612.761.200

1. Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado **SAP COLOMBIA S.A.S.**, la información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de **SAP COLOMBIA S.A.S.**

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes octubre de 2024, por solicitud de **SAP COLOMBIA S.A.S.**, con destino a quien interese.


Firmado digitalmente por Daniela
Reyes Gutierrez
DN: cn=Daniela Reyes Gutierrez,
ou=USUARIOS,
email=dreyes@bdo.com.co
Motivo: 99925-02-14630-24
Fecha: 2024.10.11 10:22:46
+0500
DANIELA REYES GUTIERREZ
Revisor Fiscal
T.P. 227.920-T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.S BIC
99925-02-14630-24



Certificado de confirmación de cuenta

FECHA - 02/02/2024

Señores
A quien corresponda

Certificamos que SAP COLOMBIA SAS tiene la siguiente lista de cuenta(s) con Citibank Colombia S.A.

Razón Social	SAP COLOMBIA SAS
Dirección de la empresa	AVENIDA CARRERA 9 NUMERO 115-06,EDIFICIO TIERRA FIRME PISOS 23 24 Y 25 BOGOTA CO
Sucursal de Citibank	Citibank Colombia S.A.
Código Swift	CITICOBXXX
NIT	009003206125

Número de cuenta	Tipo de cuenta	Fecha de apertura	Moneda	Estado de la cuenta
5071622772	Cuenta de Ahorro	01/19/2010	COP	Abierta

En caso de requerir alguna información adicional puede contactar a nuestro canal de servicio CitiService® enviando un correo electrónico a colombia.citiservice@citi.com o a las líneas Bogotá (57) 601 6383838 y línea nacional 018000 523838 Horario de atención: lunes a viernes (días hábiles) de 8:00 am a 6:00 pm o a su ejecutivo de cuenta.

Atentamente,

Natalia Ruiz
CitiService® Citibank –
Colombia S.A.

Lo anterior no implica responsabilidad alguna de nuestra parte por efectos que se deriven en consecuencia de la presente.



ACTA DE INICIACION DE CONTRATO

CONTRATO N°:	240005
OBJETO:	Prestar los servicios de soporte a la operación y funcionalidad de la solución Bogdata en su componente Core Tributario y módulos asociados.
CONTRATISTA:	SAP COLOMBIA SAS
VALOR CONTRATO:	CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE(\$14.355.000.000)
PLAZO:	254 Día(s)
FECHA DE INICIACIÓN:	22/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2024
SUPERVISOR:	RAUL ALBERTO BERMUDEZ CRUZ-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA. JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA. CESAR ALFONSO FIGUEROA SOCARRAS-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. PLANEACION E INTELIGENCIA TRIB

El Supervisor y el Contratista dejan constancia por medio de la presente orden, de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.

En Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de enero de 2024, se reunieron RAUL ALBERTO BERMUDEZ CRUZ, JOSE JOAQUIN GALEANO VARON y CESAR ALFONSO FIGUEROA SOCARRAS en calidad de supervisores designados para la ejecución del contrato y LUIS FERNANDO DIAZ TIRADO actuando en calidad de representante legal de SAP COLOMBIA S.A.S., con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta de iniciación real y efectiva de la OC 123647. Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el Supervisor.

Para efecto del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es decir, para dar inicio al contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y aportes parafiscales, si a ello hay lugar.(1)

En constancia, se firma la presente orden por los que en ella intervinieron, en original y copia el 22 de enero de 2024.

Firmado digitalmente por
Raúl Alberto Bermúdez Cruz

Jose
Galeano

Firmado
digitalmente por
Jose Galeano

SUPERVISOR:	RAUL ALBERTO BERMUDEZ CRUZ-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA. JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA. CESAR ALFONSO FIGUEROA SOCARRAS-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. PLANEACION E INTELIGENCIA TRIB
-------------	--

Firmado digitalmente
por Cesar Alfonso
Figueroa Socarras

CONTRATISTA:	SAP COLOMBIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO DIAZ TIRADO

DocuSigned by:

B8BEA4E5227B4E6...

(1) inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2020.



Secretaria Distrital de Hacienda
N.I.T. 899999061
ORDEN DE COMPRA

SAP
N.I.T. 9003206125
Cra 9 No. 115-06 Piso 24
Bogotá, Bogotá
Atte: Giovanni Marquez
SAP-CCE@sap.com
Teléfono: +1 (315) 286-9965

Número de Orden 123647
No de Instrumento 240005
Instrumento agregación N/A
Fecha de Emisión 16/01/24
Fecha de Vencimiento 30/09/24
Comprador Antonio Orlando Olaya Tarquino
Ordenador del gasto Gerson Granados Villamil
Supervisor Luz Amanda Betancourt Rivera
Teléfono 6013385000
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **ESTAMPILLAS: La SDH**

descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las Estampillas, así: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017.

Justificación Prestar los servicios de soporte a la operación y funcionalidad de la solución Bogdata en su componente Core Tributario y módulos asociados.

Enviar a

Secretaria Distrital de Hacienda
Cra 30 No. 25-90 Piso 7
Bogota D.C. Bogota D.C.
Atte: Luz Amanda Betancourt
Rivera

Facturar a

Secretaria Distrital de Hacienda
Cra 30 No. 25-90 Piso 7
Bogota D.C., Bogota D.C.
Atte: Antonio Orlando Olaya
Tarquino
Cuenta: #5071622772

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 85-2024 SAP Servicios Complementarios de Consultoría	1.0	Unidad	14.355.000.000,00	14.355.000.000,00
					14.355.000.000,00 COP

Vivian Lorena Prieto Trujillo
Firmado digitalmente por Vivian Lorena Prieto Trujillo

JAIRO LAZARO ORTIZ
Firmado digitalmente por JAIRO LAZARO ORTIZ