

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano</small>	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO	
	CÓDIGO: GCON-FM-008	VERSIÓN: 8
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021	

ACTA N° 4 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO ALQUILER DE EQUIPOS

PAGO No.3 de No. 9

CONTRATO N°: 670 DE: 30/11/2022

OBJETO DEL CONTRATO: Alquiler de equipos de cómputo impresoras y video para el proyecto "mejoramiento de vías terciarias en Bogotá" del sistema general de regalías – SGR identificado con código BPIN2018000050020.

TIPO DE CONTRATACIÓN: OC 100906

PLAZO DE EJECUCIÓN: Nueve (9) meses y/o hasta agotar el valor del presupuesto.

FECHA DE INICIACIÓN: 15/02/2023¹

FECHA DE TERMINACIÓN: 14/11/2023

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS (\$27.653.198) MCTE

CDP N°: 5223 SPGR DE: 11/01/2023

CRP N°: 5223 SPGR DE: 11/01/2023

CONTRATISTA: TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS.

NIT o C.C.: 900.171.311-3

INTERVENTOR(A): N/A

NIT o C.C.: N/A

SUPERVISOR: Jose Gabriel Guerra Almendrales

C.C.: 73578272

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 2 días del mes de agosto de 2023, se reunieron: Jose Luis Vargas Castillo, Representante Legal del Contratista y Jose Gabriel Guerra Almendrales Supervisor; para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas realizadas por el contratista en cumplimiento del contrato en el periodo comprendido entre 27/06/2023 y el 26/07/2023.

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

La Interventoría y/o Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría y/o Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

El recibo parcial que hace la Interventoría y/ o Supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista e Interventor(a) o supervisor.

¹ El acta de inicio se firmó el 15 de febrero de 2023, pero el inicio en la prestación del servicio una vez superados todos los temas de configuración se entenderán a partir del 27 de abril de 2023. Los periodos de facturación del 27 del mes al 26 del mes siguiente. (Ejemplo del 27 de abril al 26 de mayo)



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL DE CONTRATACIONES

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO

CÓDIGO: GCON-FM-008

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS (\$27.653.198) MCTE.
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR ACTAS ANTERIORES:	SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$ 6.144.582) MCTE
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS (\$21.508.616) MCTE.
VALOR PRESENTE ACTA:	TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$ 3.072.291) MCTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$ 3.072.291) MCTE

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 2 días del mes de agosto de 2023.

(Firma)

JOSE LUIS VARGAS CASTILLO
Representante Legal del Contratista

(Firma)

JOSE GABRIEL GUERRA ALMENDRALES
Supervisor UAERMV

(Firma)

N/A

Interventor(a) -(SI APLICA)

(Firma)

JULIO CÉSAR PINZÓN REYES
Ordenador del Gasto Proyecto Regalías

Original: Secretaría General Oficina de Contratos UAERMV
Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
Copia N°2: Interventor(a)-(SI APLICA)
Copia N°3: Contratista

*Modificación Resolución 602 de 2023