 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021


INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	Orden de Compra N° 115140 Acuerdo Marco de Precios (Grandes Almacenes) Identificación Gobernación Contrato N° 4600016471	
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	30/08/2023	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		30/08/2023		
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		N/A		
OBJETO: "Adquisición de equipos de tecnología para el Fortalecimiento de las Estrategias de Prevención de Violaciones a los Derechos de la Vida, Integridad, Libertad y Seguridad en Sujetos de Especial Protección."				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	
	NIT		830.037.946	
VALOR [\$]:	INICIAL:		CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L (\$5.950.000,00) IVA INCLUIDO	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L (\$5.950.000,00) IVA INCLUIDO	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	INICIAL		El plazo de ejecución del contrato será de TREINTA (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
	N/A	N/A	N/A	
	NUEVA FECHA DE TERMINACION			30/09/23

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Juliana Tabares Cifuentes / C.C. 1.125.790.520 (Administrativo Coordinador)
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. 1	10/10/2023
---------------------------------------	-------	------------

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

CONSIDERANDO

1. Que, de acuerdo con el cumplimiento normal del objeto contractual, da por terminado la ejecución del contrato de la Orden de Compra No. 115140 el 30/09/2023.
2. Que el estado de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.
3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato de la orden de compra No. 115140 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal del objeto contractual, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman, a los 19 días del mes de diciembre de 2023.

Juliana TC

JULIANA TABARES CIFUENTES

Supervisor/Interventor
 Secretaría de Seguridad y Justicia
 Gobernación de Antioquia

[Signature]
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA
S.A

Contratista
 NIT: 830.037.946-3

Proyectó:	Nombre: Gabriel Jaime Osorio Alzate Cargo: Ingeniero-Contratista	Firma: <i>[Signature]</i>	Fecha: 15/12/2023
Revisó y Ajustó:	Nombre: Agustín Rodríguez Cortes Cargo: Profesional Especializado-Contratista	Firma: <i>PERC</i>	Fecha: 15/12/2023
Revisó y Ajustó:	Nombre: Yury Andrea Buitrago Loaiza Cargo: Financiero - Contratista	Firma: <i>[Signature]</i>	Fecha: 15/12/2023
V°B°	Nombre: Angelica López Garcés Cargo: Profesional Especializada-Contratista	Firma: <i>[Signature]</i>	Fecha: 15/12/2023