

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

<b>NÚMERO DE INFORME</b>	7					
<b>SUPERVISIÓN</b>	<input checked="" type="checkbox"/>					
<b>INTERVENTORÍA</b>	<input type="checkbox"/>					
<b>TIPO DE INFORME</b>	<b>PARCIAL</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PARA PAGO</b>	<input type="checkbox"/>	<b>FINAL</b>	<input type="checkbox"/>
<b>PERIODO DE INFORME</b>	Desde:	05/05/2025		Hasta:	07/07/2025	
<b>PERIODO PARA PAGO</b>	Desde:	N/A		Hasta:	N/A	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

<b>CONTRATO CONVENIO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NÚMERO:</b>	4600017796 OC 140116		
	<input type="checkbox"/>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b>	24/12/2024		
<b>MODALIDAD DE SELECCIÓN:</b>		Acuerdo Marco de Precios			
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:</b>		CCE 182830			
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>		26/12/2024			
<b>OBJETO:</b> Suscripción de Servicios Analytics Cloud de SAP del Departamento de Antioquia.					
<b>ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:</b>		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES			
<b>CONTRATISTA / CONVENIANTE</b>	<b>NOMBRE:</b>		PERCEPTIO S.A.S.		
	<b>NIT</b>		811.022.765-2		
<b>VALOR [\$]:</b>	<b>INICIAL:</b>		TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS (\$364.105.033)		
	<b>ADICIONES</b>	<b>No.</b>	<b>VALOR ADICIONADO</b>	<b>% DE ADICION</b>	
			N/A	N/A	
	<b>VALOR TOTAL:</b>		TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS (\$364.105.033)		
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>RPC NUMERO:</b>		4500064033		
	<b>FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):</b>		24/12/2024		
<b>VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>		N/A			
<b>PLAZO:</b>	<b>INICIAL</b>	A partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 6 de diciembre de 2025.			
		<b>FECHA DE INICIO</b>		<b>FECHA DE TERMINACION</b>	
		26/12/2024		06/12/2025	
	<b>PRÓRROGAS</b>	<b>No.</b>	<b>TIEMPO PRORROGADO</b>	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>	
			N/A	N/A	
<b>HISTORICO DE SUSPENSIONES:</b>	<b>No.</b>	<b>FECHA INICIO SUSPENSIÓN</b>	<b>FECHA REANUDACIÓN</b>	<b>FECHA DE TERMINACION</b>	
		N/A	N/A	N/A	

 <b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b> República de Colombia	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

<b>FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL</b>		06/12/2025
<b>TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS</b>		SI
<b>SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR</b>	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Elver Suárez Alzate / 98472733
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
<b>% DE EJECUCIÓN FÍSICA</b>		55,94%
<b>% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS</b>		100%

2.
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1.
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1.
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR


N/A.

2.1.2.
SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Certificado de orden de servicio SAP con la activación de la Suscripción de SAP Analytics Cloud	9,57%	55,94%	Correo SAP con activación Suscripción	Corresponde al tiempo de ejecución del contrato
TOTAL	9,57%	55,94%		

**Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:** El cálculo de la ejecución del avance del convenio se hace llevando a número de días la duración del convenio, así:

Fecha Inicio contrato: 26/12/2024  
Fecha Terminación contrato: 06/12/2025  
Duración del convenio en días: 345 días  
Fecha del informe 07/07/2025  
Cantidad de días de ejecución: 193  
Avance = Días de ejecución/duración del convenio  
Avance = (1193/345) \* 100  
Avance 55,94%

 <b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b> República de Colombia	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

#### 2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

#### 2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

#### 2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Se recibe certificación por parte de la ARL SURA del 29 de mayo de 2024 donde se expresa que la empresa PERCEPTIO S.A.S se encuentra en una valoración ACEPTABLE de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST).

#### 2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Allegar la Garantía Única con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del plazo contractual	SI	Aprobación garantías firmada por la abogada Jenny Marcela Otalora Gomez	
Estará a cargo del contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), para el efecto el Contratista debe presentar al supervisor/interventor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones. Además del cumplimiento de la normatividad vigente, en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	SI	Certificado pago seguridad social y parafiscales.	Certificado parafiscales 3 de julio 2025.pdf
Atender en forma oportuna las instrucciones del supervisor del contrato	SI	Envío de correos y comunicaciones registrados	

#### 2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

 <b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b> República de Colombia	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

## 2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$ 364.105.033	\$ 0	\$ 0	\$ 364.105.033
2. Adiciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS</b>	\$ 364.105.033	\$ 0	\$ 0	\$ 364.105.033
4. Anticipos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7. Recursos ejecutados	\$ 364.105.033	\$ 0	\$ 0	\$ 364.105.033
8. Recursos no ejecutados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

## 2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

### 3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

N/A.

### 4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** EL DEPARTAMENTO, efectuará un pago del 100% del valor del contrato dentro de los 30 días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio previa entrega de la factura por parte del proveedor. Se pagará previo recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato y certificación, donde se evidencie que se cuenta con el servicio, además de certificación donde se visualice el período pagado acorde con la fecha de la factura de pagos de parafiscales y sistema general de seguridad social, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

De las facturas que se originen en el presente contrato, al contratista se le harán las siguientes deducciones:

Estampilla Pro Desarrollo Departamental 0.6%,  
 Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor 2.0%,  
 Estampilla Politécnico JIC 0.4%,  
 Estampilla Pro Hospitales Públicos de Antioquia 1%,  
 Estampilla Pro Institución Universitaria de Envigado 0.4%,  
 Tasa Pro Deporte y Recreación 1.0%,  
 Estampilla Pro IU Digital 0.4%.  
 Retención en la Fuente 3.5%

 <b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b> República de Colombia	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	27/12/2024	\$ 364.105.033		\$ 0		\$ 364.105.033	
Adiciones	N/A	N/A				\$ 364.105.033	
Pago No.1 / Desembolso PR10002	27/12/2024		\$ 364.105.033	N/A	\$ 364.105.033	\$ 0	3000252607
TOTALES		\$ 364.105.033	\$ 364.105.033	\$ 0	\$ 364.105.033		

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante Certificado pago seguridad social y parafiscales del 3 de julio de 2025. Ver anexo Certificado parafiscales 3 de julio 2025.pdf

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado. Planilla de pago nro 78346309

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

N/A

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

N/A.

9. ANEXOS

- Certificado parafiscales 3 de junio 2025.pdf.
- Planilla seguridad social Junio 2025.pdf

Para constancia, se firma la presente acta el 07/07/2025:



Nombre: ELVER SUÁREZ ALZATE  
 SUPERVISOR/INTERVENTOR