

Página 1 de 27	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	
Versión: 5 1728119095		

Nro. GS-2025-

- DILOF-GUMOV 29.10

Bogotá D.C., 09 ABR 2025

Señora brigadier general
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Director Logístico y Financiero (E)
Carrera 59, 26-21 CAN
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No. 95362**TIPO DE INFORME**PERIÓDICO ____ O FINAL X ____**Periodo del informe de supervisión**

Desde	30/08/2022	Hasta	07/12/2022
-------	------------	-------	------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la respectiva orden de compra:

INFORMACIÓN GENERAL:

- El 25/08/2022 mediante comunicación oficial No. GS-2022-029473-DIRAF, el señor teniente coronel Fredy Yamid Barbosa Molano, obrando en calidad de director logístico y Financiero (E), nombró como supervisor de la orden de compra del asunto a la señora Capitán Angie Soraida Soler Galindo.
 - El 29/10/2022 mediante comunicación oficial No. GS-2022-035435-DIRAF, el señor teniente coronel Fredy Yamid Barbosa Molano, obrando en calidad de director logístico y Financiero, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor teniente Omar Stiventh Ospino Torres.
 - Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
 - No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 3
1. En el mes de octubre se realizó informe de supervisión con radicado Nro. GS-2022-033218-DIRAF del 04/10/2022 de la vigencia septiembre 2022.

Página 2 de 27	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- En el mes de noviembre se realizó informe de supervisión con radicado Nro.GS-2022-038399-DIRAF del 05/11/2022 de la vigencia octubre 2022.
- En el mes de diciembre se realizó informe de supervisión con radicado Nro.GS-2022-041445-DIRAF del 06/12/2022 de la vigencia noviembre 2022.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra 95362
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR: MOTOCICLETA UNIFORMADA PARA EL SERVICIO DE POLICÍA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS Y MOTOCARROS II CCE-971-MP-2019".
Contratista	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S. A
Representante legal	MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 8.893.739.760,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Adición Nro. 1: \$ 1.757.656,079,05
Valor total del contrato u orden de compra	Valor Total: \$ 10.651.395.839,05
Plazo de ejecución inicial	07/12/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	30/08/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	07/12/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Adición Nro. 1: 24/10/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	08/09/2021
Adiciones	Adición No.1 por valor de \$ 1.757.656,079,05 Fecha de suscripción: 10/10/2022
Modificatorios	N/A
Prórrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

SEPTIEMBRE

Mediante acta Nro. AC-261-DIRAF del 06/09/2022 se realiza el acta de inicio con la señora Maritza Parrado Arcos representante legal de FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A, la señorita Capitán Angie Soler Galindo, supervisora de la orden de compra.

Mediante comunicación oficial GS-2022-030500-DIRAF de fecha 12/09/2022 se solicita a control de calidad, se realice el muestreo del 100% de (cascos, guantes, rodilleras, coderas) de las 253 motocicletas.

Página 3 de 27	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Mediante comunicación oficial GS-2022-031646-DIRAF de fecha 21/09/2022 el grupo de control de calidad emite respuesta del resultado ILES 0916 al 0920 del 100% de (cascos, guantes, rodilleras, coderas) de las 253 motocicletas.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2022-032449-DIRAF del 28/09/2022, se solicita a la señora MARITZA XIMENA PARRADO representante legal de la Fábrica Nacional de Autopartes, la adición de SIETE (50) motocicletas, por valor de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$1.757.656.079,05) INCLUIDO IVA, conservando las condiciones técnicas, económicas y jurídicas establecidas en la orden de compra principal.

Mediante oficio de fecha 28/09/2022 la señora Maritza Ximena Parrado representante legal de la Fábrica Nacional de Autopartes, manifiesta "aceptar la adición de cincuenta (50) motocicletas, por valor de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$1.757.656.079,05) INCLUIDO IVA, conservando las condiciones técnicas, económicas y jurídicas establecidas en la orden de compra principal.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2022-032820-DIRAF de fecha 30/09/2022 se solicita al ordenador del gasto, coronel Didier Alberto Estrada Álvarez el concepto de viabilidad para la adición Nro. 1, teniendo en cuenta los motivos expuestos en las comunicaciones oficiales; GS-2022-032449-DIRAF y GS-2022-032985-DIRAF.

OCTUBRE

Mediante comunicación oficial GS-2022-032985-DIRAF del 03/10/2022 se solicita al ordenador del gasto, coronel Didier Alberto Estrada Álvarez la solicitud de adición y por un valor de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$1.757.656.079,05) INCLUIDO IVA.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2022-036075-DIRAF del 28/10/2022, se solicita a la señora MARITZA XIMENA PARRADO representante legal de la Fábrica Nacional de Autopartes, la adición de SEIS (06) motocicletas, por valor de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIMUEVE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$ 210.918.729,49) INCLUIDO IVA, conservando las condiciones técnicas, económicas y jurídicas establecidas en la orden de compra principal.

Mediante oficio de fecha 28/10/2022 la señora Maritza Ximena Parrado representante legal de la Fábrica Nacional de Autopartes, manifiesta "NO ACEPTAR la adición de seis (06) motocicletas, por valor DOSCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIMUEVE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$ 210.918.729,49) INCLUIDO IVA, conservando las condiciones técnicas, económicas y jurídicas establecidas en la orden de compra principal.

NOVIEMBRE

Mediante comunicación oficial GS-2022-037254-DIRAF del 09/11/2022 se emite respuesta a la comunicación oficial GS-2022-043225-DISEC en donde la firma Fanalca informa la "disponibilidad de las motocicletas, sin embargo, por ajuste de precios en el catálogo vigente del acuerdo marco de precios de motocicletas versión 40 del 13/10/2022 no es posible aceptar una nueva adición dentro de la orden de compra # 95362"

DICIEMBRE

Mediante comunicación electrónica de fecha 07/12/2022 se solicitan a las unidades correspondientes los respectivos recibos a satisfacción para realizar el acta correspondiente y tramitar la cuenta.

Página 4 de 27	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Mediante comunicación oficial GS-2022-066437-MEPAS del 07/12/2022 el señor Intendente jefe Edgar Rolando Arteaga Mora, almacenista de movilidad emite la recepción de 30 motocicletas con sus respectivos elementos.

Mediante comunicación oficial GS-2022-151512-MEBUC del 08/12/2022 el señor Patrullero Javier Alonso Villamizar Bautista, almacenista de movilidad emite la recepción de 10 motocicletas con sus respectivos elementos.

Mediante comunicación oficial GS-2022-084811-DECOR del 08/12/2022 el señor Intendente jefe Saul Adat Nieto Vilorio, almacenista de movilidad emite la recepción de 10 motocicletas con sus respectivos elementos.

Mediante comunicación oficial GS-2022-046576-DISEC del 08/12/2022 el señor teniente coronel John Harvey Peña Riveros, comandante de la Unidad Nacional de Intervención Policial y Antiterrorismo emite la recepción de 21 motocicletas con sus respectivos elementos.

Mediante comunicación oficial GS-2022-063325-DEBOL del 08/12/2022 el señor Subteniente Jefferson Delgado Londoño, responsable de movilidad emite la recepción de 15 motocicletas con sus respectivos elementos.

Mediante comunicación oficial GS-2022-088410-MECAR del 09/12/2022 el señor Intendente Miguel Felipe Negrete Páez, almacenista de movilidad emite la recepción de 22 motocicletas con sus respectivos elementos.

Mediante comunicación oficial GS-2022-084780-METIB del 09/12/2022 el señor Subintendente Edgar Ferney López Barrios, responsable de estadística y control vehicular de movilidad emite la recepción de 22 motocicletas con sus respectivos elementos.

Mediante comunicación oficial GS-2022-072064-MESAN del 09/12/2022 el señor Intendente jefe Alex Cruz Pedraza, responsable de movilidad emite la recepción de 10 motocicletas con sus respectivos elementos.

Mediante comunicación oficial GS-2022-146788-DETOL del 09/12/2022 el señor Subintendente Alexander Romero Peralta, responsable de estadística y control vehicular emite la recepción de 10 motocicletas con sus respectivos elementos.

Mediante comunicación oficial GS-2022-118047-DESUC del 09/12/2022 el señor Intendente jefe Reynel Antonio González Osorio, responsable de movilidad emite la recepción de 10 motocicletas con sus respectivos elementos.

Mediante comunicación oficial GS-2022-205129-DEBOY del 09/12/2022 el señor Mayor Fabio Alexander Espinel Ladino, jefe administrativo del departamento de policía Boyacá emite la recepción de 10 motocicletas con sus respectivos elementos.

Mediante comunicación oficial GS-2022-064468-DEMAG del 09/12/2022 el señor coronel Julio Ernesto Triana Vergel, comandante departamento de policía Magdalena emite la recepción de 05 motocicletas con sus respectivos elementos.

Mediante comunicación oficial GS-2022-094267-DECAL del 09/12/2022 el señor subcomisario Juan Carlos Ramírez Mesa, responsable de movilidad emite la recepción de 10 motocicletas con sus respectivos elementos.

Mediante comunicación oficial GS-2022-148678-DECUN del 10/12/2022 la señorita teniente Jenifer Tatiana Ruiz Betancourt, jefe grupo logístico emite la recepción de 15 motocicletas con sus respectivos elementos.

Página 5 de 27	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Mediante comunicación oficial GS-2022-089581-DECAQ del 14/12/2022 el señor Intendente Andrés Álzate Olarte, responsable de movilidad emite la recepción de 10 motocicletas con sus respectivos elementos.

Mediante comunicación oficial GS-2022-127408-DENOR del 14/12/2022 el señor Intendente jefe Harold Enrique Gil Pertuz, responsable de movilidad emite la recepción de 10 motocicletas con sus respectivos elementos.

Mediante comunicación oficial GS-2022-296168-DEANT del 14/12/2022 la señora teniente Zoila Luz Meneses, responsable de movilidad Estrada emite la recepción de 11 motocicletas con sus respectivos elementos

Mediante comunicación oficial GS-2022-029476-REMSA del 16/12/2022 el señor subintendente Yonatan Silva Castañeda, responsable logístico emite la recepción de 05 motocicletas con sus respectivos elementos.

Mediante comunicación oficial GS-2022-043804-DIRAF del 28/12/2022 se solicita al ordenador del gasto, coronel Didier Alberto Estrada Álvarez la solicitud de autorización de liberación de SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 0.69) INCLUIDO IVA.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIO	OBSERVACIONES
Las relacionadas en el catálogo del acuerdo marco para la adquisición de Motocicletas, Cuatrimotos y/o Motocarros -CCE-971- AMP-2019 y el anexo No. 3 del presente estudio previo.	SI	El contratista dio cumplimiento a todas las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIO	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL ACUERDO MARCO:		
1. Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
2. Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
3. Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
4 Responder en las condiciones dentro del término previsto en los Documentos del Proceso las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
5. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
6. Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar por mora de la Entidad Compradora	SI	Durante el trámite pre-contractual y contractual las ofertas presentadas han sido de precios menores
7. Entregar las Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso.	SI	Se han presentado todas las cotizaciones solicitadas en los tiempos y términos de ley.

Página 6 de 27	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	
8. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	SI	Ha dado respuesta a las solicitudes en los tiempos acordes.
9. Abstenerse de cotizar descuentos por debajo de los definidos en el Catálogo. Los precios cotizados con un descuento menor al permitido se entenderán como cotizados con los descuentos del Catálogo.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
10 Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
11 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	SI	Las cotizaciones presentadas han estado por debajo del valor del catálogo.
12. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	N/A	No aplica
13 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
14 Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	SI	La entidad ha dado prioridad a los requerimientos solicitados.
15 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
16 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
17 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	SI	La entidad presentó el informe de siniestralidad.
18 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	El proveedor cuenta con disponibilidad mediante número telefónico 311-3773610
19 Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia de este en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del Acuerdo Marco; y (ii) diez (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
20 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, pretenda adquirir Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros por fuera del Acuerdo Marco. Esta información debe darla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial, o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
21 Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días después del vencimiento de la Orden de Compra que venza más tarde en el tiempo, si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
22 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 29.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
23 Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
24 Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	SI	El contratista mantiene vigente la póliza de garantía.
25 Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 18.	SI	A la fecha, no se han presentado solicitudes de modificación.
26 Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
27 Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	SI	Ha cumplido con las disposiciones de la orden de compra.
28 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
29 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	Se han presentado las cotizaciones pertinentes.

Página 7 de 27	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
30 Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SI	No se han presentado conflictos.
31 Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder el evento de cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 22.	N/A	Obligación para cumplimiento de Colombia Compra Eficiente
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ACUERDO MARCO:		
32 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 18.	SI	Las pólizas fueron recibidas de acuerdo a las condiciones pactadas.
33 Entregar de las Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros de acuerdo con los plazos definidos en la Tabla.	SI	No se evidenciaron restricciones en la cotización a los vehículos.
34 Indicar en la respuesta a la Cotización el mayor plazo de entrega de las Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros, sin que supere los 90 días calendario, cuando: (i) deba realizar las Adecuaciones o instalar los Accesorios solicitados por la Entidad Compradora; o (ii) la cantidad de Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros a entregar sea 50 unidades o más.	SI	No se evidenciaron restricciones en los vehículos.
35 Indicar en la respuesta a la Cotización el mayor plazo de entrega de las motocicletas, cuatrimotos y motocarros superiores a 500 cc, sin que supere los 150 días calendario, cuando: (i) deba realizar las Adecuaciones o instalar los Accesorios solicitados por la Entidad Compradora; (ii) la cantidad a entregar sea 10 unidades o más; o (iii) sea una Motocicleta Eléctrica.	SI	No se han generado costos adicionales.
36 Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 de este documento.	SI	No se han cambiado costos.
37 Informar a la Entidad Compradora cuando las Motocicletas, Cuatrimotos y/o Motocarros estén disponibles y matriculados para la entrega.	SI	No se han generado costos adicionales.
38 Garantizar la calidad y funcionamiento de las Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros, las Adecuaciones y los Accesorios.	SI	No se han presentado inconformidades.
39 Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo a las Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros, en caso de no llevarse a cabo y a solicitud del supervisor de la orden de compra, debe llevar a cabo la devolución de los insumos y valor de la mano de obra pagos	SI	No se han presentado errores en la expedición.
40. Entregar a la Entidad Compradora la información de las Motocicletas, Cuatrimotos y/o Motocarros adquiridos para que la Entidad Compradora pueda adquirir el SQAT de los mismos.	SI	Todas las pólizas tienen la misma fecha de vencimiento.
41. Entregar las Motocicletas, Cuatrimotos y/o Motocarros a la Entidad Compradora matriculados ante la autoridad de tránsito indicada por la Entidad Compradora en los plazos de la cláusula 12.33 y en los lugares indicados por la Entidad Compradora en la Orden de Compra. Cuando la Entidad Compradora no se encuentre a paz y salvo con las autoridades de tránsito para todos los efectos de matrícula de las Motocicletas, Cuatrimotos y/o Motocarros, el proveedor deberá requerir a más tardar el día siguiente de conocimiento del hecho a la entidad compradora para que normalice el tema a más tardar dentro de los 20 días calendario antes de terminar el plazo señalado en la orden de compra, en caso de no lograrse la Entidad Compradora debe solicitarle al Proveedor que le descuente de la factura el valor de la matrícula y recibir a satisfacción las Motocicletas, Cuatrimotos y/o Motocarros sin matricular.	SI	Se ha tenido buena atención en los horarios habituales.
42 Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras a quienes han vendido Motocicletas, Cuatrimotos y/o Motocarros, cualquier cambio en el soporte técnico del Mantenimiento Preventivo, incluyendo cambio de dirección o de representante obligado a prestar este servicio.	SI	No se han generado costos adicionales.
43 Solicitar a Colombia Compra Eficiente la inclusión en el Catálogo del nuevo Modelo de las Referencias que ofrece tan pronto el nuevo Modelo esté disponible en el mercado.	SI	No se han tenido indicios de mala utilización de la información
47 Incluir en la Guía de Valores de Fasecolda las Motocicletas Eléctricas a más tardar tres (3) meses después de la firma del contrato o de su solicitud de inclusión en el Catálogo.	SI	No se han tenido indicios de mala utilización de la información
44 A partir del 1 de enero de 2021, todas las motocicletas que se fabriquen ensamblen o importen para la circulación en territorio nacional, deben cumplir con la normativa Euro 3, su equivalente o superior de forma tal que se garanticen los estándares de emisiones que se exija la norma, para el efecto y en caso de ser necesario, se deberá solicitar la actualización del catálogo respectiva de acuerdo con lo establecido en la cláusula 10 del Acuerdo Marco.	SI	Ha respondido de forma eficaz las solicitudes.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No aplica

Página 8 de 27	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (100) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días hábiles una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), articulado lo anterior con la cláusula 11 "Facturación y Pago" de la "Minuta del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros II CCE-971- AMP-2019", donde establece:

"(...) El Proveedor debe facturar las Motocicletas, Cuatrimotos y/o Motocarros de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibido a satisfacción por parte de la entidad compradora, factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicada en copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Se informa a los proveedores que, es posible que en los pagos se lleven a cabo descuentos por concepto de tributos del orden territorial, de acuerdo con los instrumentos jurídicos que los implementen, tales como, tasas, contribuciones y estampillas, de conformidad con lo informado por la Entidad Compradora, sin que la falta de información al respecto por parte de la entidad compradora sea excusa para no realizar la respectiva retención.

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, Las (Sic) Entidades Compradoras deben aprobar o devolver las facturas dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su recepción y pagarlas dentro de los 30 días hábiles, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días hábiles empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.

El retraso en los tiempos de entrega establecidos en la Cláusula 12 y en la Orden de Compra genera descuentos a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega para la cual se presentó el retraso. El valor de los descuentos aplicables será del 0,2% del valor de las Motocicletas, Cuatrimotos y/o Motocarros pendientes de entrega de la Orden de Compra por cada día hábil de retraso en la entrega cuando la demora sea imputable al Proveedor, el máximo descuento permitido será de 10%. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por un error en la solicitud realizada por la Entidad Compradora, previo soporte del hecho, no aplican estos descuentos.

El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor."

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección Administrativa y Financiera, reprogramará el valor a cancelar, una vez se hubieren subsanado las

Página 9 de 27	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$10.651.395.839,05	100,00%
Valor total de las entregas	\$10.651.395.839,05	100,00%
Valor total facturado	\$10.651.395.839,05	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$0,00	0,00%
Valor pagado	\$10.651.395.839,05	100,00%
Valor pendiente de entrega	\$0,00	0,00%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16146	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH833	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16147	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH834	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16148	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH835	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16149	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH836	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16150	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH837	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16151	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH838	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16152	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH839	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16153	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH840	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16154	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH841	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16155	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH842	-1,00	-1,00	60748022

Página 10 de 27		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019							
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Versión: 5							
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16156	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH843	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16157	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH844	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16158	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH845	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16159	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH846	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16160	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH847	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16161	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH848	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16162	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH849	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16163	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH850	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16164	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH851	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16165	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH852	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16166	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH853	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16167	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH854	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16168	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH855	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16169	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH856	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16170	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH857	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16171	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH858	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16172	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH859	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16173	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH860	-1,00	-1,00	60748022

Página 11 de 27		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019							
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Versión: 5							
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16174	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH861	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16175	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH862	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16176	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH863	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16177	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH864	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16178	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH865	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16179	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH866	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16180	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH867	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16181	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH868	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16182	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH869	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16183	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH870	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16184	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH871	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16185	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH872	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16186	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH873	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16187	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH874	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16188	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH875	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16189	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH876	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16190	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH877	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16191	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH878	-1,00	-1,00	60748022

Página 12 de 27		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Fecha: 12-03-2021							
Versión: 5							
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16192	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH879	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16193	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH880	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16194	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH881	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16195	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH882	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16196	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH883	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16197	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH884	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16198	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH885	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16199	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH886	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16200	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH887	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16201	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH888	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16202	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH889	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16203	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH890	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16204	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH891	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16205	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH892	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16206	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH893	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16207	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH894	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16208	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH895	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16209	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH896	-1,00	-1,00	60748022

Página 13 de 27		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS					 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019							
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Versión: 5							
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16210	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH897	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16211	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH898	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16212	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH899	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16213	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH900	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16214	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH901	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16215	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH902	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16216	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH903	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16217	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH904	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16218	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH905	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16219	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH906	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16220	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH907	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16221	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH908	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16222	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH909	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16223	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH910	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16224	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH911	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16225	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH912	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16226	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH913	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16227	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH914	-1,00	-1,00	60748022

Página 14 de 27		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Fecha: 12-03-2021							
Versión: 5							
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16228	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH915	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16229	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH916	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16230	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH917	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16231	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH918	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16232	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH919	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16233	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH920	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16234	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH921	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16235	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH922	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16236	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH923	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16237	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH924	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16238	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH925	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16239	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH926	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16240	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH927	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16241	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH928	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16242	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH929	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16243	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH930	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16244	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH931	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16245	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH932	-1,00	-1,00	60748022

Página 15 de 27		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019							
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Versión: 5							
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16246	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH933	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16247	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH934	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16248	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH935	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16249	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH936	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16250	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH937	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16251	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH938	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16252	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH939	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16253	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH940	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16254	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH941	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16255	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH942	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16256	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH943	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16257	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH944	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16258	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH945	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16259	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH946	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16260	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH947	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16261	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH948	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16262	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH949	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16263	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH950	-1,00	-1,00	60748022

Página 16 de 27		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Fecha: 12-03-2021							
Versión: 5							
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16264	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH951	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16265	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH952	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16266	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH953	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16267	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH954	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16268	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH955	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16269	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH956	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16270	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH957	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16271	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH958	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16272	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH959	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16273	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH960	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16274	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH961	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16275	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH962	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16276	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH963	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16277	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH964	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16278	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH965	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16279	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH966	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16280	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH967	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16281	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH968	-1,00	-1,00	60748022

Página 17 de 27		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Fecha: 12-03-2021							
Versión: 5							
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16282	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH969	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16283	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH970	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16284	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH971	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16285	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH972	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16286	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH973	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16287	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH974	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16288	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH975	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16289	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH976	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16290	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH977	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16291	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH978	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16292	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH979	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16293	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH980	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16294	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH981	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16295	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH982	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16296	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH983	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16297	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH984	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16298	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH985	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16299	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH986	-1,00	-1,00	60748022

Página 18 de 27		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Fecha: 12-03-2021							
Versión: 5							
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16300	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH987	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16301	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH988	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16302	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH989	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16303	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH990	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16304	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH991	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16305	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH992	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16306	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH993	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16307	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH994	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16308	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH995	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16309	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH996	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16310	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH997	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16311	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH998	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16312	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH999	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16313	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1000	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16314	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1001	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16315	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1002	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16316	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1003	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16317	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1004	-1,00	-1,00	60748022

Página 19 de 27		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019							
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Versión: 5							
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16318	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1005	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16319	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1006	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16320	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1007	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16321	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1008	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16322	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1009	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16323	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1010	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16324	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1011	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16325	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1012	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16326	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1013	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16327	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1014	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16328	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1015	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16329	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1016	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16330	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1017	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16331	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1018	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16332	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1019	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16333	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1020	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16334	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1021	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16335	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1022	-1,00	-1,00	60748022

Página 20 de 27		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Fecha: 12-03-2021							
Versión: 5							
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16336	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1023	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16337	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1024	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16338	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1025	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16339	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1026	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16340	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1027	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16341	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1028	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16342	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1029	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16343	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1030	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16344	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1031	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16345	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1032	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16346	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1033	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16347	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1034	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16348	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1035	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16349	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1036	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16350	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1037	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16351	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1038	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16352	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1039	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16353	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1040	-1,00	-1,00	60748022

Página 21 de 27		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Fecha: 12-03-2021							
Versión: 5							
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16354	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1041	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16355	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1042	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16356	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1043	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16357	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1044	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16358	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1045	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16359	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1046	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16360	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1047	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16361	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1048	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16362	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1049	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16363	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1050	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16364	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1051	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16365	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1052	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16366	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1053	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16367	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1054	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16368	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1055	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16369	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1056	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16370	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1057	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16372	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1058	-1,00	-1,00	60748022

Página 22 de 27		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS					 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Fecha: 12-03-2021							
Versión: 5							
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16373	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1059	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16374	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1060	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16375	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1061	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16376	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1062	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16377	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1063	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16378	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1064	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16379	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1065	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16380	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1066	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16381	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1067	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16382	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1068	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16383	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1069	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16384	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1070	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16385	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1071	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16386	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1072	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16387	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1073	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16388	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1074	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16389	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1075	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16390	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1076	-1,00	-1,00	60748022

Página 23 de 27		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019							
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Versión: 5							
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16391	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1077	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16392	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1078	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16393	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1079	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16394	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1080	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16395	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1081	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16396	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1082	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16397	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1083	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16398	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1084	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16399	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1085	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16977	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1098	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16978	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1099	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16979	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1100	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16980	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1101	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16981	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1102	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16982	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1103	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16983	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1104	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16984	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1105	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16985	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1106	-1,00	-1,00	60748022

Página 24 de 27		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Fecha: 12-03-2021							
Versión: 5							
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16986	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1107	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16987	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1108	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16988	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1109	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16989	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1110	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16990	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1111	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16991	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1112	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16992	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1113	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16993	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1114	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16995	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1115	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16997	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1116	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M16998	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1117	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17000	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1118	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17001	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1119	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17002	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1120	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17003	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1121	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17004	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1122	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17005	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1123	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17007	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1124	-1,00	-1,00	60748022

Página 25 de 27		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA					
Fecha: 12-03-2021							
Versión: 5							
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17008	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1125	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17009	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1126	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17010	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1127	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17011	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1128	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17012	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1129	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17014	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1130	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17015	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1131	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17016	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1132	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17018	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1133	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17020	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1134	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17021	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1135	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17023	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1136	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17025	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1137	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17026	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1138	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17027	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1139	-1,00	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17028	23.684.001,00		60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1140	-1,00	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17030	23.684.001,00		60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1141	-1,00	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17031	23.684.001,00		60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1142	-1,00	-1,00	60748022

Página 26 de 27		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS				 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019						
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA				
Versión: 5						
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17032	23.684.001,00	60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1143	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17033	23.684.001,00	60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1144	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17035	23.684.001,00	60743122
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1145	-1,00	60748022
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17036	23.684.001,00	60751422
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1146	-1,00	60743122
01 del 22/12/2022	23.684.001,00	22/12/2022	23.684.001,00	P4M17037	23.684.001,00	60748022
01 del 22/12/2022	-1,00	22/12/2022	0,00	NOH1147	-1,00	60751422
01 del 22/12/2022	1.288.565.831,70	22/12/2022	1.288.565.831,70	C0Y7587	1.288.565.831,70	60743122
01 del 22/12/2022	0,30	22/12/2022	0,00	NDN285	0,30	60748022
01 del 22/12/2022	1.407.534.127,72	22/12/2022	1.407.534.127,72	C0Y7588	1.407.534.127,72	60751422
01 del 22/12/2022	0,28	22/12/2022	0,00	NDN286	0,28	60743122
01 del 22/12/2022	46.805.000,00	22/12/2022	46.805.000,00	C0Y7589	46.805.000,00	60748022
01 del 22/12/2022	158.782.800,00	22/12/2022	158.782.800,00	C0Y7590	158.782.800,00	60751422
01 del 22/12/2022	254.657.278,47	22/12/2022	254.657.278,47	C0Y8049	254.657.278,47	60743122
01 del 22/12/2022	0,58	22/12/2022	0,00	NDN353	0,58	60748022
01 del 22/12/2022	278.168.799,86	22/12/2022	278.168.799,86	C0Y8050	278.168.799,86	60751422
01 del 22/12/2022	0,14	22/12/2022	0,00	NDN354	0,14	60743122
01 del 22/12/2022	9.250.000,00	22/12/2022	9.250.000,00	C0Y8051	9.250.000,00	60748022
01 del 22/12/2022	31.380.000,00	22/12/2022	31.380.000,00	C0Y8052	31.380.000,00	60751422
			10.651.396.140,75	10.651.395.839,05		-301,70

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

Mediante comunicados oficiales; GS-2022-066437-MEPAS, GS-2022-151512-MEBUC, GS-2022-084811-DECOR, GS-2022-046576-DISEQ, GS-2022-063325-DEBOL, GS-2022-088410-MECAR, 2022-084780-METIB, GS-2022-072064-MESAN, GS-2022-146788-DETOL, S-2022-118047-DESUC, GS-2022-205129-DEBOY, GS-2022-064468-DEMAG, GS-2022-094267-DECAL, GS-2022-148678-DECUN, GS-2022-089581-DECAQ, GS-2022-127408-DENOR, GS-2022-296168-DEANT, GS-2022-029476-REMSA las unidades a nivel país emiten concepto favorable en la entrega de las motocicletas y sus accesorios en las unidades establecidas en el estudio previo.

5. RECOMENDACIONES

No aplica

Página 27 de 27	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO _____	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma

Tendente OMAR STIVENTH OSPINO TORRES

Responsable Mantenimiento Vehicular

Supervisor orden de Compra No. 95362

Correo electrónico: omar.ospino@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3508258204

