

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 1 de 5

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 30 de Junio 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de junio del año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Patrullero
Nombre y apellidos	JAIBER ANDRES ROMERO MORENO
Cedula de ciudadanía	1026297529
Cargo en la dependencia	Auxiliar Almacén
Unidad de dependencia	Almacén de Intendencia MEBOG
Correo electrónico	Jaiber.romero@correo.policia.gov.co
Teléfono	3505185823

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	137063-2024		
Unidad	Metropolitana de Bogotá		
Objeto	ADQUISICIÓN CASCOS DE MOTOCICLISTA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - COMANDO DE TRANSPORTE MASIVO E-27 - C.I. 2363-2023.		
Valor Inicial	\$ 2.017.718.284,15		
Valor Adición No. 1	\$ 354.828.280,44		
Valor Adición No. 2	\$ 166.632.066,22		
Valor Total	\$ 2.539.178.630,81		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
28/03/2025	21/11/2024	28/03/2025	
Aplica Acta de inicio	SI	x	NO
Fecha de Acta de inicio	27/11/2024 Anexo 1.		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
PATRICIA MEJIA PEREZ	39648509	DISMOTOS PM EU	900.050.616-5

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
141624	28/11/2024	\$ 1.938.813.099,85



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 2 de 5
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
141724	22/11/2024	\$ 78.905.184,30
3325	04/02/2025	\$ 22.544.338,26
1625	04/02/2025	\$ 332.283.942,18
11125	28/02/2025	\$ 166.632.066,22

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
30524	28/11/2024	\$ 1.938.813.099,85
30624	22/11/2024	\$ 78.905.184,30
1525	04/02/2025	\$ 22.544.338,26
3425	04/02/2025	\$ 332.283.942,18
8125	28/02/2025	\$ 166.632.066,22

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

- 5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor** (incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Sí aplica).

Se anexará la información cuando el contratista efectuó la entrega del objeto contractual.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

El contratista recibió el pago el 18 de junio de 2025.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

El supervisor validó que el contratista recibiera el pago de la orden de compra el 18 de junio de 2025 por un valor de \$2.539.178.630,81, terminando así la orden de compra en su parte física y presupuestal al 100%, se procederá a realizar el acta de liquidación.

Es importante aclarar que no se generaron informes de supervisión de los meses de abril y mayo de 2025, toda vez que no fue necesario, ya que la orden de compra se cumplió al 100% en su parte física (entrega de objeto contractual) en el mes de marzo de 2025 como se evidenció en el mencionado informe.

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad

El supervisor validó que el contratista cumpliera a satisfacción con las especificaciones técnicas de la orden de compra como se evidenció en el informe del mes de marzo de 2025.

5.5 Registro Fotográfico

El registro fotográfico se anexó en el informe del mes de marzo, mes de la entrega del objeto contractual.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 3 de 5
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
3956	CASCO PARA MOTOCICLETA NTMD_0015_A3_ERRATA	FEPV 3755	\$1.938.813.099,85	No.010 28/03/2025	\$1.938.813.099,85
161	CASCO PARA MOTOCICLETA NTMD_0015_A3_ERRATA	FEPV 3756	\$78.905.184,30	No.010 28/03/2025	\$78.905.184,30
46	CASCO PARA MOTOCICLETA NTMD_0015_A3_ERRATA	FEPV 3757	\$22.544.338,37	No.010 28/03/2025	\$22.544.338,26
678	CASCO PARA MOTOCICLETA NTMD_0015_A3_ERRATA	FEPV 3758	\$332.283.943,81	No.010 28/03/2025	\$332.283.942,18
340	CASCO PARA MOTOCICLETA NTMD_0015_A3_ERRATA	FEPV 3759	\$166.632.066,22	No.010 28/03/2025	\$166.632.066,22

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	NOVIEMBRE	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	DICIEMBRE	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2025	ENERO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2025	FEBRERO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2025	MARZO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2025	JUNIO	3755, 3756, 3757, 3758 Y 3858	\$2.539.178.630,81		
TOTAL			\$2.539.178.630,81	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/06/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/06/2025	100%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		El contratista allega documento de parafiscales de fecha 21/05/2025.

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	2	28/02/2025	\$ 166.632.066,22.	N/A	GS-2025-047089-MEBOG
Adición	1	28/01/2025	\$ 354.828.280,44	N/A	GS-2025-019670-MEBOG
Prórroga	1	27/12/2024	N/A	28/01/2025	
Prórroga	2	28/01/2025	N/A	28/03/2025	

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 5

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		18-44-101102463	22/11/2024	\$ 403.543.656,84
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del Contrato	10	\$ 201.771.828,42	21/11/2024	27/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones	5	\$ 100.885.914,21	21/11/2024	27/12/2027
Calidad de los Elementos	5	\$ 100.885.914,21	21/11/2024	27/06/2025

Información Póliza de la Prórroga y Adición No. 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		18-44-101102463	03/03/2025	\$ 507.835.726,16
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del Contrato	10	\$ 253.917.863,08	21/11/2024	28/09/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones	5	\$ 126.958.931,54	21/11/2024	28/09/2025
Calidad de los Elementos	5	\$ 126.958.931,54	21/11/2024	28/09/2025

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	28/03/2025
Motivo de presunto incumplimiento	No aplica
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	No aplica
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	No aplica
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	No aplica
Estado a la fecha	No aplica

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 5 de 5

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

12. Observaciones del Supervisor

El supervisor validó que el contratista recibiera el pago de la orden de compra el 18 de junio de 2025 por un valor de \$2.539.178.630,81, terminando así la orden de compra en su parte física y presupuestal al 100%, se procederá a realizar el acta de liquidación.

Patrullero JAIBER ANDRES ROMERO MORENO
C.C. 1026297529

