

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7
Fecha: (2023-08)
Página 1 de 8

Bogotá, D. C., 04 de septiembre 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de agosto del año 2023, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00154 del dieciséis (16) de abril del dos mil dieciocho (2018) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Auxiliar de Apoyo seguridad y defensa
Nombre y apellidos	Maria Josefina Bautista Ruge
C.C.	51841930
Cargo en la dependencia	Supervisora de la Orden de Compra
Unidad de dependencia	Logística
Correo electrónico	iefatura.logar@forpo.gov.co maria.bautista@forpo.gov.co
Teléfono	220 71 15

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	112978-2023		
Unidad	Grupo Logística Fondo Rotatorio de la Policía		
Objeto	ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES SEDES DELFONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		
Valor Inicial	\$20.545.051,49		
Valor Adición	-----		
Valor Total	\$20.545.051,49		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
	24 de julio 2023	11 de agosto 2023	
Prorroga No. 1	11 de agosto 2023	31 de agosto -2023	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	24 DE JULIO 2023		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Maria Teresa Aconcha de Gómez	40913012	JM Grupo Empresarial	900.353.659-2

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
14623	2023-06-28	\$ 35.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
62323	2023-07-14	\$20.545.051,49

13 SEP 2023
Sharay P.

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:

F-2-1-53 V7

Fecha: (2023-08)

Página 2 de 8

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 08 de agosto 2023 mediante oficio sin número, la firma JM GRUPO EMPRESARIAL solicita prorroga ampliación en la ejecución de la orden de compra hasta el día 31 de agosto de 2023, el mismo día envían correo informando que el día 9 de agosto se realizarán la recogida de extintores en la sede administrativa (salitre el creco)
- El día 09 de agosto el personal de JM GRUPO EMPRESARIAL realiza la recogida de los extintores de la sede administrativa.

SEDE EXTINTORES LLEVAN

TIPO	CAPACIDAD	CANTIDAD
Multiproposito ABS	2.5 LIB	1
	20 LIB	6
	10 LIB	8
TOTAL		15

VEHICULOS

TIPO	CAPACIDAD	CANTIDAD
Multipropósito ABS	20 LIB	1
	10 LIB	1
	5 LIB	1
TOTAL		3

EXTINTORES EN PRESTAMO

TIPO	CANTIDAD	CAPACIDAD
Multiproposito ABS	4	30 LIB
	1	10 LIB
	5	20 LIB
	10	

- El día 15 de agosto el personal de la firma JM GRUPO EMPRESARIA realiza la recogida de los extintores en fábrica de confecciones.(120)

EXTINTORES QUE LLEVAN

TIPO	CAPACIDAD	CANTIDAD
Multiproposito ABS	2.5 LIB	37
	20 LIB	34
	10 LIB	38
co2-oxido de carbono	10LIB	7
Tipo K	10LIB	3
Satellite	150LIB	1
TOTAL		120

PRESTAMO DE EXTINTORES

TIPO	CANTIDAD	CAPACIDAD
Multiproposito ABS	6	10 LIB
	23	20 LIB
	29 TOTAL	

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7
Fecha: (2023-08)
Página 3 de 8

- El día 17 de agosto el personal de la firma JM GRUPO EMPRESARIA realiza la recogida de los extintores en las bodegas de Funza.

EXTINTORES QUE LLEVAN

TIPO	CAPACIDAD	CANTIDAD
Multiproposito ABS	20 LIB	28
	10 LIB	1
	30LIB	3
co2-oxido de carbono	10LIB	3
Satellite	150LIB	2
TOTAL		37

PRESTAMO DE EXTINTORES

TIPO	CANTIDAD	CAPACIDAD
Multiproposito ABS	4- SOLKAFLAN	10 LIB
	8	20 LIB
	12 TOTAL	

- El día 24 de agosto 2023 la señora Doris Vanegas mediante llamada telefónica y correo electrónico informa el día y hora de la entrega de los extintores en cada una de las sede así:
 - Día 25 de agosto de 2023 – hora 02:00pm entrega en Fabrica de Confecciones Venecia
 - Día 28 de agosto de 2023- hora 11:00am entrega parque industrial santa lucia –bodegas Funza
 - así mismo el cambio de extintores de cada uno de los vehículos del parque automotor del Fondo Rotatorio de la policía.
 - El día 29 de agosto 2023 el contratista mediante correo electrónico solicita segunda prórroga hasta el día 25 de septiembre 2023.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 01 de agosto 2023 mediante correo electrónico se reitera información del día y fecha de la prestación del servicio, y acta de inicio firmada por el representante legal. teniendo en cuenta que el plazo de la ejecución de la orden de compra se cumple el 11 de agosto 2023.
- El día 03 de agosto se solicita reunión Mediante el aplicativo Microsoft Teams para el día viernes 04 de agosto de 2023, de 02 a 03 de la tarde (Vie 4/8/2023, 'de' 14:00 a 15:00), con el fin de tratar temas relacionados con la Orden de Compra, se envió invitación a los siguientes correos

admongeneral@jmgrupoempresarial.com

rlegal@jmgrupoempresarial.com

daf@jmgrupoempresarial.com

tvec@jmgrupoempresarial.com

maria.pedraza@forpo.gov.co

maria.bautista@forpo.gov.co

De los cuales solo se conectaron maria.pedraza@forpo.gov.co

maria.bautista@forpo.gov.co.

- El día 08 de agosto 2023 en el horario de 1:30 pm el señor Fabio Rojas personal de JM GRUPO EMPRESARIAL llega a realizar la recogida de los extintores a la sede administrativa, con la novedad que el vehículo no cumple con la lista de chequeo realizada por el Ingeniero ambiental del Fondo Rotatorio de la Policía, por lo anterior del señor conductor se disgusta y no lleva los extintores correspondientes.
- El día 09 de agosto el supervisor de la orden de compra, mediante oficio con radicado No.20232700041323 solicita prórroga al ordenador del gasto del Fondo Rotatorio de la Policía.
- El día 09 de agosto-2023 el personal de JM EMPRESARIAL llega a realizar la recogida de los extintores en la sede administrativa (yeisson),

- El día jueves 10 de agosto 2023 se envía correo a JM GRUPO EMPRESARIAL informando que el señor **portillo Pérez Jonathan** conductor del Fondo Rotatorio de la Policía lleva 7 extintores de 5 libras y 1 extintor de 10 libras en total (8) de vehículos con el fin de que se le realice el mantenimiento y la recarga correspondiente.
- El día 11 de agosto 2023 se aprobada la prórroga solicitada y es enviada para la firma de la representante legal de JM EMPRESARIAL.
- El día 14 de agosto de 2023 el supervisor de la orden de compra por medio de correo electrónico envía dirección y datos personales a la firma JM GRUPO EMPRESARIAL de la persona encargada de realizar la entrega de los extintores en la fábrica de confecciones.
- El día 15 de agosto de 2023 el supervisor de la orden de compra por medio de correo electrónico envía dirección y datos personales a la firma JM GRUPO EMPRESARIAL de la persona encargada de realizar la entrega de los extintores en la en las bodegas de Funza.
- El 15 de agosto 2023 el supervisor de la orden de compra en compañía del profesional de seguridad y salud y del ingeniero ambiental nos desplazamos a las instalaciones de la fábrica de confecciones a verificar y realizar la entrega de los extintores al personal enviado por la firma JM GRUPO EMPRESARIAL.
- El 17 de agosto 2023 el supervisor de la orden de compra en compañía del profesional de seguridad y salud y del ingeniero ambiental nos desplazamos a las instalaciones del parque industrial santa lucia –bodegas Funza con el fin de verificar y realizar la entrega de los extintores al personal enviado por la firma JM GRUPO EMPRESARIAL.
- El día 23 de agosto 2023 mediante correo electrónico se solicita la señora Doris Vanegas información sobre fecha de entrega de los extintores.
- Mediante oficio No. 20232700045433 del día 30 de agosto el contratista solicita segunda prórroga a la orden de compra No. 112978-2023,

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

N/A

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:


Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	X	LIMPIEZA Y RECARGA

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.
N/A

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

Especificaciones técnicas

NO.	ARTICULO
1	ate01C1-038RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD
2	ate01C1-039RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD
3	ate01C1-040RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD
4	ate01C1-041RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 30 LIBRAS / UNIDAD
5	ate01C1-043RECARGA DE EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC RODANTE DE 150 LIBRAS / UNIDAD
6	ate01C1-044RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA DE 2 ½ GALONES / UNIDAD
7	ate01C1-062RECARGA DE EXTINTOR TIPO K DE 2,5 GALONES / UNIDAD
8	ate01C1-051RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD
9	ate01C1-052RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD
10	ate01C1-053RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD
11	ate01C1-037MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD
12	ate01C1-014EXTINTOR DE CO2 DE 10 LIBRAS / UNIDAD
13	ate01C1-015EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS / UNIDAD
14	ate01C1-016EXTINTOR DE CO2 DE 20 LIBRAS / UNIDAD
15	ate01Servicio de distribución Región Resto del país

5.5 Registro Fotográfico

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7
Fecha: (2023-08)
Página 6 de 8



6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
202	-----	---	\$ 0,00	\$ 0,00	
202	-----	---	\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	
SALDO			\$ 20.545.051,49	\$ 0,00	

NOTA. Por lo anterior me permito informar que a la fecha no sea realizado el pago teniendo en cuenta Que en la orden de compra que do estipulado que los pagos se tramitaran con el previo cumplimiento por parte del contratista de acuerdo con lo establecido en las formas y condiciones de pago, (total de entrega de adquisición mantenimiento y recarga de extintores).

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31-08-2023	30/%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31-08-2023	00%

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7
Fecha: (2023-08)
Página 7 de 8

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.			

NOTA, Por lo anterior me permito informar que a la fecha el contratista no ha enviado la documentación antes solicitada, toda vez que esta es entregada entre los soportes para el trámite de facturación correspondiente.

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	1	del 11 al 31 de agosto -2023	N/A	13 días	El día 08 de agosto mediante oficio S/N el contratista solicita prórroga hasta el día 31 de agosto 2023 teniendo en cuenta que la maquinaria con que se realiza el mantenimiento y recarga de extintores se encuentra en reparación, por tal motivo no han podido avanzar con la prestación del servicio.
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 2: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS del Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021 para la adquisición de Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
Seguros del estado S.A.		21-46-101073384	21 -07-2023	\$4.109.010,40
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento		\$2.054.505,20	12/07/2023	11/02/2024

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO
MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y
PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7
Fecha: (2023-08)
Página 8 de 8

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		\$2.054.505,20	12/07/2023	11/02/2024
Salarios y prestaciones sociales		N/A	N/A	N/A
Predios Laborales y Operacionales		N/A	N/A	N/A

Nota 3: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

Aseguradora	MODIFICACIÓN Póliza- ANEXO 2	FECHA	PRORROGA- No.1
Seguros del estado S.A.	21-46-101073384	25-08-2023	

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 4: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

- En el mes de agosto se realizó la recogida de los extintores en cada una de las sede y de los vehículos con el fin de realizar el mantenimiento y recarga correspondiente.
- Se continúa con la ejecución normal de la orden de compra como lo establece el acuerdo marco de precios.


A.A.S.D. MARIA JOSEFINA BAUTISTA RUGE
Supervisora de la Orden de compra
No.112978-2023