

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO N°:	250321
OBJETO:	Adquisición suscripción de infraestructura en la nube (landscape), y servicios integrales para soportar la operación de los diferentes modulos ya implementados y parametrización y configuración de nuevas funcionalidades de la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogota.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE
CONTRATISTA:	HR SOLUTIONS S.A.S.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/03/2025
FECHA DE INICIO:	07/03/2025
PLAZO:	12 Mes(es)
PERIODO EJECUCION DEL CONTRATO CERTIFICADO:	De 01/03/2026 a 31/03/2026
CONSECUTIVO REF. PAGO:	5105638021/2026
SUPERVISOR:	LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. SOLUCIONES TIC JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRICTAL DE HDA. ANTONIO ORLANDO OLAYA TARQUINO-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES

Se encuentran contenidas en la Cláusula 7 "Obligaciones de los Proveedores", del INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (IAD/SDA) DE SOFTWARE POR CATÁLOGO II No. CCE-SNG-IAD-002-2024

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Generales

El contratista dio cumplimiento a las Obligaciones Generales contenidas en la Cláusula 7 "Obligaciones de los Proveedores", del INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (IAD/SDA) DE SOFTWARE POR CATÁLOGO II No. CCE-SNG-IAD-002-2024.

OBLIGACIONES ESPECIALES

Las obligaciones del contratista se encuentran contenidas en la Cláusula 7 "Obligaciones de los Proveedores" del Instrumento de Agregación de Demanda para la contratación de Software por catálogo, IAD/SDA de Software por Catálogo II CCE-SNG-IAD-002- 2024, así como en el anexo técnico que hace parte integral del presente documento.

El contratista se ve en la obligación de gestionar y administrar sin cambio o costo adicional alguno la lista de elementos objeto del contrato relacionados en el alcance.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Especiales

El contratista dio cumplimiento a las Obligaciones Especiales contenidas en la Cláusula 7 "Obligaciones de los Proveedores" del Instrumento de Agregación de Demanda para la contratación de Software por catálogo, IAD/SDA de Software por Catálogo II CCE-SNG-IAD-002- 2024, para el periodo certificado

SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O AVANCE DE OBRA

Descripción servicio/producto/ avance	Verificación del cumplimiento
Servicio de infraestructura de landscape	Se certifica el Servicio de infraestructura de landscape: Configuración y parametrización de los productos. Pago # 13 de conformidad con lo establecido en la cláusula 11 "Facturación y Pago" del Instrumento de Agregación de Demanda para la contratación de Software por catálogo, IAD/SDA de Software por Catálogo II CCE-SNG-AD-002-2024 OC No. 142794, correspondiente a los entregables del mes de marzo, detalle del estado de los defectos registrados para las funcionalidades de: RIT, Inscripción del Impuesto, Agente autorizado, reporte de Estado de Defectos Track, factura recibida mediante radicado 2026ER14643201

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

Se deja constancia que el (la) contratista ha recibido la suma de TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE(\$ 37.050.763.987) por concepto de la ejecución del contrato 250321.

Para informe final, el supervisor deberá anexar el reporte de pagos y descuentos de contratos.

No Documento de Pago	Fecha	Valor
3000407856-2025	20/05/2025	133.378.101
3000407013-2025	22/05/2025	13.018.030.102
3000460550-2025	22/05/2025	425.492.900
3000578260-2025	08/07/2025	1.185.478.283
3000654060-2025	25/07/2025	1.570.420.190
3000850919-2025	08/09/2025	2.636.182.356
3000951094-2025	25/09/2025	2.728.898.573
3001089683-2025	23/10/2025	3.463.841.712
3001267732-2025	17/12/2025	3.576.404.200
3001387062-2025	23/12/2025	4.499.873.423
3000149813-2026	13/03/2026	3.812.764.147
	TOTAL PAGADO	37.050.763.987

Balance Financiero de la ejecución del contrato			
Valor inicial del contrato	27.328.775.680	0	0
Valor adiciones	13.659.500.288	0	0
Valor total ejecutado	0	0	40.528.484.510
Valor total de pagos realizados	0	37.050.763.987	0
Valor no ejecutado del contrato	0	0	459.791.458
SUMAS IGUALES	40.988.275.968	37.050.763.987	40.988.275.968

RETRASOS EN EL CRONOGRAMA O PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ACTUACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR AL RESPECTO

Ninguno

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, Y ACTUACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Ninguna

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES

Con base en la certificación presentada por el contratista, emitida por el Revisor Fiscal para el trámite de pago durante la ejecución del contrato, se verificó el cumplimiento del pago de aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y las demás normas que las reglamenten o complementen.

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

De acuerdo con la revisión de los riesgos asociados a la ejecución del contrato, durante el periodo certificado, no se presentaron ni se identificaron riesgos de tipo operacional, toda vez que los servicios contratados fueron prestados y entregados por el contratista de manera oportuna, en concordancia a los procedimientos establecidos.

Para constancia se firma a los 04.05.2026.

SUPERVISOR:	LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA- SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. SOLUCIONES TIC JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA. ANTONIO ORLANDO OLAYA TARQUINO- SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC	LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA Jose Galeano ANTONIO ORLANDO OLAYA TARQUINO	Firmado digitalmente por LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA Firmado digitalmente por Jose Galeano Firmado digitalmente por ANTONIO ORLANDO OLAYA TARQUINO
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexos: Se adjuntan los documentos entregados por el contratista como soporte del presente informe.

Elaboró: Mdg

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :	Modificación	No. Compromiso	250321 del 05.03.2025
Nombre o razón social contratista:	HR SOLUTIONS S.A.S.		
NIT / C. C.:	830131674		
Valor a cancelar:	UN MIL VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 1.021.502.580)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	HRS3274		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	28/04/2026		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105638021		
Período certificado:	Desde 01/03/2026 hasta 31/03/2026		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2026	0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	423	615	O21202020080383132-Servicios de soporte en tecnologías de la informaci	1-100-F001-VA-Recursos distrito	1.021.502.580

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	81111507_1-Implementación CORE/ERP	vr		1	858.405.529
Subtotal					858.405.529
IVA					163.097.051
Total					1.021.502.580

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O21202020080383132	858.405.529	0
TOTALES	858.405.529	0

1. Servicio recibido:

Se certifica el Servicio de infraestructura de landscape: Configuración y parametrización de los productos. Pago # 13 de conformidad con lo establecido en la cláusula 11 "Facturación y Pago" del Instrumento de Agregación de Demanda para la contratación de Software por catálogo, IAD/SDA de Software por Catálogo II CCE-SNG-AD-002-2024 OC No. 142794, correspondiente a los entregables del mes de marzo, detalle del estado de los defectos registrados para las funcionalidades de: RIT, Inscripción del Impuesto, Agente autorizado, reporte de Estado de Defectos Track, factura recibida mediante radicado 2026ER146432O1

2. Análisis Técnico y Financiero:

Se certifica el Servicio de infraestructura de landscape: Configuración y parametrización de los productos. Pago # 13 de conformidad con lo establecido en la cláusula 11 "Facturación y Pago" del Instrumento de Agregación de Demanda para la contratación de Software por catálogo, IAD/SDA de Software por Catálogo II CCE-SNG-AD-002-2024 OC No. 142794, correspondiente a los entregables del mes de marzo, detalle del estado de los defectos registrados para las funcionalidades de: RIT, Inscripción del Impuesto, Agente autorizado, reporte de Estado de Defectos Track, factura recibida mediante radicado 2026ER146432O1.

3. Constancia:

Con base en la certificación presentada por el contratista, emitida por el Revisor Fiscal para el trámite de pago durante la ejecución del contrato, se verificó el cumplimiento del pago de aportes a los Sistemas de

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :	Modificación	No. Compromiso	250321 del 05.03.2025
Nombre o razón social contratista:	HR SOLUTIONS S.A.S.		
NIT / C. C.:	830131674		
Valor a cancelar:	UN MIL VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 1.021.502.580)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	HRS3274		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	28/04/2026		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105638021		
Período certificado:	Desde 01/03/2026 hasta 31/03/2026		

Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y las demás normas que las reglamenten o complementen.

4. Área Responsable:

SUBD. SOLUCIONES TIC

En Bogotá, a los 04.05.2026

Firmado digitalmente por
Margarita
Delgadillo G

Elaboró

Margarita Delgadillo Grande

ANTONIO ORLANDO
OLAYA TARQUINO

Firmado digitalmente
por ANTONIO ORLANDO
OLAYA TARQUINO

Supervisor

Antonio Orlando Olaya Tarquino
Subdirector Tecnico - Subd. Infraestructura Tic

LUZ AMANDA
BETANCOURT
RIVERA

Firmado digitalmente
por LUZ AMANDA
BETANCOURT RIVERA

Supervisor

Luz Amanda Betancourt Rivera
Subdirector Técnico - Subd. Soluciones Tic

Jose
Galeano

Firmado digitalmente por
Jose Galeano

Supervisor

Jose Joaquin Galeano Varon
Asesor - Despacho Secretario Distrital De Hda.



HR SOLUTIONS S.A.S.

Nit 830.131.674-7
Regimén Ordinario

Actividad Económica 6202

Autorización Dian No.18764093723230 del
28/05/2025 Factura Electrónica
Habilita de la HRS2582 a la HRS5000
DIR. CR 45A 101 16 Tel.: 6232143
Bogotá

Factura electrónica
de venta

No. HRS3274

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTA		28/04/2026	\$ 1.021.502.580,00
NI No. : 899999061-9		VENDEDOR	
DIRECCION : CR 30 25 90		-	
TELEFONO : 3385000		FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia		13/05/2026	142794

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	41555001	Configuración y parametrización de los Productos. CDP-289 (1),289(2), 290 - 2025	1	\$ 858.405.530,00		\$ 858.405.530,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 858.405.530,00	CxC # 1	Vence: 13/05/2026	\$ 1.021.502.580,00
IVA liquidado	\$ 858.405.530,00	19%	\$ 163.097.050,00			
VALOR TOTAL :			\$ 1.021.502.580,00			

VALOR (en letras) :

OBSERVACIONES

Luz Amanda Betancourt Rivera
Supervisor de contrato
601 3385000
ORDEN DE COMPRA: 142794

FAVOR HACER TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA N. 20115791697 A NOMBRE DE HR SOLUTIONS S.A.S

MONEDA EXTRANJERA

MONEDA:	COP
TASA DE CAMBIO:	\$ 1,00
VALOR PARCIAL:	\$ 858.405.530,00
IVA:	\$ 163.097.050,00
OTROS IMPUESTOS:	
RETENCIONES:	
DCTOS./CARGOS:	
VALOR TOTAL:	\$ 1.021.502.580,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Yenny Cifuentes		Yenny Cifuentes	

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

FStoYpr1sXyP5VnVstzgtv30r++pAVQPfegwxvK5Z5GgZijQeHc/AuyT9ZCLGxdYP0LTgRL4pDlKYiQmg2Qa5eAKPmlrDZw1ch8WNhgh/Rv8hsOgT3J9tcROCV2uNXNgwMzhwQTfk/F6XTiqGntRKFmTtUnzeWebPI3XyoU5KSvHUQ++jx9xiTwVCCJlmxwk9/U3qSi9TkQjTGBNWNqYm0rUz3M/2ncsL+5cYUc50GtSsIBHMsrb2dMfsgY5AYE+Jm/ZvgCYBZY7sPSHX94299uTFYywnaOAKNV06BWMH5OoMuxQ/FWYjNPV00cJON/acQwO3FQ0Jkjs8KLM6y4gg==

CUFE: 8a36065271d200401232d21ed2cb20d817f7259b2c139ca38bff51ace272fd6c51d1110a0279f955cf6d2ace89bde5af

Fecha emisión: 2026-04-28 15:54:47

Fecha validación DIAN: 2026-04-28 15:54:48-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 810000630 - InSoft S.A.S.

FRM-910V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

www.hrsolutions.com.co



Secretaria Distrital de Hacienda

N.I.T. 899999061

ORDEN DE COMPRA

HR Solutions SAS

N.I.T. 830131674
Cra 45A N 101-16
Bogotá D.C.,
Atte: Nancy Paiba León
nancy.paiba@hrsolutions-co.com
Teléfono: +57 1 6232143 104

Número de Orden **142794** **250321**
No de Instrumento
Instrumento agregación **N/A**
Fecha de Emisión **05/03/25**
Fecha de Vencimiento **09/03/26**
Comprador **Luz Betancourt Rivera**
Ordenador del gasto **Adriana Samaca Talero**
Supervisor **Luz Amanda Betancourt Rivera**
Teléfono **601 3385000**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **La SDH descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las Estampillas, así: a) El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 de 2017, b) El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con los Acuerdos 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017.**

Justificación **Adquisición suscripción de infraestructura en la nube (landscape), y servicios integrales para soportar la operación de los diferentes modulos ya implementados y parametrización y configuración de nuevas funcionalidades de la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogota.**

Enviar a

Secretaria Distrital de Hacienda
Cra 30 No. 25-90 Piso 7
Bogota D.C. Bogota D.C.
Colombia
Atte: Luz Betancourt Rivera

Facturar a

Secretaria Distrital de Hacienda
Cra 30 No. 25-90 Piso 7
Bogota D.C., Bogota D.C.
Colombia
Atte: Luz Betancourt Rivera

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 289 (I), SAP S/4HANA Cloud, additional non-289(2), 290 - productive tier, private edition (XXL) 2025 8008696	1.0	Unidad	4.411.561.492,00	4.411.561.492,00
2	CDP 289 (I), SAP S/4HANA Cloud, additional non-289(2), 290 - productive tier, private edition (S) 2025 8008690	1.0	Unidad	1.059.603.738,00	1.059.603.738,00
3	CDP 289 (I), SAP RISE Custom Cloud Application 289(2), 290 - Services 2025 8008438	1.0	Unidad	7.546.864.873,00	7.546.864.873,00
4	CDP 289 (I), Configuración y parametrización de 289(2), 290 - los Productos 2025 IT-SW-09-02	48700.0	Unidad	193.771,00	9.436.647.700,00
5	CDP 289 (I), Gerente de Proyecto 289(2), 290 - IT-SW-11-01 2025	12.0	Unidad	31.120.332,00	373.443.984,00
6	CDP 289 (I), Gerente de Proyecto Remoto 289(2), 290 - IT-SW-11-02	12.0	Unidad	28.008.299,00	336.099.588,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
2025					
7	CDP 289 (I), Configuración y parametrización de 289(2), 290 - los Productos	8199.0	Unidad	229.253,00	1.879.645.347,00
2025	IT-SW-09-01				
8	CDP 289 (I), IVA 289(2), 290 - IVA	1.0	Unidad	2.284.908.958,00	2.284.908.958,00
2025					
				27.328.775.680,00	COP

Vivian Lorena Prieto Trujillo

Firmado digitalmente por
Vivian Lorena Prieto Trujillo
Fecha: 2025.03.05 09:44:53
-05'00'

Adriana Santamaría

Firmado digitalmente por
Adriana Santamaría

ADRIANA SAMACA TALERO
- 40043524

Firmado digitalmente por
ADRIANA SAMACA
TALERO - 40043524
Fecha: 2025.03.05
17:00:27 -05'00'

EDUARDO FRANCO SOLARTE

Firmado digitalmente por
EDUARDO FRANCO
SOLARTE

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	479988
Número de orden de compra a modificar:	142794

Entidad compradora:	Secretaría Distrital de Hacienda
Nombre del solicitante:	Luz Amanda Betancourt Rivera
Proveedor:	HR Solutions SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software por Catalogo II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-16 14:09:27

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-03-09	2026-05-09

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
138616		CDP-289 (I), 289(2), 290 - 2025	CDP	289 (I), 289(2), 290 - 2025
154472	CDP	CDP-845-2025 / 850-2025	CDP	845-2025 / 850-2025
Nueva	CDP ADICIÓN I	CDP-686-2025	CDP	686-2025
Nueva	CDP ADICIÓN III	CDP-423-2026	CDP	423-2026

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	SAP S/4HANA Cloud, additional non-productive tier, private edition (XXL)	1.0	Unidad	4411561492.00	CDP-289 (I), 289(2), 290 - 2025	4411561492.00
2	SAP S/4HANA Cloud, additional non-productive tier, private edition (S)	1.0	Unidad	1059603738.00	CDP-289 (I), 289(2), 290 - 2025	1059603738.00
3	SAP RISE Custom Cloud Application Services	1.0	Unidad	7546864873.00	CDP-289 (I), 289(2), 290 - 2025	7546864873.00
4	Configuración y parametrización de los Productos	69483.0	Unidad	193771.00	CDP-289 (I), 289(2), 290 - 2025	13463790393.00
5	Gerente de Proyecto	12.0	Unidad	31120332.00	CDP-289 (I), 289(2), 290 - 2025	373443984.00
6	Gerente de Proyecto Remoto	12.0	Unidad	28008299.00	CDP-289 (I), 289(2), 290 - 2025	336099588.00
7	Configuración y parametrización de los Productos	8199.0	Unidad	229253.00	CDP-289 (I), 289(2), 290 - 2025	1879645347.00
8	IVA	1.0	Unidad	3149067526.88	CDP-289 (I), 289(2), 290 - 2025	3149067526.88
9	8011726 SAP Cloud, memory extension for productive tiers, private edition	1.0	Unidad	185097000.00	CDP-845-2025 / 850-2025	185097000.00
10	7003650 SAP Enterprise Support	1.0	Unidad	521060300.00	CDP-845-2025 / 850-2025	521060300.00
11	8008411 SAP Integration Suite, standard edition	2.0	Unidad	155882800.00	CDP-845-2025 / 850-2025	311765600.00

Total Orden de Compra Actual:	33,237,999,841.88
--------------------------------------	--------------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	4	Configuración y parametrización de los Productos	103094.00	Unidad	193771.00	CDP-289 (I), 289(2), 290 - 2025	19976627474.00
Editado	8	IVA	1.00	Unidad	4386506572.27	CDP-289 (I), 289(2), 290 - 2025	4386506572.27

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	24,363,134,046.27
Total Sin Editar:	16,625,141,922.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	40,988,275,968.27

Detalle o justificación de la aclaración

Se prorroga la OC 142794 por dos meses más, hasta el 9 de mayo de 2026 y se adiciona el ítem 4 en \$ 6.512.837.081,00 con IVA de \$ 1.237.439.045,39

ADRIANA
SAMACA
TALERO

Firmado digitalmente por
ADRIANA
SAMACA TALERO

Firma ordenador del gasto
Nombre: Adriana Samaca Talero
Documento: 40.043.524

EDUARDO
FRANCO
SOLARTE

hr solutions
NIT: 830.131.674-7

Firma de proveedor
Nombre: Carlos Humberto Rios Gonzalez
Documento: 79.058.076

Vivian lorena
prieto trujillo

Firmado digitalmente por
Vivian lorena prieto
trujillo
Fecha: 2024.02.16
14:51:04 -0500



ACTA DE INICIACION DE CONTRATO

Pública

223100-29

Acta de inicio del contrato.

CONTRATO N°:	250321
OBJETO:	Adquisición suscripción de infraestructura en la nube (landscape), y servicios integrales para soportar la operación de los diferentes modulos ya implementados y parametrización y configuración de nuevas funcionalidades de la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogota.
CONTRATISTA:	HR SOLUTIONS S.A.S.
VALOR CONTRATO:	VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE(\$27.328.775.680)
PLAZO:	10 Mes(es)
FECHA DE INICIACIÓN:	07/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	09/03/2026
SUPERVISOR:	LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. SOLUCIONES TIC JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA. ANTONIO ORLANDO OLAYA TARQUINO-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC

El Supervisor y el Contratista dejan constancia por medio de la presente orden, de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.

En Bogotá, D.C., a los siete (7) días del mes de marzo de 2025, se reunieron Luz Amanda Betancourt Rivera, Jose Joaquin Galeano Varon y Antonio Orlando Olaya Tarquino en su calidad de Supervisores designados para la ejecución del contrato y Carlos Humberto Rios Gonzalez actuando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de HR SOLUTIONS S.A.S, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, de la iniciación de real y efectiva del objeto del contrato.

Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el Supervisor. Para efecto del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es decir, para dar inicio al contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y aportes parafiscales, si a ello hay lugar. (1)

En constancia, se firma la presente orden por los que en ella intervinieron, en original y copia el 7/03/2025.

SUPERVISOR:	LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. SOLUCIONES TIC JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA. ANTONIO ORLANDO OLAYA TARQUINO-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luz Amanda Betancourt Rivera
Firmado digitalmente por Luz Amanda Betancourt Rivera

Jose Galeano
Firmado digitalmente por Jose Galeano

Antonio O. Olaya T.
Firmado digitalmente por Antonio O. Olaya T.
Fecha: 2025.05.08 17:09:50 -05'00'

CONTRATISTA:	HR SOLUTIONS S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS HUMBERTO RIOS GONZALEZ



(1) inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2020.

Certificado Bancario

Lunes, 06 de Abril de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HR SOLUTIONS S A S identificado(a) con NIT 830131674, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	20115791697	2005/01/20	ACTIVA

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bogotá, Marzo 02 de 2026

El suscrito Revisor Fiscal de la compañía HR SOLUTIONS S.A.S identificada con:

Nit 830.131.674-7

Que la empresa **HR SOLUTIONS S.A.S** ha dado cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 relacionado con el pago oportuno de las cotizaciones por Salud, pensión, Fondo pensional, Administradora de riesgos laborales, Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) y aportes de ley, de conformidad a los contratos contraídos con todos sus trabajadores y la empresa se encuentra a paz y salvo a la fecha de este certificado.

De igual manera Certifico, que la empresa durante los últimos seis (6) meses y a la fecha de este certificado se encuentra al día con todos sus trabajadores en el pago de salarios y prestaciones sociales derivadas de cada uno de los contratos contraídos.

Atentamente,



NIDIA CRISTINA LEON

Revisor Fiscal
TP 39087 - T



Carlos Humberto Rios Gonzalez
Representante Legal

Bogotá, Abril 07 de 2026

El suscrito Revisor Fiscal de la compañía HR SOLUTIONS S.A.S identificada con:

Nit 830.131.674-7

Que la empresa **HR SOLUTIONS S.A.S** ha dado cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 relacionado con el pago oportuno de las cotizaciones por Salud, pensión, Fondo pensional, Administradora de riesgos laborales, Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) y aportes de ley, de conformidad a los contratos contraídos con todos sus trabajadores y la empresa se encuentra a paz y salvo a la fecha de este certificado.

De igual manera Certifico, que la empresa durante los últimos seis (6) meses y a la fecha de este certificado se encuentra al día con todos sus trabajadores en el pago de salarios y prestaciones sociales derivadas de cada uno de los contratos contraídos.

Atentamente,



NIDIA CRISTINA LEON
Revisor Fiscal
TP 39087 - T



Carlos Humberto Rios Gonzalez
Representante Legal

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 615

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

ALEXEY
SAUL
WILCHES
S
DUARTE

Firmado digitalmente por:
ALEXEY SAUL WILCHES
DUARTE
Serial del certificado:
6079519a7c7914db
Entidad: SECRETARÍA
DISTRITAL DE HACIENDA
Unidad Organizacional:
Subdirección Administrativa
y Financiera
Cargo: PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
Localización: BOGOTÁ
Fecha y hora:
2026-02-27T15:32:20.193-
05:00

ALEXEY SAUL WILCHES DUARTE
SUBDIRECTOR FINANCIERO (E)

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O21202020080383132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	7.750.276.126
			Total	7.750.276.126

CDP :423

Tipo y Número de Compromiso :250321 - Modificación

Objeto:

Adquisición suscripción de infraestructura en la nube (landscape), y servicios integrales para soportar la operación de los diferentes módulos ya implementados y parametrización y configuración de nuevas funcionalidades de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá.

Beneficiario : HR SOLUTIONS S.A.S. NIT 830131674

Modalidad de Selección :004 Selección Abreviada - Acuerdo Marco

Bogotá D.C. FEBRERO 26 DE 2026

Documento firmado por: ALEXEY SAUL WILCHES DUARTE / Cargo: SUBDIRECTOR FINANCIERO (E)
SUBDIRECTOR FINANCIERO (E)

Aprobó: ASWILCHES 20260226

Elaboró: AMRODRIGUEZP Adriana Milena Rodríguez Pardo 20260225

Impresión: 20260227 ASWILCHES 4500007854 0001 153017

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	
Proyectos SAP DIT SDH	
Nombre del Cliente	
Secretaría Distrital de Hacienda	
Gerente de Proyecto HR Solutions	Gerente de Proyecto Cliente
William Hernández	Luz Amanda Bentancourt / José Joaquin Galeano / Antonio Olaya

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO





Autor		
Wilfredo Báez V		
Versión	Estado	Fecha (AAAA-MM-DD)
V1	Activo	2026-03-31

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción
V1	2026-03-31	Listado de Entregables realizados a la fecha

OBJETIVO: Listado de entregables y avances que se han hecho hasta la fecha, sobre la vigencia 2025. V1

FECHA: 2026-03-31

	Fecha	Descripción
Reporte de Estado de Defectos Track 3	31-mar-2026	Documento que detalla el estado de los defectos registrados para las funcionalidades de: RIT, Inscripción del Impuesto, Agente Autorizado.  Seguimiento Semanal - Marzo 31 -
Seguimiento de cobros	16-Mar-2026	 Seguimiento Cobros - 16.03.2026.pptx
Listado de objetos técnicos	24-Mar-2026	Objetos técnicos creados por AET que se deben modificar:  Total tablas AET (1).xlsx
Lista de Ots para paso de SX2 a S4T	29-Mar-2026	Listado final de OTs para la homologación del ambiente S4D y S4T con el dual landscape:  EXPORT_OTs_SX2_S 4D_ultimo09 S4T.xlsx

Resumen de horas elaboradas por consultor periodo del 1 al 31 de marzo 2026, para contrato con inicio de vigencia 2026.

Total horas: 4.430
 Remoto: 4.430
 Presencial: 0
 Total valor a facturar: **\$ 858.405.530**

	Nombre	Rol	Track		Horas	Valor a Facturar Enero acumulado
1	Jose Rodrigo Cuartas Jiménez	ABAP ARQUITECTO	Contrataciones	Remoto	168	\$ 32.553.528
2	Lorena Herazo Álvarez	ABAP	Planes Operativos	Remoto	171	\$ 33.134.841
3	Michael Gomez Miranda	ABAP	Planes Operativos	Remoto	168	\$ 32.553.528
4	Carlos Andres Tautiva Contreras	Documentador-Capacitador-Soporte	Contrataciones	Remoto	168	\$ 32.553.528
5	Javier Ramon Silva Petit	ABAP	Contrataciones	Remoto	168	\$ 32.553.528
6	Giovanni Rojas	HCM	Reacudacion Sec y Planes	Remoto	100	\$ 19.377.100
7	Gerardo Silva	ABAP	Planes Operativos	Remoto	120	\$ 23.252.520
8	David Duque	Ecommerce	Planes Operativos	Remoto	104	\$ 20.152.184
9	John Sebastian Molano	Documentador-Capacitador-Soporte	Contrataciones	Remoto	105	\$ 20.345.955
10	Jaqueline Venegas	PMO	Trasversal	Remoto	168	\$ 32.553.528
11	Alejandro Giannotti	CRM Arquitecto	Rec. Sec - Planes Operativos	Remoto	168	\$ 32.553.528
12	Tiago Giannotti	ABAP CRM	Rec. Sec - Planes Operativos	Remoto	168	\$ 32.553.528
13	Rafael Escobar	BP	Upgrade - ICA/RetelCA	Remoto	168	\$ 32.553.528
14	David Ramirez	Commerce Desarrollo	Incidentes - ICA/RetelCA	Remoto	168	\$ 32.553.528
15	Karim Abud	CRM	Rec. Sec - Cobros	Remoto	168	\$ 32.553.528
16	Jaime Collazos	ABAP	ICA/RetelCA	Remoto	168	\$ 32.553.528
17	Yohana Herreño Pulido	PSCD	Planes Operativos	Remoto	168	\$ 32.553.528
18	Yeferson Salamanca	Commerce	Mejoras / Upgrade / ICA-RetelCA	Remoto	168	\$ 32.553.528
19	Juan Camilo Cortes	Commerce	ICA/RetelCA	Remoto	168	\$ 32.553.528
20	Marcela Castro	PO	ICA/RetelCA	Remoto	168	\$ 32.553.528
21	Miguel Cano	Desarrollador Front End	Incidentes - ICA/RetelCA	Remoto	168	\$ 32.553.528
22	Cesar David León López	CM	Rec. Sec - Cobros	Remoto	168	\$ 32.553.528
23	Miguel Izquierdo	Coordinador Plan Operativo	Planes Operativos/Contrataciones	Remoto	40	\$ 7.750.840
24	Héctor Iván Álvarez Caldas	ABAP	ICA/RetelCA	Remoto	168	\$ 32.553.528
25	Biviana Areiza Sierra	Collection Management	Rec. Sec - Cobros	Remoto	168	\$ 32.553.528
26	Jose Mauricio Urriola Zabalet	ABAP/Fiori	ICA/RetelCA / Planes Operativos	Remoto	168	\$ 32.553.528
27	Juan Sebastian Afanador Mor	ABAP	Rec. Sec - Cobros	Remoto	168	\$ 32.553.528
28	Oscar Arredondo	CM	Rec. Sec - Cobros	Remoto	168	\$ 32.553.528
29	Carlos Javier Rodriguez	Full Stack	Contrataciones	Remoto	94	\$ 18.214.474
						858.405.530,00

APROBACIÓN



Nombre Wilfredo Báez
Cargo Gerente de Proyecto

Fecha (2026 -04-28)

William Fernando Hernandez

Nombre William Hernández
Cargo Gerente de Proyecto

Fecha (2026 -04-28)