


Código: F-GRI-GS-011		INFORME DE SUPERVISIÓN							
Versión: 06									
Contrato Nro.	TVEC0712023	Informe de supervisión Nro. Número consecutivo del Informe de Supervisión						1	
Contratista: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.						Nit o Cédula: 804000673-3			
OBJETO DEL CONTRATO: Relacionar objeto del contrato									
Adquisición de suministros para la Red LAN de la Contraloría Distrital de Medellín									
Fecha de Inicio:	DD	MM	AA	Fecha de Terminación:	DD	MM	AA	PLAZO	10 días
	20	10	2023		30	10	2023		
Valor Inicial:			\$4.930.000						
Valor Adiciones:									
Valor Total (Valor Inicial + Adiciones):			\$4.930.000						
PRORROGAS: Mencionar tiempo y justificación de la ampliación									
Periodo de Seguimiento: Periodo correspondiente al reporte de la información presentada				del 20 de octubre al 30 de octubre de 2023					
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO									
Constatar que las actividades del período que reporta el contratista, se enmarcan dentro de las obligaciones específicas contempladas en el contrato									
Nota: Cuando las actividades superen el tamaño del campo a diligenciar se podrá utilizar el modelo de informe general y anexarlo.									
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA		ACTIVIDAD EJECUTADA				MENCIONAR LA EVIDENCIA (fotos, listado asistencia, actas, etc.) Y SU UBICACIÓN, QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN		OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	
Entrega de (58) PATCH CORD CATEGORIA 6A-30 CENTRIMETROS-ROJO (CERTIFICADOS) y (58) PATCH CORD CATEGORIA 6A-30 CENTRIMETROS-AZUL (CERTIFICADOS) en las instalaciones de la Contraloría Distrital de Medellín. Calle 53 # 52 - 16. Edificio Miguel de Aguinaga, piso 7, Medellín, Colombia.		La empresa Hardware Asesorias Software LTDA realizo la entrega de los (58) PATCH CORD CATEGORIA 6A-30 CENTRIMETROS- COLOR ROJO (CERTIFICADOS) y (58) PATCH CORD CATEGORIA 6A-30 CENTRIMETROS- COLOR AZUL (CERTIFICADOS), estos de marca PANDUIT, tal como se puede evidenciar en el registro fotografico.				REGISTRO FOTOGRAFICO y ACTA DE ENTREGA N° 0608-2023 se encuentran en el expediente en Mercurio 0000022107			
% EJECUCIÓN FÍSICA:				100,00%					

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS: *Informar las actividades suspendidas o aplazadas*

N/A

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:
Indicar si el contratista cumplió y se encuentra al día con los Parafiscales y/o Seguridad Social en el periodo respectivo, para Persona Natural debe aportar la planilla, además si tiene personal a cargo planilla del personal, para Persona Jurídica certificado firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal si esta obligado a tenerlo. El supervisor debe verificar el ingreso base de cotización de los pagos.

Periodo de Pago	Fecha de Pago	Valor del Pago	# Planilla	Indique con una X si presento Certificación de estar al día con Seguridad Social y Parafiscales	Fecha de la Certificación
				X	1 11 2023

ASPECTOS FINANCIEROS: *Relación de los pagos (N° Factura, Valor y su % de pago acumulado)*

N° Factura	Valor	Total	% pago
FVE4756	\$4.930.000	\$4.930.000	100,00%
EJECUCIÓN FINANCIERA		\$4.930.000	
PENDIENTE POR EJECUTAR		\$0	
% EJECUCIÓN FINANCIERA:		100%	

SEGUIMIENTO (MONITOREO) A LOS RIESGOS CONSIGNADOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DOCUMENTO ADJUNTO A LOS ESTUDIOS PREVIOS
Especificar (tipo-descripción-tratamiento/control y seguimiento)

Tipo	Descripción	Tratamiento/Control	Seguimiento
Operacional	Incumplir total o parcialmente el objeto y/u obligaciones contractuales	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, mediante el acompañamiento al contratista para estar pendiente del cumplimiento del objeto contractual y sus obligaciones	Durante el tiempo de ejecución evaluado no se materializó el riesgo.
Económico	Variación de precios	Este riesgo lo asume el contratista y se mitigará evitando reajustes de precios por parte del contratista.	Durante el tiempo de ejecución evaluado no se presentó variación de precios.
Operacional	Modificación de especificaciones técnicas	Reducir su probabilidad desde los estudios previos y en la ejecución del contrato, este riesgo afecta a la Entidad y la ejecución del contrato y puede afectar al contratista cuando la Entidad le solicita modificaciones a las condiciones técnicas y que pueden o no producir una alteración al equilibrio económico del contrato.	Durante el tiempo de ejecución evaluado no se presentaron modificaciones de las especificaciones técnicas, por tanto el riesgo no se materializó.
Operacional	Incumplimiento del plazo establecido en los estudios previos, en la invitación pública y lo estipulado en el contrato.	Este riesgo lo asume el contratista y se mitigará con una correcta supervisión, con la imposición de las multas pactadas y la exigencia que ampare el cumplimiento.	Durante el tiempo de ejecución evaluado no se materializó el riesgo.
Financieros	Presentación de ofertas artificialmente bajas durante la etapa precontractual	Se debe acudir a la normatividad aplicable para la entidad en materia de contratación estatal y ejecutar acciones, requerimientos y soluciones.	Durante el tiempo de ejecución evaluado no se materializó el riesgo.



DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR EN EL PERIODO RESPECTIVO:
Indicar el desempeño del proveedor en el periodo respectivo (señalar si su ejecución es excelente, bueno, regular o malo, la calificación debe indicarse de 1 a 4 siendo 4 la calificación mas alta)

Criterios / Calificación	4	3	2	1	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
	Excelente	Bueno	Regular	Malo		
Cumplimiento de Especificaciones Técnicas Mínimas Exigidas en el contrato	X					
Calidad y Eficacia en la entrega de los bienes y/o servicios pactados (Cantidad, precios y plazos)	X					
Acompañamiento para la solución de conflictos entre las partes (Comunicación y Retroalimentación)	X					
El contratista contaba con personal capacitado y entrenado para la entrega y/o ejecución del servicio.	X					
Frecuencia	4	0	0	0	4	
Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	
Puntos	4,00	0,00	0,00	0,00	4	

DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR ACUMULADO POR MES:
Indicar el desempeño del proveedor por cada mes, con el fin de generar la calificación acumulada al finalizar el contrato

Meses/Calificación	4	3	2	1	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
	Excelente	Bueno	Regular	Malo		
1	X					
Frecuencia	1	0	0	0	1	
Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	
Puntos	4,00	0,00	0,00	0,00	4	

Novedades Adicionales del Contratista y/o Contrato:

Cambio de Supervisor	SI		NO	X	Observaciones	Indicar fechas y servidor público asignado
Nombre del Supervisor:	LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE			Nombre del Apoyo a la Supervisión:	YUDY LISET JIMENEZ CANO	
 FIRMA DEL SUPERVISOR				 FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		