

	ALCALDÍA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 -1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44	
	Formato	Versión: 00	
	Informe de Supervisión de Contratos y/o Convenios	Fecha Versión:04/01/2021	

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**

INFORME DE SUPERVISION No:	9	FECHA:	16 de NOVIEMBRE	de	2023
TIPO DE INFORME:	<input checked="" type="checkbox"/> FINAL	PERIODICIDAD:	MENSUAL		
PERIODO:	7	de:	OCTUBRE	de:	2023

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

CONTRATO/ CONVENIO No:	OC 104321	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	NO APLICA
------------------------	-----------	----	------	---------------------	-----------

**OBJETO**

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA, Y ENTIDADES ADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS POR FIBRA ÓPTICA, CON CANAL DEDICADO Y REUSO 1:1, SIMÉTRICO, CON ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y SERVICIO DE FIREWALL PARA EL AÑO 2023

VALOR INICIAL	\$ 80.290.501,90 M/Cte.	VALOR ACTUAL CON ADICIONES	\$ 80.290.501,90 M/Cte.
---------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT	COLOMBIA MAS TV SAS	REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO GOMEZ GAONA
NIT	900.544.861	C.C.	19.367.871

<b>FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN</b>	
FECHA DE INICIACION	7 02 2023
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOCE(12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO CON ADICIONES	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOCE(12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO/CONVENIO INICIAL	1 02 2024
FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones)	1 02 2024

**SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO**

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socialización, inicio, suspensión, reinicio, etc.)		
DESCRIPCION	FECHA	
	de mm	aaa
ACTA DE INICIO	7	2023
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 80101553 de fecha 07 de febrero de 2023	7	2023
ACTA PARCIAL 001	3	2023
ACTA PARCIAL 002	19	2023
ACTA PARCIAL 003	1	2023
ACTA PARCIAL 004	20	2023
ACTA PARCIAL 005	16	2023
ACTA PARCIAL 006	16	2023
ACTA PARCIAL 007	11	2023
ACTA PARCIAL 008	18	2023
ACTA PARCIAL 009	16	2023

ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS			
fecha (de/mm/aaaa)	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

VALOR INICIAL	VALOR ADICIONALES	VALOR TOTAL
---------------	-------------------	-------------

**MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

No	fecha (de/mm/aaaa)	CLAUSULA MODIFICADA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

**VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

No POLIZA	ANEXO No	FECHA (de/mm/aaaa)	ASEGURADORA	FECHA APROBACION DE CONTRATACION

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44
	Formato	Versión: 00
	Informe de Supervisión de Contratos y/o Convenios	Fecha Versión: 04/01/2021

801015553	0	7/2/2023	ASEGURADORA CONFIANZA	El día 07/02/2023 se aprueba póliza contractual N° 801015553 de 07/02/2023, expedida por aseguradora CONFIANZA a través de documento certificado, para amparar orden de compra 104321 por medio del cual se ampara el cumplimiento del contrato con vigencia desde el 02/02/2023 y 02/08/2024.
-----------	---	----------	-----------------------	--

**VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL**

PLANILLA DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	SALUD	PENSION	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO		
						Numero	dd mm	aaaa
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	2	1	2	FEBRERO	9446521677	6 2	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	3	2	3	MARZO	9447701264	2 3	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	4	3	4	ABRIL	9449339360	5 4	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	5	4	5	MAYO	9450547486	3 5	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	6	5	6	JUNIO	9451744141	2 6	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	7	6	7	JULIO	9453278864	5 7	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	8	7	8	AGOSTO	9454636287	3 8	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	9	8	9	SEPTIEMBRE	9455933065	5 9	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	10	9	9	OCTUBRE	9457335823	4 10	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	11	10	9	NOVIEMBRE	9458681481	7 11	2023

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:

**CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.** En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que se consideren relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución administrativa, legal y jurídica del contrato o convenio

**SEGUIMIENTO TECNICO**

**AVANCE DE EJECUCION**

PLAZO ACTUAL (DIAS)	358	TIEMPO TRANSCURRIDO	271	TIEMPO RESTANTES (DIAS)	87
% PROGRAMADO CTO	100%	% DE AVANCE CTO	75,70%	%RETRASO	0,0%

**ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO**

En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento al cronograma y programación. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO**

ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)	EJECUCION
---	-----------

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.301.240 -1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44	
	Formato	Versión: 00	
	Informe de Supervisión de Contratos y/o Convenios	Fecha Versión:04/01/2021	

No	DESCRIPCION	UND	CANT	ET	EP	SE	%E	DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES
1	Prestar el Servicio de Conectividad de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los documentos del proceso	1	1		X			Colombia Más TV ha prestado servicio de conectividad para interconectar el edificio de la Alcaldía Municipal de Paipa y sedes adscritas mediante modelo MPLS dentro del periodo en mención para lo cual anexan informe de actividades adjuntando ANEXO 1
2	Atender a las condiciones adicionales descritas en el capítulo Datos Adicionales de la compra	1	1		X			Colombia Más TV presenta copia de adquisición de póliza de cumplimiento en favor de la Alcaldía Municipio de Paipa
3	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por La Entidad Compradora para el desarrollo de actividades contratadas	1	1		X			Colombia Más TV emite Acuerdo de Confidencialidad para el periodo en mención
4	Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los servicios de Conectividad durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios	1	1		X			Colombia Más TV adjunta Registro TIC actualizado
5	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras	1	1		X			Colombia Más emite y adjunta Informe de consumo y tiempo de disponibilidad de servicio de conectividad para Alcaldía Municipio de Paipa
6	Contar con soporte técnico presencial en el lugar de prestación del servicio en caso de ser requerido	1	1		X			Colombia Más TV emite Informe de Soporte Técnico a MPLS Alcaldía Municipio de Paipa
7	Mantener actualizado el Registro TIC durante toda la ejecución del Acuerdo	1	1		X			Colombia Más TV adjunta Registro TIC actualizado
8	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentran al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad vigente	1	1		X			Colombia Más adjunta plantillas de pago de seguridad social, Certificación de parafiscales y documentación de revisor fiscal que acredita dicho proceso
9	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	1	1		X			Colombia Más TV emite factura E03-8078 realizando el respectivo cargue a Tienda Virtual, para lo cual se anexa soporte de cargue de la factura en sistema de Tienda Virtual
10	Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato	1	1		X			Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio
ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE								

#### CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO

El Contratista ha cumplido a cabalidad las actividades de ésta fase del proceso.

#### SEGUIMIENTO FINANCIERO

##### DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS

DESCRIPCION	TAJE (%)	(de/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL 1	63,06396	5	5	2023	\$ 50.634.374,00
ACTA PARCIAL 2	3,357822	30	5	2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 3	3,357822	6	6	2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 4	3,357822	10	7	2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 5	3,357822	8	8	2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 6	3,357822	23	8	2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 7	3,357822	22	9	2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 8	3,357822	14	11	2023	\$ 2.696.012,00
<b>TOTAL</b>	<b>79,85307</b>				<b>\$ 69.506.458,00</b>

TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS

#### CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO

En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución financiera del contrato

#### RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA

DESCRIPCION	PERIODO				OBSERVACION
	DESDE		HASTA		
	de	mm	de	mm	
Informe del contratista No 01	7	2	2023	06/03/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 02	7	3	2023	06/04/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.301.240 -1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F.44
	Formato	Versión: 00
	Informe de Supervisión de Contratos y/o Convenios	Fecha Versión:04/01/2021

Informe del contratista No 03	7	4	2023	06/05/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 04	7	5	2023	06/06/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 05	7	6	2023	07/07/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 06	7	7	2023	06/08/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 07	7	8	2023	06/09/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido.  Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio
Informe del contratista No 08	7	9	2023	06/10/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido.  Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio tales como Plaza de Mercado, Pantano de Vargas y Alcaldía Municipal.
Informe del contratista No 09	7	10	2023	06/11/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido.  Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio tales como Plaza de Mercado, Pantano de Vargas y Alcaldía Municipal.
<b>OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:</b>					
Relacionar los documentos, actas, informes, listas, fotos o cualquier documento o evidencia que sea necesaria para la ejecución del contrato					
Suscripción de Informes de actividades por parte del contratista con sus respectivos soportes, Planilla de Pago de Parafiscales.					

Supervisor

NOMBRE: BRIAN MAURICIO LARA SOSA

<b>LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:</b>
El Contratista presento informe de ejecución de actividades adjuntando: ANEXOS QUE SOPORTAN LA EVIDENCIA DE ACTIVIDADES ANEXO DE PAGO DE PARAFISCALES