

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**

**DEPENDENCIA:** PROYECTOS PRODUCTIVOS

**FECHA INFORME:** 02/12/2025

**CONTRATO N°** ORDEN DE COMPRA 154750.

**FECHA FIRMA:** Día 02 Mes diciembre Año 2025.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**CONTRATAR EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA EL PROYECTO PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA PLATA HUILA**

**FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:**

Día 06 Mes noviembre Año 2025

**AVANCE CONTRATO:**

**Días:** 26

**Porcentaje:** 100%.

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No X. Sí     .

**SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:**

No     . Sí X.

Entrega del pedido de fecha 28 de noviembre del 2025, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas. FACTURA LICC289

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No     . Sí x.

Este contrato se estima que será ejecutado en un plazo máximo de 1 meses como lo estipula la orden de compra 154750 del 2025, pero se ira ajustando de acuerdo a las

necesidades del proyecto, es decir, los pedidos se harán en un plazo periódico de entre 15 a 30 días.

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No . Si .

El contratista dio cumplimiento a los requisitos exigidos para que se llevara a cabo el proceso de contratación mediante carta de aceptación.

SI

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

Entrega del pedido de fecha 28 de noviembre del 2025, se verifico las facturas respectivas y los productos recibidos los cuales cumplieron con las características y especificaciones solicitadas. FACTURA LICC289.



**RAFAEL PUENTES URRIAGO**  
Coordinador de Proyectos Productivos  
EPMSC La Plata Huila