
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 1 de 7

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	
-----------------	---------	---	-------	--


<b>1</b>	<b>ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>										
1.1	Informe N°									29	
1.2	Período del informe	Del	13	19	2025	Al	19	12	2025		
1.3	Contrato #	OC-135603		Fecha	30	10	2024	Tipo de Contrato	COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO		
1.4	<b>Objeto</b>										
Establecer: (i) las condiciones para el suministro de combustible al amparo del Acuerdo Marco y el suministro por parte de los Proveedores vinculados; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y contratan el suministro de combustible; y (iii) las condiciones para el pago del suministro de combustible por parte de las Entidades Compradoras											
1.5	<b>Nombre del contratista</b>										
<i>Organización Terpel S.A.</i>											
1.6	<b>Cédula o NIT</b>				1.7	<b>Correo electrónico</b>					
830.095.213				<a href="mailto:erika.cortina@terpel.com">erika.cortina@terpel.com</a>							
1.8	<b>Dirección</b>				1.9	<b>Teléfono</b>					
Regional Sabana Calle 103 No. 14A - 53 Piso 6				654-3030 Ext: 2513							
1.10	<b>Fecha de Inicio</b>			27		11		2024			
1.11	<b>Requisitos de ejecución del contrato</b> (múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")										
Acta de Inicio		X			Registro Presupuestal			X			
Aprobación Garantía		X			Suscripción del Contrato			X			
1.12	<b>Fecha terminación</b> <i>(Aplica solo para el informe final)</i>		Aplica		No Aplica	X	Fecha	D	M	A	

<b>2.</b>	<b>DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)</b> <i>(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)</i>									
2.1	<b>Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es)</b> <i>(Agregar las filas que se requieran)</i>									
<i>Carlos Humberto Rosada Muñoz</i>										
2.2	<b>Dependencia</b>				2.3	<b>Número de Extensión o teléfono</b>				
<i>Grupo de Transportes – Cali</i>				<i>(092) 3989980 Ext. 23232</i>						

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 2 de 7

2.4	Correo electrónico	<a href="mailto:Carlosh.rosada@fiscalia.gov.co">Carlosh.rosada@fiscalia.gov.co</a>		
2.5	Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) <i>(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)</i>			
<i>No Aplica</i>				
2.6	Dependencia	2.7	Número de Extensión o teléfono	
<i>No Aplica</i>		<i>No Aplica</i>		
2.8	Correo electrónico	<i>No Aplica</i>		

3.	<b>RESUMEN FINANCIERO</b>									
3.1	Valor inicial del contrato									
Es hasta por la suma de		\$ 1.436.378.897,00					Pesos M/CTE			
3.2	Vigencias futuras	SI	X	NO						
<b>Cuadro 1 - Vigencias Futuras</b>										
AÑO		NUMERO			VALOR					
2025		12924			\$838.112.400,00					
2026		12924			\$534.366.497,00					
<b>TOTAL</b>					<b>\$1.372.478.897,00</b>					
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>										
3.3	Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal									
<b>Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal</b>										
No. De CDP					Fecha de expedición de CDP					
15024					05/04/2024					
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>										
3.4	Número y fecha de registro presupuestal									
<b>Cuadro 3 – Registro Presupuestal</b>										
No. De Registro Presupuestal					Fecha de expedición de Registro Presupuestal					
610024					31	10	2024			
1125					03	01	2025			
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>										
3.5	Cesión	SI	NO	X	Fecha	D	M	A		

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 3 de 7


**3.6** **Resumen histórico** (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso de que aplique)

**Cuadro 4. Resumen Histórico**

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
18/12/2024	\$1.436.378.897.00	\$ 0,00	\$ 17.934.670.58	\$ 1.418.444.226.42
30/12/2024	\$1.436.378.897.00	\$ 17,934,670.58	\$ 8,187,624.90	\$ 1,400,256,601.52
10/01/2024	\$1.411.341.607.40	\$ 36,122,295.48	\$ ,704,553.94	\$ 1,373,514,757.98
14/01/2024	\$1.411.341.607.40	\$ 37,826,849.42	\$ 1,010,171.82	\$ 1,372,504,586.16
14/01/2025	\$1.411.341.607.40	\$ 38,837,021.24	\$ 25,689.16	\$ 1,372,478,897.00
12/01/2025	\$1.411.341.607.40	\$ 38.862.710.40	\$ 7.026.034.75	\$ 1,365,452,862.25
27/01/2025	\$1.411.341.607.40	\$ 45.888.745.15	\$ 22.222.150.44	\$ 1,343,230,711.81
31/01/2025	\$1.411.341.607.40	\$ 68.110.895.59	\$ 7.975.708.78	\$ 1,335,255,003.03
12/02/2025	\$1.411.341.607.40	\$ 76.086.604.37	\$ 17.014.940.29	\$ 1,318,240,062.74
25/02/2025	\$1.411.341.607.40	\$ 93.101.544.66	\$ 19.542.725.02	\$ 1,298,697,337.72
12/03/2025	\$1.411.341.607.40	\$ 112.644.269.68	\$ 24.254.423.16	\$ 1,274,442,914.56
27/03/2025	\$1.411.341.607.40	\$ 136.898.692.84	\$ 22.471.332.37	\$ 1,251,971,582.19
12/04/2025	\$1.411.341.607.40	\$ 159.370.025.21	\$ 25.536.154.84	\$ 1.226.435.427.35
27/04/2025	\$1.411.341.607.40	\$ 184.906.180.05	\$ 13.916.393.23	\$ 1.212.519.034.12
12/05/2025	\$1.411.341.607.40	\$ 198.822.573.28	\$ 21.903.455.30	\$ 1.190.615.578.82
27/05/2025	\$1.411.341.607.40	\$ 220.726.028.58	\$ 24.939.328.67	\$ 1.165.676.250.15
12/06/2025	\$1.411.341.607.40	\$ 245.665.357.25	\$ 21.920.544.92	\$ 1.143.755.705.23
12/07/2025	\$1.411.341.607.40	\$ 267.585.902.17	\$ 37.933.226.81	\$ 1.105.822.478.42
27/07/2025	\$1.411.341.607.40	\$ 305.519.128.98	\$ 20.557.693.60	\$ 1.085.264.784.82
12/08/2025	\$1.161.341.607.40	\$ 326.076.822.58	\$ 21.765.688.49	\$ 813.499.096.33
27/08/2025	\$1.161.341.607.40	\$ 347.842.511.07	\$ 19.160.185.41	\$ 794.338.910.92
12/09/2025	\$1.161.341.607.40	\$ 367.002.696.48	\$ 25.384.068.33	\$ 768.954.842.59
27/09/2025	\$1.161.341.607.40	\$ 392.386.764.81	\$ 19.964.804.95	\$ 748.990.037.64
12/10/2025	\$1.101.341.607.40	\$ 412.351.569.76	\$ 18.553.107.87	\$ 670.436.929.77
28/10/2025	\$1.101.341.607.40	\$ 430.904.677.63	\$ 19.423.811.56	\$ 651.013.118.21
12/11/2025	\$1.101.341.607.40	\$ 450.328.489.19	\$ 26.204.943.29	\$ 624.808.174.92
29/11/2025	\$1.051.341.607.40	\$ 476.533.432.48	\$ 23.157.953.70	\$ 551.650.221.22
12/12/2025	\$1.051.341.607.40	\$ 499.691.386.18	\$ 16.955.368.87	\$ 534.654.852.35
22/12/2025	\$1.051.341.607.40	\$ 516.686.755.05	\$ 288.355.35	\$ 534.366.497.00


**3.7** **Histórico de Modificaciones Contractuales**

Fecha	Modificadorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
16/01/2025	X	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realiza reducción presupuestal al contrato por valor de \$ 25.037.289,6 correspondientes a saldo no ejecutado al término de la vigencia.
30/07/2025	X	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realiza reducción presupuestal al contrato por valor de \$ 250.000.000


	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 4 de 7

						correspondiente a recursos que no serán ejecutados en la vigencia correspondiente.
09/10/2025	X	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realiza reducción presupuestal al contrato por valor de \$ 60.000.000 correspondiente a recursos que no serán ejecutados en la vigencia correspondiente.
02/1/2025	X	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realiza reducción presupuestal al contrato por valor de \$ 50.000.000 correspondiente a recursos que no serán ejecutados en la vigencia correspondiente.
(Agregar tantas filas como se requieran)						

<b>4.</b>	<b>OTROS ASPECTOS</b>					
<b>4.1</b>	<b>Acta de liquidación:</b>					
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).						
<b>4.2</b>	<b>Estado de avance presupuestal a la fecha</b>				<b>49.17%</b>	
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100						
<b>4.3</b>	<b>Estado de avance físico a la fecha (%)</b>				<b>49.17%</b>	
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100						
<b>4.4</b>	<b>Persona natural</b> (Si no aplica, colocar N/A)					
<b>Cuadro 5 – Persona Natural</b>						
<b>Obligaciones</b>				<b>Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato</b>		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales				N/A		
<b>4.5</b>	<b>Persona jurídica</b>					
<b>Fecha de Certificación</b>			<b>Fecha</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>
<b>Leonela Alejandra Rodil Fuentes – Revisor Fiscal</b>						
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.						

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 5 de 7


<b>5.</b>	<b>CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):</b>				
De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.					
<b>Cuadro 6 – Concepto del Supervisor</b>					
<b>Aspectos a Verificar</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Explique</b>	<b>N/A</b>
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas		X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.					X
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato		X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado		X			
Los bienes fueron ingresados al almacén					X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.					X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.		X			
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.					X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato		X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato					X
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato					
<b>Nota:</b> Documentación Anexa: El Supervisor <u>deberá acreditar el cumplimiento</u> del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos ( <u>cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan</u> ):					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Facturas: AR9019616096</b></li> <li>▪ <b>Certificación de Seguridad Social</b></li> <li>▪ <b>Autorización Pago en Cuenta Bancaria</b></li> <li>▪ <b>Certificación Bancaria</b></li> </ul>					
<b>Informes anexos</b>		<b>SI</b>		<b>NO</b>	<b>N/A</b>
<b>Tipo y detalle del informe:</b>		N/A			

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 6 de 7

5.1	El contratista “CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió	
Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)					
El Contratista cumplió satisfactoriamente con el suministro de combustible por categoría B para el parque automotor de la Seccional Cauca y Valle del Cauca.					

6.	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES</b>				
Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:					
<b>Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes</b>					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA	
1	Suministro de combustible para el parque automotor Seccional Cali	Consumo Mensual	\$1.051.341.607	\$516.975.110.40	
(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A) si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)					

7.	<b>RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS</b>					
Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el <b>Contrato o Aceptación de Oferta No. ORDEN DE COMPRA No. 135603</b> de fecha <b>30 de octubre de 2024</b> .						
<b>Nota:</b> En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.						
8.	<b>REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:</b> (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A )					
Malo		Regular		Bueno	N/A	X
Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)						
N/A						
<b>OBSERVACIONES</b> (Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)						

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 7 de 7

*Se hace informe de supervisión parcial de acuerdo con el suministro de combustible para los vehículos y facturación correspondiente al periodo comprendido entre el 13 al 19 Diciembre 2025.*

Ítem	Contrato	Valor de la Cuenta
Cuenta 29	ORDEN DE COMPRA No.135603	\$ 288.355.35

**Como Soporte se entrega a la Sección Financiera – Cali las Facturas y la respectiva certificación de seguridad social, Recibo a Satisfacción y demás documentos Requeridos.**

FIRMA RESPONSABLES					
<p>_____</p> <p><b>CARLOS HUMBERTO ROSADA MUÑOZ</b> Interventor (es) / Supervisor (es)</p>					
Nombre			Cedula		
<i>Carlos Humberto Rosada Muñoz</i>			<i>1.085.660.574 de San Pablo (N)</i>		
Ciudad	Santiago de Cali	fecha	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>
Proyectó	Carlos Humberto Rosada Muñoz	Firma			23/12/2025
Revisó		Firma			