

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

CONTRATO No. 4600092074 DE 2021
Correspondiente a la OC-79591 de la TVEC
PERIODO DE VERIFICACIÓN: (Del 23/03/2022 al 08/06/2022)
FECHA: (14/06/2022)

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: ORACLE COLOMBIA LTDA

NIT: 800.103.052-8

REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO (Apoderada Especial)

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 52.008.815 de Bogotá

OBJETO: Servicio de Soporte de la Librería Sun Oracle SL150

VALOR INICIAL: \$ 16.767.225 (Dieciséis millones setecientos sesenta y siete mil doscientos veinticinco pesos M.L.) IVA incluido

DURACIÓN INICIAL: 365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario

FECHA DE INICIO: 25/11/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 24/11/2022

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del Contrato **4600092074** de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de Mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El servicio de soporte a la librería Sun Oracle SL150, fue realizado a través de la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano, de la Entidad Colombia Compra Eficiente: <http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano>, mediante el “Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por catálogo de productos Oracle” No. CCE-116-IAD-2020 suscrito entre Oracle Colombia Ltda. y Colombia Compra Eficiente y las demás que están contempladas en la minuta del contrato No. CCE-139-IAD-2020 celebrado entre la Entidad Colombia

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Compra Eficiente y Oracle Ltda. que hagan referencia al soporte de hardware de almacenamiento librería de backup, mediante la **orden de compra # 79591**.

El contrato **No. 4600092074** está sujeto a todas las especificaciones y cláusulas con los respectivos anexos descritos en el contrato **CCE-139-IAD-2020** celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Oracle Colombia Ltda.

<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/software-por-catalogo>

Hasta la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con todo lo estipulado en el contrato suscrito con la Alcaldía de Medellín, teniendo en cuenta el alcance y las especificaciones técnicas del servicio contratado.

Adicionalmente, no se han presentado fallas en la librería de backup SUN Oracle SL150, que impliquen generar casos de soporte con el contratista. Por otro lado, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual y durante el avance del contrato no se han materializado.

La ejecución física del contrato es del 53.97 % del total del periodo contratado

Los soportes prestados han sido de forma virtual, por tanto, aún no se ha tenido que revisar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

Resumen retenciones del contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	140.901
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	183.171
Total general	324.072

Por otra parte, la contribución de la realización del objeto del contrato al Plan de desarrollo 2020 - 2023, consiste en proporcionar un sistema de respaldo de información robusto y en óptimas condiciones de funcionamiento. Esto para que el Municipio de Medellín pueda respaldar su información corporativa, además de poder recuperar la información ante un desastre o cualquier eventualidad que se presente.


Durante la ejecución del contrato, El Municipio de Medellín cuenta con el servicio de soporte técnico a la librería de backup SUN ORACLE SL150, el cual, se solicita por demanda en caso de que falle alguno de sus componentes. Por otra parte, se aclara que, dada la naturaleza del contrato, no se tienen productos o servicios pendientes por recibir.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		


2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se relaciona los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal)
9/11/2021	Desde 01/05/2021 hasta 31/10/2021	Henry Edison Cruz Hernandez T. P.: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
7/12/2021	Desde 01/06/2021 hasta 30/11/2021	Henry Edison Cruz Hernandez T. P.: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
11/01/2022	Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021	Henry Edison Cruz Hernandez T. P.: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
8/02/2022	Desde 01/01/2022 hasta 31/01/2022	Henry Edison Cruz Hernandez T. P.: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
9/03/2022	Desde 01/01/2022 hasta 28/02/2022	Henry Edison Cruz Hernandez T. P.: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
11/04/2022	Desde 01/03/2022 hasta 31/03/2022	Henry Edison Cruz Hernandez T. P.: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
10/05/2022	Desde 01/04/2022 hasta 30/04/2022	Henry Edison Cruz Hernandez T. P.: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
	Desde 01/05/2022 hasta 31/05/2022	Henry Edison Cruz Hernandez T. P.: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA



Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		



- El presente Contrato no contiene suministros de bienes que requieran marcación.
- A la fecha del presente informe el contrato no ha sido objeto de modificaciones.
- Hasta el momento no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos.
- No se han realizado contratos de comodato sobre el presente contrato
- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.
- Se recibieron los códigos CSI (Customer Support Identifier) asignados que identifica a su organización, información de licencias y nivel de soporte técnico.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110022621	75200000	2320202008	200330	4000106885	50090746	4700054121

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700054121	\$16.767.225	B217529	23/12/2021	5000658835	\$16.767.225	\$0	100 %

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:


Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600092074	4700054121	237	Innovación Digital	200330	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DE DATOS DE LA CIUDAD MEDELLÍN	\$16.767.225	\$16.767.225	0

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 16.767.225 IVA Incluido
Adiciones	\$ 0
Total, valor del contrato más adiciones	\$ 16.767.225 IVA Incluido
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 16.767.225 IVA Incluido
Pago Realizado del mes	\$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	53.97%

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

- Los gastos que demande el cumplimiento del contrato para el pago de los \$16.767.225 IVA incluido se deben hacer mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 4000106885.
- En atención a las actividades realizadas, al contratista se le efectuó un pago único del contrato por valor de \$16.767.225 IVA incluido mediante factura de venta Nro. B217529, para una ejecución del presupuesto inicial del 100%.



4. INFORME JURÍDICO:

Hasta la fecha los servicios se han recibido a satisfacción, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Estado de las garantías del contrato:

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Chubb Seguros Colombia S.A.	67159	Cumplimiento Estatal	12/11/2021	24/05/2023	18/11/2021	\$ 2.515.083,75
Chubb Seguros Colombia S.A.	67159	Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes.	12/11/2021	24/11/2023	18/11/2021	\$ 3.353.445,00
Chubb Seguros Colombia S.A.	67159	Prestaciones Sociales Estatal	12/11/2021	24/11/2025	18/11/2021	\$ 838.361,25

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Desde el punto de vista jurídico, no se han presentado controversias con el contratista que impliquen el inicio de procesos sancionatorios o la imposición de multas

Este informe lo firmarán los responsables de acuerdo con el tipo de designación de supervisión e interventoría establecida.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

A la fecha de elaboración de este informe no se han presentado incumplimientos que dieran lugar a multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad e incumplimiento.

Atentamente,



GLORIA MARIA ARANGO ACEVEDO

Supervisor

Subsecretaría de Servicios de Tecnologías de la Información