

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA : COFAC

FECHA INFORME : Día: 15 Mes 10 Año 2020

CONTRATO No. : Orden de compra 49872

CONTRATISTA : SUMIMAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO : \$463.231.197,00

FORMA DE PAGO : Pago Total: 30 días después de radicados todos los documentos soportes requeridos por el Departamento Financiero de la Fuerza Aérea Colombiana.

FECHA FIRMA : Día 04 Mes 06 Año 2020

OBJETO DEL CONTRATO : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CLASIFICADOS EN LA CATEGORÍA 1 CÓMPUTO Y ACCESORIOS DEL ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE- 925-AMP-2019 - EQUIPO TINY - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):
 Día 08 Mes 06 Año 2020

CONTRATO MODIFICATORIO: Adquisición de equipos tecnológicos clasificados en la categoría 1 cómputo y accesorios del acuerdo marco para la compra o alquiler de equipos tecnológicos y periféricos cce- 925-amp-2019 - equipo tiny - sistema operativo windows

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/06/2020
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de equipos tecnológicos clasificados en la categoría 1 cómputo y accesorios del acuerdo marco para la compra o alquiler de equipos tecnológicos y periféricos cce- 925-amp-2019 - equipo tiny - sistema operativo windows
FORMA DE PAGO	Único pago dentro los 30 días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura.
PLAZO DE ENTREGA	28/10/2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$693.476.289,00
SEGUNDO PAGO ADICION	\$230.245.092,00

FECHA DE FIRMA: 20-08-2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 04-06-2020 hasta el 28-10-2020

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: PAC AGOSTO correspondiente al 32%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 68%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

El día 09 de octubre se recibieron 84 equipos de acuerdo a especificaciones técnicas correspondiente a la adición realizada a la orden de compra. Así mismo se entregó documentación para pago.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se encuentra pendiente pago de los equipos recibidos el 09-10-2020.


SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: ____ NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2 ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO



FIRMA:

C.C. No.

72333201

DEPENDENCIA:

JETIC-SOTEC

