

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

CONTRATO No. 4600092375 DE 2021

ORDEN DE COMPRA TECV 81733

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 08 de Julio de 2022

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CONTRATISTA:	JAIRO OSORIO CABALLERO
NIT:	91.282.210
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIRO OSORIO CABALLERO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	91.282.210
OBJETO:	Suministrar consumibles de impresión para la policía metropolitana del valle de aburrá.
VALOR INICIAL:	\$23.930.976 veintitrés millones novecientos treinta mil pesos novecientos setenta y seis pesos
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	\$23.930.976 veintitrés millones novecientos treinta mil pesos novecientos setenta y seis pesos
DURACIÓN INICIAL:	Once (11) días calendario
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Once (11) días calendario
SUSPENSIONES	N/A

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

FECHA DE INICIO:	21 de diciembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	31 de diciembre de 2021
VALOR EJECUTADO:	\$23.930.976

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600092375 de 2021, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

La necesidad parte desde el organismo de seguridad y justicia para este caso la Policía Nacional en sus dependencias requiere los siguientes ítems:

- Lote. Consumibles de Impresión
- Características técnicas:

Conse.	Ítem	Organismo	Cantidad
1	Lexmark C746A1CG Cyan Return /Program Toner CartridgeC746- C748	POLICIA- Laboratorio de Dactiloscopia GREPCI 6	6
2	Lexmark C746A1MG Magenta Return /Program Toner CartridgeC746- C748	POLICIA- Laboratorio de Dactiloscopia GREPCI 6	6
3	Lexmark C746A1YG Yellow Return / Program Toner CartridgeC746- C748	POLICIA- Laboratorio de Dactiloscopia GREPCI 6	8
4	Lexmark C746H1KG Black High Yield / Return Program Toner CartridgeC746- C748	POLICIA- Laboratorio de Dactiloscopia GREPCI 6	12
	TOTAL TONERS		32

Necesidad que fue satisfecha a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) haciendo uso de los procesos de Contratación de Mínima Cuantía, a través del catálogo llamado Consumibles de Impresión.

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

- El 3 de diciembre se realizó la orden de compra #81733 para el proveedor JAIRO OSORIO CABALLERO El cual cumplió a satisfacción la entrega de los ítems relacionados en el cuadro anterior.
- El acta de inicio es firmada el 21 de diciembre 2021

El hipervínculo que permitirá auditar todo lo expresado en este documento y se puede realizar consultas dentro de la orden de compra sin necesidad de usuario:

<https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/81733>

- Se deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 201.101
Ret.impto.renta compra bienes General 2.5	\$ 502.752
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	\$ 40.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 573.137
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$ 261.431
Total general	1.578.421

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
10 -MAYO- 2022	Durante los últimos (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.	JAIRO OSORIO CABALLERO Representante Legal

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:

No aplica para este contrato, sin embargo, se realiza Acta de entrega al Organismo

Cód. FO-GESE- 061	Formato FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos	 Alcaldía de Medellín
Versión. 2		

QUIEN ENTREGA: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

QUIEN RECIBE: POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

CONVENIO MARCO: 4600088692 de 2021.

OBJETO: Entregar al Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, bienes muebles con destinación específica al Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística N 6, con el fin de apoyar las actividades tendientes al fortalecimiento de la Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín.

VALOR: \$23.930.977.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín hace entrega a Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quien tendrá el derecho de dominio de uso sobre los bienes de consumo que a continuación se detallan:

**RELACION DE BIENES PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600092375 DE 2021
Modalidad de mínima cuantía mediante la causal de grandes superficies y
acuerdos marco de precios, a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano
-TVEC**

ÍTEM	FACTURA	DESCRIPCION	CANTI DAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	FE 689	C746A1CG TONER CYAN C746 - C748	6	678.733,76	128.959,41	4.072.402,56
2	FE 689	C746A1MG TONER MAGENTA C746 - C748	6	678.733,76	128.959,41	4.072.402,56
3	FE 689	C746A1YG TONER YELLOW C746 - C748	8	678.733,76	128.959,41	5.429.670,08
4	FE 689	C746H1KG TONER NEGRO C746 - C748	12	544.615,76	103.476,99	6.535.389,12
SUBTOTAL						20.110.064,32
IVA 19%						3.820.912,22
TOTAL						23.930.977

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

Cód. FO-GESE- 061	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 2	FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes y/o Servicios a Organismos	

Anexos: Copia Factura, Manifiesto de importación.

La Secretaría de Seguridad y Convencia entrega a entera satisfacción los bienes y/o servicios antes mencionados, los cuales el organismo beneficiado deberá:

- ✓ Garantizar la destinación exclusiva de los bienes entregados para los fines indicados, tendientes a la seguridad del Municipio de Medellín y no podrá realizar actividad distinta, salvo mutuo acuerdo por escrito entre las partes.
- ✓ Incorporar al inventario (o al gasto) y a los estados contables del organismo de seguridad y Justicia los bienes y/o servicios aquí entregados dándole el uso y cuidado necesario para garantizar la vida útil de los mismos.
- ✓ Cumplir todas las obligaciones legales y las pactadas en el Convenio Marco en caso que aplique, para garantizar el adecuado manejo y funcionamiento de los bienes y/o servicios recibidos. En caso que aplique


Este documento hace parte integral del convenio marco y el Contrato de adquisición referidos.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los diez (10) días del mes de Mayo del año 2022. Por quienes en ella intervinieron

QUIEN ENTREGA


KAREN HOYOS SALDARRIAGA
 Supervisora contrato No. 4600092375
 Secretaria de Seguridad y Convivencia

QUIEN RECIBE:

Firma: 
 Nombre: Carlos Roman Villa
 Cargo: Almacenista Intendencia
 Delegado de Organismo

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

- Se realizó la siguiente designación inicial de supervisión unipersonal con apoyos.

Fecha	Supervisor	Apoyo Técnico	Apoyo Jurídico	Apoyo Administrativo, financiero y contable	Supervisor suplente
3/12/2021	Karen Hoyos Saldarriaga	Cristian Smith Perez Palacio	Jose Eduardo Garceran Pava	Leidy Diana Alzate Zuluaga	Ana Maria Valencia

- Mediante acta N°007 del 26 de enero de 2022 se realizó modificación al equipo de apoyo, quedando de la siguiente manera

Apoyos	Componente	perfil	Ingresos	Sustitución
Cristian Smith Perez Palacio	Técnico	Ingeniero Financiero		
Jose Eduardo Ferrer Murillo	Jurídico	Abogada		X
Leidy Diana Alzate Zuluaga	Financiera	Administradora.		

- No se realiza análisis de riesgos, dado que la Secretaría de Seguridad y Convivencia, se acoge a lo realizado por Colombia Compra Eficiente-TVEC
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

Evaluación del contratista

Número de Contrato: 4600094375 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 0

Objeto del Contrato: Servicio de traslado de estanterías, planotecas, archivadores y material bibliográfico del centro de documentación de Planeación

Datos Generales Cronograma Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** S...

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	4
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	4
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	4
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	4
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % Total % Calificación: 84,62

17,00 16,00 17,33 34,29

- A la fecha, al contrato no se le ha realizado auditoria por parte de los entes de control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
160701721	73200000	2320202009	200271	4000106988	9014357	4500013977

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

- **Relación de los pagos realizados**

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4500013977	FE689	10/05/2022	5000669843	23.930.976

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600092375	4500013977	222	Seguridad	200271	Mejoramiento de las Capacidades de los Organismos de Seguridad y Justicia Medellín	23.930.976	23.930.976	0

- **Resumen final de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	\$ 23.930.976
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	\$ 23.930.976
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 23.930.976
Porcentaje de ejecución financiera	100%

- **Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración:**

No aplica para este contrato

- **Relación de los informes de ejecución de recursos:**

No aplica para este contrato

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

- **Relación de los informes de reintegros financieros:**

No aplica para este contrato


4. INFORME JURÍDICO:


- La contratación que celebra el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia está sujeta a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, en normas de derecho privado previsto en el Código Civil y en el Código de Comercio, respetando los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal enunciados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia. La actividad contractual está sometida al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades previstas para la contratación estatal.
- Sobre el avance en el componente legal se dio cumplimiento a lo acordado contractualmente y se adelantaron las siguientes actividades:
- La orden de compra se emitió el 03 de diciembre de 2021 con fecha de vencimiento 31 de diciembre de 2021 para la cual, no se requirió garantías
- Dado que la tienda virtual hace parte integral del SECOP1, se encuentra cumplida la obligación establecida en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012, de publicar en el SECOP la actividad contractual en la que se ejecutan recursos públicos una vez se coloca la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- De acuerdo a ello, las operaciones que se realizan a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano cumplen con el principio de publicidad al quedar registradas en la página web de Colombia Compra Eficiente, y no se debe publicar nuevamente la Orden de Compra como un contrato independiente en el SECOP, pues estaría duplicando el registro y afectando la calidad de la información del sistema de compra y contratación pública.
- Desde este componente se observa que durante el periodo de ejecución, no se ha adelantado ningún tipo de proceso sancionatorio que conlleve a la aplicación de multas y/o cláusulas penales por parte del Municipio de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia- frente al contratista, así como tampoco se ha encontrado mérito para el ejercicio de facultades excepcionales que diere lugar a declaración de la caducidad o de incumplimiento, interpretación ni modificación unilateral. De igual forma no se avizora conculcado o afectado el derecho de contradicción.

¹ <http://www.colombiacompra.gov.co/amp-ordenes-de-compra>

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

- Se verificó que el contrato se encontró soportado en los correspondientes estudios previos, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP No. 4000106988 por valor de VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.L. (\$26.743.665) y Registro Presupuestal – RP No. 4500013977 por valor de VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M.L. (\$23.930.976).
- El apoyo a la Supervisión del presente contrato estima que de conformidad con los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, en lo pertinentes a la Supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia, no se evidencia situación de orden que afectare la ejecución del objeto contractual o que impida la liquidación del mismo en la tienda virtual.


KAREN HOYOS S. DARRIAGA
Supervisora
Secretaría de Seguridad y Convivencia


LEIDY DIANA ALZATE ZULUAGA
Apoyo administrativo y financiero