

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	471582
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	155696

<b>Entidad compradora:</b>	Secretaría de Educación
<b>Nombre del solicitante:</b>	Fredy Humberto Carrero Velandia
<b>Proveedor:</b>	MORARCI GROUP SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Mantenimiento y Autopartes

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-12-10 15:15:24

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-31	2026-09-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
152177	CDP	CDP-3343	CDP	3343

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-160. Mantenimiento	1.0	Unidad	12236829.00	CDP-3343	12236829.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>12,236,829.00</b>
--------------------------------------	----------------------

## Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

## Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	12,236,829.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>12,236,829.00</b>


### Detalle o justificación de la aclaración

La Secretaría de Educación del Distrito teniendo en cuenta que dispone del presupuesto para el mantenimiento de vehículos, prorroga el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 30 septiembre 2026 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.




Firma ordenador del gasto


Nombre: Carlos Arturo Charria Hernández  
Subsecretario de Gestión Institucional  
Documento: 13.275.573



Firma de proveedor

Nombre: Manuel Angello Moreno Arciniegas  
Representante Legal Morarci Group S.A.S.  
Documento: 72306607

  
Revisó: Freddy Humberto Carrero Velandia  
Director de Servicios Administrativos

  
Proyectó: Liliana Cecilia Rojas León  
Contratista DSA