

Dependencia Responsable: Coordinación GIT Administrativo Sede Manizales

I. DATOS CONTRACTUALES

No. Contrato: OC 63688	Fecha Firma Contrato: 29-01-2021	Tipo de contrato: Prestación de Servicios - Acuerdo Marco de Precios
Contratista: SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		Plazo Inicial: 10 meses
Valor Inicial: \$ \$ 57.275.090,29		Fecha de Inicio: 08-02-2021
		Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación: 31-12-2021

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Diligenciar en la siguiente matriz los datos sucintos de modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud y que se precisa en el numeral III)

Adición(es)	Disminución(es) del Valor	Prórroga(s) del Plazo*	Reducción(es) del Plazo	
Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	
Adición #1	Disminución #1	Prórroga #1	Reducción #1	
Valor adición: 5.935.484	Valor disminución	Plazo prorrogado: 1 mes	Plazo reducido:	
CDP No.: 36721 Fecha: 21/01/2021	Valor Total del Contrato en virtud de la(s) disminución(es):	Fecha Prevista para la terminación de la prórroga(s): 31 diciembre 2021	Fecha prevista para la terminación de la(s) reducción(es) del plazo:	
Valor: \$ 85.000.000				
Valor Total del Contrato incluida la(s) adición(es): \$ 62.971.319,38	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación de modificación(es) de póliza(s) (si aplica) 21-44-101343441 y 21-40-101160481 12/03/2021	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)	
Nº Póliza y Fecha(s) de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica) 21-44-101343441 y 21-40-101160481 12/03/2021				
Suspensión(es)	Prórroga de la Suspensión(es)	Cesión(es)	Terminación anticipada	Otros Aspectos Modificados
Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:
Plazo suspendido:	Plazo suspendido:	Nombre Cesionario:		
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)		Detalle de la modificación:
Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)			

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN

MODIFICACIÓN No. 01

Adición	Disminución de Valor	Prórroga de Plazo*	Reducción de Plazo	
Valor adición: \$	Valor disminución: \$ 3.855.317,99	Plazo de la prórroga:	Plazo de la reducción	
CDP No.: Fecha	Valor Total del Contrato en virtud de la disminución: \$59.116.001,39	Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga:	Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo:	
Valor a comprometerse en la adición:				
Nota: Este valor debe ser igual al de la adición				
Valor inicial del Contrato incluida la adición:				
Suspensión	Reinicio	Prórroga suspensión	Cesión	Terminación anticipada
Plazo de suspensión:	Fecha de reinicio:	Plazo de la prórroga:	Nombre Cesionario:	Fecha de la Terminación
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión:		

* El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad

IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR: N/A

V. JUSTIFICACIÓN: Se solicita realizar la disminución de la orden de compra por un valor de \$ 3.855.317,99 debido a que en los meses anteriores solamente se realizaron los pedidos de insumos estrictamente necesarios, y por tal razón se tiene un saldo que debe ser liberado, para un total de la OC de \$ 59.116.001,39

En caso que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.


El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.



Firma del Supervisor

Nombre: Pedro Pablo Hernández Hurtado

Cargo: Coordinador GIT Administrativo – Sede Pereira



V° B° Ordenador de Gasto

Nombre: Victoria Eugenia Jiménez Cardona

Cargo: Directora Territorial