

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	126023
Número de orden de compra a modificar:	43761
Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje - Sede Calle 57
Nombre del solicitante:	Héctor Javier Guevara Peñaloza
Proveedor:	Industrias Cruz Hermanos S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-01-30 12:12:56

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-01-30	2020-03-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
42508	Dotacion 1	CDP-43219	CDP	43219

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	dts02--552 Mesa para cómputo rector	60.0	Unidad	382704.00	CDP-43219	22962240.00
2	dts02--554 Silla neumática rectoría con descansabrazos	37.0	Unidad	312480.00	CDP-43219	11561760.00


3 dts02--IVA 1.0 Unidad 6559560.00 CDP-43219 6559560.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Eliminar	1	dts02--552 Mesa para cómputo rector	60.0	Unidad	382704.00	CDP-43219	22962240.00
Nuevo	Nuevo	dts02--551 Mesa de atención rectoría	76.00	Unidad	301840.00	CDP-43219	22939840.00
Editado	3	dts02--IVA	1.00	Unidad	6555304.00	CDP-43219	6555304.00

Detalle o justificación de la aclaración

Durante la ejecución de la orden de compra 43761 de 2019, la entidad identifico que el ítem 551 correspondiente a la Mesa de atención rectoría del catálogo del Acuerdo Marco de Precios CCENEG-016-1-2019 registra mayor y mejor funcionalidad a la necesidad de los centros de convivencia por lo tanto se requiere modificar dicha orden de compra, incluyendo el ítem anteriormente mencionado, eliminando el ítem 552 Mesa para cómputo rector que hace parte de los elementos de la orden de compra actualmente y adicionalmente, realizando esta modificación, se optimizan los recursos dando la oportunidad de comprar 76 unidades cuando se estimaban 60 unidades, mejorando las condiciones para la entidad sin afectar financieramente el acuerdo comercial. Por lo anterior, el proveedor requiere un tiempo prudente para la producción de los nuevos artículos y se realiza una prórroga de esta orden de compra hasta el 15 de marzo de 2020, la cual está avalada por las partes involucradas.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Wilson Javier Rojas Moreno
 Documento: 79.542.826


 Firma de proveedor
 Nombre: Ruth Yohanna Acevedo Rojas
 Documento: 39.676.990

