

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

CODIGO: 2BS-FR-0019
FECHA: 19-08-2015
VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



POLICIA NACIONAL

Bogotá D.C., 30 de Junio 2020

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

No. _____ DIRAF - GUINT

Brigadier General
YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Ciudad: -

Asunto: Informe de supervisión contrato: Acuerdo Marco de Precios CCE-967-AMP-2019 ORDEN DE COMPRA No. 45966 - 2020 VESTUARIO CIVIL MASCULINO mes reportado: Junio 2020

1. PRORROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR		
			Vestido formal de dos piezas para hombre saco y pantalón (opción uno).	23.063	\$ 4.932.348.531,67			23.063	\$ 4.932.348.531,67		El 11/03/2020 mediante comunicación oficial S-2020-007531-DIRAF, el señor Capitán FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ Jefe Grupo Precontractual, notifica al señor Mayor ANDRES FELIPE BRAVO GOMEZ como supervisor de la orden de compra 45966.
			Camisa formal manga laraga para caballero tipo dos	23.063	\$ 1.303.366.839,84			23.063	\$ 1.303.366.839,84		El 13/03/2020 mediante correo electrónico la supervisión cita a reunión de coordinación e inicio a la firma contratista inversiones SARHEM de Colombia S.A.S., para el día martes 17/03/2020.
			Chaqueta de drill	25.400	\$ 2.476.834.810,10			25.400	\$ 2.476.834.810,10		El 16/03/2020 mediante correo electrónico la firma contratista solicita la reprogramación de la reunión de coordinación para el día 17/03/2020, teniendo en cuenta los contagios de coronavirus que se están presentando en el país.
			Pantalón drill formal	25.694	1.594.411.547,39			25.694	1.594.411.547,39		El 19/03/2020 mediante correo electrónico se programa reunión de coordinación e inicio para el 20/03/2020, la cual no se pudo realizar por compromisos laborales.
											El 29/03/2020 mediante correo electrónico se cita a reunión de coordinación e inicio de la orden de compra, la cual se realizará mediante la aplicación SKIPE, para el día martes 31/03/2020, solicitando los usuarios para la invitación respectiva.

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



POLICIA NACIONAL

El 07/04/2020 mediante correo electrónico la firma contratista envía a la supervisión las ordenes de entrega digital, Usuarios y Contraseñas de la Orden de Compra 45966 Ropa Caballero.

El 27/04/2020 la supervisión envía a la firma contratista mediante correo electrónico la información detallada de las diferentes referencias de las prendas masculinas (vestidos, camisas manga larga, corbatas, chaquetas en drill, pantalón en drill y camisa manga corta) tallas, cantidades y la unidad de entrega en las cantidades establecidas en la orden de compra tanto del personal uniformado como del personal no uniformado.

El 29/04/2020 mediante correo electrónico la supervisión envía a la firma contratista la información discriminada de las tallas por cada una de las prendas de vestuario masculino correspondiente a la orden de compra 45966 (pedido de la orden de compra en el punto virtual).

El 28/05/2020 mediante correo electrónico la supervisión solicita al contratista indicar las posibles fechas en las cuales se iniciará el proceso productivo de la orden de compra teniendo en cuenta los problemas de salubridad pública generada por el COVID-19.

El 25/06/2020 mediante correo electrónico la supervisión solicita al contratista indicar el estado y el avance al proceso productivo de la orden de compra, asimismo se solicitan los datos de la persona encargada y la dirección donde se está llevando a cabo el proceso productivo con el fin de realizar visitas a la producción de los elementos.

El 25/06/2020 mediante correo electrónico la firma contratista responde a la supervisión lo siguiente:

manifestan que debido a los inconvenientes de las fábricas en los suministros de las telas por el tema de los periodos de cuarentena algunos insumos han generado retrasos en procesos productivos que pueden llegar a unos 35 a 40 días aproximadamente por lo cual los elementos calculamos se pueden estar entregando en su totalidad sobre el 30 de Octubre de 2020

La persona de Contacto para validar las visitas de producción será el señor Miguel Antonio Ortega Piñeros móvil 3214361962 y Juan Carlos Prieto Móvil 3133771918. El lugar de verificación es Km 1.5 Vía Siberia Cota Potrero Chico Parque Empresarial San Miguel Bodega 118.

Corbala	23 063	\$ 383.343.107,47				
VAI OR TOTAL	146.247	\$ 12.000.000.090,71	-	-	\$ 12.000.000.090,71	\$ 383.343.107,47

17.	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha a foehes establecidas para lo cual relaciono v anexo los documentos sonndres, descriptos en el numeral 23 del presente formato.
Sl. X_	

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19 REI ACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

Por favor, no ponga su identificación personal aquí		
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.



POLICIA NACIONAL

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

23. DOCUMENTOS TECNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.	
24. ITEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES
Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio, fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumple con el objeto contractual establecido SI ____ NO ____

Grado y Nombre del Supervisor: Mayor ANDRES FELIPE BRAVO GOMEZ

Cargo: Jefe Grupo Intendencia DIRAF

U. Luis Eduardo Vargas Suarez

Responsable Seguimiento Contractual

Teléfonos: 1

Anexos:

Firma _____

