

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 474238 |
| Número de orden de compra a modificar: | 144813 |

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Fondo de Desarrollo Local de Usaquén           |
| Nombre del solicitante:             | Daniel Hernando ORTIZ QUINTREO                 |
| Proveedor:                          | UNION TEMPORAL LCT-2022                        |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2025-12-23 11:36:17                |

## Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre     | Código   | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|------------|----------|------------|------------|
| 140839 | TRANSPORTE | CDP-1188 | CDP        | 1188       |

## Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

|   |                                                                                                                                                                                                                            |       |             |           |          |             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|----------|-------------|
| 1 | tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Grupo específico de usuarios - Nivel: 2 - Servicio: Pick up doble cabina 4x4 - Und<br>Tiempo: Hora<br>Zona Urbana - Cant<br>Tiempo: 8 - Pasajeros: 5      | 29.0  | 0.55 Metros | 200000.00 | CDP-1188 | 5800000.00  |
| 2 | tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Grupo específico de usuarios - Nivel: 2 - Servicio: Campero/camioneta 4x4 - Und<br>Tiempo: Hora<br>Zona Urbana - Cant<br>Tiempo: 8 - Pasajeros: 5         | 29.0  | 0.55 Metros | 200000.00 | CDP-1188 | 5800000.00  |
| 3 | tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Grupo específico de usuarios - Nivel: 2 - Servicio: Microbus de 10 a 19 pasajeros - Und<br>Tiempo: Hora<br>Zona Urbana - Cant<br>Tiempo: 8 - Pasajeros: 7 | 28.75 | 0.55 Metros | 280000.00 | CDP-1188 | 8050000.00  |
| 4 | tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Grupo específico de usuarios - Nivel: 2 - Servicio: Bus de 30 a 40 pasajeros - Und<br>Tiempo: Hora<br>Zona Urbana - Cant<br>Tiempo: 8 - Pasajeros: 30     | 28.75 | 0.55 Metros | 360000.00 | CDP-1188 | 10350000.00 |
| 5 | tra02--Peajes                                                                                                                                                                                                              | 1.0   | Unidad      | 0.00      | CDP-1188 | 0.00        |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Total Orden de Compra Actual:</b> | <b>30,000,000.00</b> |
|--------------------------------------|----------------------|

**Artículos editados y/o agregados**


| Tipo                                  | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------------------------------------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| No hay artículos editados o agregados |    |          |          |        |        |        |       |

**Totales de Modificación**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Total Nuevos:</b>                | <b>0.00</b>          |
| <b>Total Editados:</b>              | <b>0.00</b>          |
| <b>Total Sin Editar:</b>            | <b>30,000,000.00</b> |
| <b>Total Eliminados:</b>            | <b>0.00</b>          |
| <b>Valor Total Orden de Compra:</b> | <b>30,000,000.00</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Detalle o justificación de la aclaración</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>El Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, requiere adicionar el servicio de transporte especial, continuando con el cumplimiento de su misionalidad y competencias de la Alcaldía Local de Usaquén; para una atención adecuada a la comunidad de acuerdo con la planeación y programación establecida por la administración para la vigencia 2025. Se quiere el servicio de transporte para las siguientes actividades misionales: • Visitas de inspección, vigilancia y control para obras y urbanismo, para establecimientos de comercio. • Visitas de inspección, vigilancia y control para espacio público. • Visitas para prevención y atención de emergencias. • Traslado del personal de Inspecciones de Policía para dar cumplimiento a las labores encomendadas. • Traslado del personal de apoyo de la Alcaldía Local de Usaquén a las zonas de la localidad que requieren acompañamiento. Se estima esta necesidad de adicionar la Orden de Compra en un valor de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000).</p> |

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Daniel Hernando Ortiz Quintero  
 Documento: 1.020.781.134

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: LIDA CHACON ORJUELA  
 Documento: 52.493.549 BOGOTÁ DC

|                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Fecha de Solicitud: 4 de diciembre de 2025                                                                                                                      |                                                        | Área de Origen: Área de Gestión de Desarrollo Local de Usaquén |
| <b>I. RESUMEN CONTRACTUAL</b>                                                                                                                                   |                                                        |                                                                |
| Número Contrato: OC 144813-2025                                                                                                                                 | Fecha de Suscripción: 11 de abril de 2025              | Tipo de Contrato: Orden de Compra                              |
| Plazo Inicial: 6 meses                                                                                                                                          | Fecha de Inicio: 11 de abril de 2025                   | Fecha de Terminación Inicial: 03 de abril de 2026.             |
| Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN |                                                        |                                                                |
| Contratista: UNION TEMPORAL LCT-2022                                                                                                                            |                                                        |                                                                |
| Interventor/ Supervisor: Daniel Hernando Ortiz Quintero                                                                                                         |                                                        | Valor Inicial: \$ 30.000.000                                   |
| Número del proceso SECOP I o II: N.A.                                                                                                                           | Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II: N.A. | Link del proceso en el SECOP I o II: N.A.                      |
| <b>II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA</b>                                                                                                            |                                                        | <b>MODIFICACIÓN No. 1</b>                                      |
| Adición Valor                                                                                                                                                   | Prórroga Tiempo                                        | Modificación o aclaración otras cláusulas                      |
| \$ 15.000.000                                                                                                                                                   | Tiempo: N/A                                            | Se realiza adición por \$15.000.000                            |
|                                                                                                                                                                 | Fecha Terminación Final: 03 de abril de 2026.          |                                                                |

|                                                      |                              |                                           |
|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES</b> |                              |                                           |
| MODIFICACIÓN No. _____                               |                              |                                           |
| Adición Valor                                        | Prórroga Tiempo              | Modificación o aclaración otras cláusulas |
| Valor: N.A                                           | Tiempo: N.A                  | N.A                                       |
| CDP No: N.A                                          | Fecha Terminación Final: N.A |                                           |

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:**

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Valor del Contrato:                             | \$ 30.000.000 |
| Valor ejecutado:                                | \$ 23.629.584 |
| Valor Pagado:                                   | \$ 23.629.584 |
| Valor a Adicionar:                              | \$ 15.000.000 |
| Valor total (incluyendo la adición solicitada): | \$ 45.000.000 |

**CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:**

La Alcaldía Local de Usaquén cuenta con un talento humano integrado por funcionarios y contratistas vinculados por contrato de prestación de servicios, los cuales desarrollan actividades misionales asignadas a la Alcaldía local, parte de este ejercicio permite el desempeño de las metas establecidas en los diferentes proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Local “Usaquén Bogotá camina segura 2025-2028 y con el fin que todo el personal de la Alcaldía Local pueda desarrollar sus actividades de manera adecuada se deben brindar espacios ajustados y apropiados para el desempeño de las funciones y obligaciones.

Por lo anterior, el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén, requiere adicionar el servicio de transporte especial, continuando con el cumplimiento de su misionalidad y con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones y competencias de la Alcaldía Local de Usaquén; para una atención adecuada y óptima dirigida a la comunidad de acuerdo con la planeación y programación establecida por la administración para la vigencia 2025.

En el marco de lo antes expuesto, se requiere el servicio de transporte para las siguientes actividades misionales:

- Visitas de inspección, vigilancia y control para obras y urbanismo, para establecimientos de comercio.
- Visitas de inspección, vigilancia y control para espacio público.
- Visitas para prevención y atención de emergencias.
- Traslado del personal de Inspecciones de Policía para dar cumplimiento a las labores encomendadas.
- Traslado del personal de apoyo de la Alcaldía Local de Usaquén a las zonas de la localidad que requieren acompañamiento.

Es importante precisar que, a pesar de que la O.C 144813 tiene un plazo hasta el 03 de abril de 2026, sus recursos están próximos a agotarse y la necesidad de adicionar recursos se hace imperativa.

Se estima esta necesidad de adicionar la Orden de Compra en un valor de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000).

Ante la necesidad de adicionar recursos a la mencionada Orden de Compra, se establece en el siguiente cuadro los pagos realizados y su comportamiento en cuanto a los valores facturados para cada uno de los meses de ejecución del mismo, como se muestra en el siguiente cuadro:

| Periodo de pago | Rubro o proyecto de inversión | Meta proyecto de | No. CRP | Valor CRP | Valor Facturado | Saldo CRP |
|-----------------|-------------------------------|------------------|---------|-----------|-----------------|-----------|
|-----------------|-------------------------------|------------------|---------|-----------|-----------------|-----------|

|                                          |                        | inversión |                  |              |              |              |
|------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Del 21 de abril al 31 mayo 2025 (pago 1) | O212020200604<br>64114 | N.A       | 5000876119(1132) | \$30.000.000 | \$3.621.250  | \$26.378.750 |
| Del 1 de junio al 30 de junio (Pago 2)   | O212020200604<br>64114 | N.A       | 5000876119(1132) | \$30.000.000 | \$3.621.250  | \$22.757.500 |
| Del 1 de julio al 31 de julio (pago 3)   | O212020200604<br>64114 | N.A       | 5000876119(1132) | \$30.000.000 | \$6.752.917  | \$16.004.583 |
| Del 1 de agosto al 31 de agosto (pago4)  | O212020200604<br>64114 | N.A       | 5000876119(1132) | \$30.000.000 | \$6.261.667  | \$9.742.916  |
| Del 1 de octubre al 31 de octubre        | O212020200604<br>64114 | N.A       | 5000876119(1132) | \$30.000.000 | \$3.372.500  | \$6.370.416  |
| Totales                                  |                        |           |                  |              | \$23.629.584 | \$6.370.416  |

Esta adición por \$ 15.000.000 es viable por parte de la supervisión ya que se cuentan con recursos disponibles según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1829 del 18 de diciembre de 2025.

Ahora bien, es importante señalar que la presente solicitud de prorrogar se fundamenta en el principio de autonomía de la voluntad de las partes, de conformidad con lo señalado en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que señala que: “Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales (...), lo que se traduce en que la ley permite que las partes realicen acuerdos que propendan por la consecución efectiva del objeto contratado y con ello el interés general en él inmerso. Con la realización de la prórroga, se busca satisfacer las necesidades de la Entidad, además de suplir las necesidades, asegurando la eficiencia de la Administración en la actividad contractual. Teniendo como base el alcance del principio de continuidad en los servicios públicos. «(...) “no debe interrumpirse la prestación salvo que exista una causa legal justificable constitucionalmente” como lo establece el M.P. Jaime Córdoba Triviño en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, Sentencia T-457 de 2001, ya que, de este modo, se asegura la prestación oportuna del servicio, y por lo tanto su efectividad.

De igual manera, el Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009 dispuso: “La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos de este. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado” Adicionalmente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha manifestado que “la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal”, no obstante lo anterior, debemos resaltar que la modificación requerida al contrato de la referencia no corresponde a una modificación que lo pueda convertir en otro tipo de negocio jurídico o que conlleve la transformación de su esencia”, toda vez que no se requieren variaciones a los elementos esenciales del contrato, entendidos estos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1501 del C.C. así: “(...) Son de la esencia de un contrato

aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente. (...)", así mismo no señala taxativamente al "plazo" como un elemento de la esencia del contrato, por lo que se establece la posibilidad de modificar este aspecto a conveniencia de las partes, siempre y cuando exista el conceso respectivo. Se entiende entonces que el plazo es un elemento accidental del contrato en razón a que en términos del artículo 1501 del Código Civil, ni esencial ni naturalmente le pertenece a este (...) De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato, sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato" Así mismo se cuenta con el consenso entre contratante y contratista para realizar la prórroga al plazo inicial del contrato manteniendo las condiciones inicialmente pactadas, en cuanto a condiciones técnicas y financieras, en procura de continuar con la prestación del servicio. De otra parte, el Consejo de Estado mediante sentencia del 26 de enero de 2006 enseña: "Con todo, la posición del Consejo de Estado, tanto antes como después de la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, ha sido la de que cualquier modificación del objeto del contrato implica la celebración de un nuevo contrato, no de uno adicional, que opera solamente cuando la modificación se refiere al valor y al plazo del contrato originalmente celebrado."

**Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:**


**Valor contrato en SMLV: 21**

**Valor máximo para adición en SMLV: 10,5**

**Valor adición solicitada en SMLV: 10,5**

#### IV. APROBACIONES


Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor solicito la aprobación de la modificación de adición y prórroga de la Orden de Compra OC 144813-2025.



Supervisor

**Daniel Hernando Ortiz Quintero**

ALCALDE LOCAL DE USAQUÉN



Apoyo a la Supervisión

**Edwin Oswaldo Peña Roa**

Profesional Especializado Código 222 Grado 24



Apoyo a la Supervisión

**Lina Maria Chiquillo Londoño**

Contratista AGDLUSA - Administrativa

Revisó: Edwin Oswaldo Peña Roa – Profesional Especializado 222-24

Alejandro García García-Contratista FDLUSA- Contratación





SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de Usaquén

Ma. Ximena Ramírez -Contratista FDLUSA- Contratación

Aprobó: Yolanda Villabona – Contratista FDLUSA – Contratación 





0001 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN  
UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 1829

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

MARIBEL GOMEZ RODRIGUEZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 - 15 (E)

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2025 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

| RUBRO              | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO                                         | CONCEPTO DEL GASTO | FONDO                                 | VALOR      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|
| O21202020060464114 | Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros | N/A                | 1-100-I079 VA-INGRESOS CORRIENTES FDL | 15.000.000 |
|                    |                                                               |                    | Total                                 | 15.000.000 |

Objeto:

ADICION NO. 1 A LA ORDEN DE COMPRA NO 144813 DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN.

Se expide a solicitud de DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO Cargo ALCALDE LOCAL DE USAQUEN, mediante oficio número 20255120022003 de DICIEMBRE 15 DE 2025.

Bogotá D.C. DICIEMBRE 18 DE 2025

Documento firmado por: MARIBEL GOMEZ RODRIGUEZ / Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 - 15 (E)

Aprobó: MGOMEZRO 18.12.2025

Elaboró: MGOMEZRO 18.12.2025

Impresión:18.12.2025-06:04:44 MGOMEZRO 0000795553 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.