

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	479724
Número de orden de compra a modificar:	157724

Entidad compradora:	Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 1
Nombre del solicitante:	Carol Bibiana Remolina leal
Proveedor:	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-12 14:49:50

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
153992	4025 ASEO NEIVA	CDP-4025	CDP	4025
153098	VF ASEO	VF-81625	VF	81625
Nueva	CDP ADICION 1	CDP-28726	CDP	28726

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.44	Mes	2700125.00	CDP-4025	20088930.00

2	ays05--Z14 - Turno operario de mantenimiento Turno - 1	7.44	Mes	90005.00	CDP-4025	669637.20
3	ays05--Z14 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2	8.0	Unidad	18528.00	CDP-4025	148224.00
4	ays05--Z14 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	16821.00	CDP-4025	134568.00
5	ays05--Z14 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	16050.00	CDP-4025	128400.00
6	ays05--Z14 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1	8.0	Unidad	0.00	CDP-4025	0.00
7	ays05--Z14 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 1	8.0	Unidad	6722.00	CDP-4025	53776.00
8	ays05--Z14 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	8205.00	CDP-4025	65640.00
9	ays05--Z14 - Ambientador 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	20638.00	CDP-4025	165104.00
10	ays05--Z14 - Limpiones 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	3998.00	CDP-4025	31984.00
11	ays05--Z14 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	1380.00	CDP-4025	11040.00
12	ays05--Z14 - Escoba 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	2488.00	CDP-4025	19904.00
13	ays05--Z14 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	1630.50	CDP-4025	13044.00
14	ays05--Z14 - Cepillos 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	2106.75	CDP-4025	16854.00

15	ays05--Z14 - Trapero 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	4429.00	CDP-4025	35432.00
16	ays05--Z14 - Mango madera trapero (Compra) - 0	8.0	Unidad	1630.50	CDP-4025	13044.00
17	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 10	8.0	Unidad	10520.00	CDP-4025	84160.00
18	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 5	8.0	Unidad	12625.00	CDP-4025	101000.00
19	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 5	8.0	Unidad	13360.00	CDP-4025	106880.00
20	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 5	8.0	Unidad	16305.00	CDP-4025	130440.00
21	ays05--Z14 - Guantes 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	4439.00	CDP-4025	35512.00
22	ays05--Z14 - Papel higiénico 7 (Compra) - 2	8.0	Unidad	80162.00	CDP-4025	641296.00
23	ays05--Z14 - Toallas para manos 5 (Compra) - 2	8.0	Unidad	10940.00	CDP-4025	87520.00
24	ays05--Z14 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	5765.00	CDP-4025	46120.00
25	ays05--Z14 - Mezclador 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	0.00	CDP-4025	0.00
26	ays05--Z14 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	2778.00	CDP-4025	22224.00
27	ays05--Z14 - Café 1 (Compra) - 12	8.0	Unidad	217200.00	CDP-4025	1737600.00
28	ays05--Z14 - Azúcar 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	1887.00	CDP-4025	15096.00
29	ays05--Z14 - Aromática con panela 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	6496.00	CDP-4025	51968.00

30	ays05--Z14 - Agua potable 4 (Compra) - 16	8.0	Unidad	292880.00	CDP-4025	2343040.00
31	ays05--Z14 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	1183.50	CDP-4025	9468.00
32	ays05--Z14 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	8254.00	CDP-4025	66032.00
33	ays05--Z14 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	2657.00	CDP-4025	21256.00
34	ays05--Z14 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	37435.00	CDP-4025	299480.00
35	ays05--Z14 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-4025	0.00
36	ays05--Z14 - AIU	1.0	Unidad	2739467.00	CDP-4025	2739467.00
37	ays05--Z14 - IVA	1.0	Unidad	520498.79	CDP-4025	520498.79

Total Orden de Compra Actual:	30,654,638.99
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	REAJUSTE SALARIAL IPC Y SMMLV.	1.00	Unidad	4696260.00	CDP-28726	4696260.00
Editado	36	ays05--Z14 - AIU	1.00	Unidad	3209093.00	CDP-4025	3209093.00
Editado	37	ays05--Z14 - IVA	1.00	Unidad	609727.79	CDP-4025	609727.79

Totales de Modificación

Total Nuevos:	4,696,260.00
----------------------	---------------------

Total Editados:	3,818,820.79
Total Sin Editar:	27,394,673.20
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	35,909,753.99

Detalle o justificación de la aclaración

La entidad procede a realizar el reajustes de la Orden de Compra, dando cumplimiento a las circulares emitidas por Colombia Compra Eficiente, con los aumentos del 5.10% insumos, y 23.11% servicios, causados por cambio de vigencia.



Firma ordenador del gasto
Nombre: RONALD BUENO TRUJILLO
Documento:83.089.622



Firma de proveedor
Nombre: Cesar Augusto Lobaton
Documento:79.591.751

**DANE****SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001
Versión: 6**Dependencia Responsable: DTSOR SEDE NEIVA****I. DATOS CONTRACTUALES**

No. Contrato: Orden de Compra 157724	Fecha firma contrato: 12/12/2025	Tipo de contrato: Prestación de servicios.
Contratista: UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA5G		Plazo inicial: ocho (8) meses
Valor Inicial: \$32.403.046,37		Fecha de inicio: 18/12/2025
		Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación: 17/08/2025

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Diligenciar en la siguiente matriz los datos de las modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud)

Adición(es)	Disminución(es) del Valor	Prórroga(s) del Plazo	Reducción(es) del Plazo	
Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	
Valor adición:	Valor disminución	Plazo prorrogado:	Plazo reducido:	
CDP No.: Fecha:	Valor total del contrato en virtud de la(s) disminución(es):	Fecha prevista para la terminación de la prórroga(s):	Fecha prevista para la terminación de la(s) reducción(es) del plazo:	
Valor:	N.º Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)	N.º Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)	N.º Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)	
Valor total del contrato incluida la(s) adición(es): \$				
N.º Póliza y Fecha(s) de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica):				
Suspensión(es)	Prórroga de la Suspensión(es)	Cesión(es)	Terminación anticipada	Otros Aspectos Modificados
Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:
Plazo suspendido:	Plazo suspendido:	Nombre Cesionario:		
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):	N.º Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)		Detalle de la modificación:
N.º Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)	N.º Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)			

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN**MODIFICACIÓN No. 1**

Adición	Disminución de Valor	Prórroga de Plazo*	Reducción de Plazo	
Valor adición: \$5.255.115	Valor disminución: \$1.748.407	Plazo de la prórroga:	Plazo de la reducción: 17 DIAS	
CDP No.: 28726 Fecha: 17/01/2025 Valor a comprometerse en la adición: \$5.255.115 Nota: Este valor debe ser igual al de la adición.	Valor total del contrato en virtud de la disminución: \$30.654.638.99	Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga:	Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo: 31/07/2026	
Valor total del contrato incluida la adición: \$35,909.753.99				
Suspensión	Reinicio	Prórroga suspensión	Cesión	Terminación anticipada
Plazo de suspensión:	Fecha de reinicio:	Plazo de la prórroga:	Nombre cesionario:	Fecha de la Terminación
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión:	Fecha de la cesión:	

* El supervisor y/o interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad

**IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR:****V. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:**

En mi calidad de supervisor de la Orden de Compra en relación, me permito en primer lugar solicitar la reducción del plazo de ejecución de la misma, toda vez que, por tratarse de vigencias futuras autorizadas por el Ministerio de Hacienda, deben quedar con fecha a corte al 31 de julio de 2026.

Es preciso mencionar que, al ajustarse el plazo de ejecución, se reduce el valor total de la Orden suscrita, quedando el valor en la suma de **\$ 30.654.638.99**

CUADRO RESUMEN ITEMS A REDUCIR ORDEN DE COMPRA	
PLAZO DE EJECUCIÓN AJUSTADO	7.44
Operario de aseo y cafetería	1,512,070
Turno operario de mantenimiento	50,403
SUB TOTAL	1,562,473
AIU	156,247
IVA	29,687
TOTAL REDUCCION	1,748,407
VALOR CONTRATO	32,403,046
VALOR MODIFICADO REDUCCION	30,654,638.99

Acto seguido es necesario realizar el trámite administrativo de ajuste del SMMLV e IPC de la Orden de Compra por cambio de vigencia, dando así cumplimiento a las circulares emitidas por Colombia Compra Eficiente, la cuales mencionan:

Para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, del **5,10%**.

El aumento autorizado a Los precios de los servicios es de **23,11%** de acuerdo con el Decreto 1469 de 2025 y 1470 de 2025.

CUADRO REUMEN POR AUMENTO AUTRIZADO 2026	
Operario de aseo y cafetería	328,268
Turno operario de mantenimiento	4,367,992
SUB TOTAL	4,696,260
AIU	469,626
IVA	89,229
TOTAL INCREMENTO	5.255.115
VALOR CONTRATO	30,654,638.99
VALOR MODIFICADO INCREMENTO	35,909,753.99

En este orden de ideas el valor total de la Orden queda por la suma de: **\$ 35.909.753.99**

Del valor antes enunciado el ajuste por servicios es de **\$4.887.783.14** y el valor por los bienes de aseo y cafetería son de **\$367.331.86**

NOTA 1: En caso de que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto,



DANE

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001
Versión: 6

cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

NOTA 2: "Los recursos alcanzan para el cumplimiento de las obligaciones y el valor inicial es un valor estimado del contrato sujeto a su puesta en ejecución en plataforma SECOP II"

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.

Firma del Supervisor

Nombre: PATRICIA SANTANA BONILLA

Cédula: 28.788.659

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-12