

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:

9625

Número de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Compradora:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

NIT:

899.999.102-2

Nombre del solicitante:

WILLIAM RUIZ CARRILLO

Teléfono de contacto:

3108151633

Proveedor:

MANUFACTURAS DELAMP S.A

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

EN REFERENCIA AL OFICIO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 FIRMAO POR LA EMPRESA MANUFACTURAS DELAMP S.A.S Y OFICIO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 FIRMAO POR LA EMPRESA LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS ATLAS - LPE, ME PERMITO SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE SE MODIFIQUE LA FECHA DE VENCIMIENTO QUE INICIALMENTE ESTABA PARA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2016 PARA EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2016 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9625 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE CANTIMPULORA, JABON Y PORTACANTIMPULORA PARA SOLDADO QUE INGRESAN A PRESAR EL SERVICIO MILITAR EN LA FUERZA AEREA COLOMBIANA.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección /teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
	NO	0	0

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual				Nueva información			
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica
Cantidad de celdas a agregar: 1								

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:		\$ 0.00	
Valor de la línea APU en la Orden de Compra:			
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:			

Nombre: GUSTAVO ADOLFO VALBUENA GONZALEZ
Documento de Identidad: 16.780.650

Nombre: LIZ MARIANA AMAYA MARTINEZ
Documento de Identidad: 51.722.294

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (Xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo.

19 de septiembre de 2016
Fecha de elaboración



Bogotá D.C., 12 de septiembre 2016.

DELMYP S.A.S.
MANUFACTURAS

Señores
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Ciudad

Ref.:
Solicitud de modificación del plazo de entrega de elementos de la orden de compra No. 9625 correspondiente a 10.459 unidades de cantimploras con forro y con jarro metálico para la Fuerza Aérea Colombiana

Respetados señores

En relación con la ejecución de la orden de compra referenciada, de manera comedida me dirijo a ustedes con el fin de solicitarles se sirvan otorgar una prórroga para la entrega del producto terminado del elemento: cantimplora con forro y con jarro metálico, prevista para el día 11 de octubre de 2016, teniendo en cuenta lo siguiente:

- En cuanto a los ensayos de laboratorio y el certificado de calidad para el producto terminado, de acuerdo con el Acta de Concertación de Términos – siguiendo la línea de tiempo – deben estar listos el día 7 de octubre de 2016, para entregarlos a la Entidad.

- Sin embargo, las fechas de muestreos y la línea de producción han quedado muy ajustadas, en especial por la adición de 3.476 unidades a las inicialmente pactadas.

- De igual forma, en estas condiciones, el muestreo sobre el 80% del producto terminado, tan solo se llevaría a cabo el día 26 de septiembre de 2016, lo que en la práctica significa que ni los resultados de laboratorio ni el certificado estarán listos para la fecha de entrega acordada en la Acta de Concertación de Términos (7 de octubre).

- El tiempo de expedición de los resultados en los laboratorios demorará varios días, debido a que en este momento que se encuentra ocupados por una alta demanda de servicios de certificación. Esto retrasaría la evaluación de las materias primas y, por ende, del producto terminado. Adjuntamos documento enviado por el laboratorio.

Sobre este presupuesto, consideramos que para el **26 de octubre** tendremos toda la documentación (resultados de laboratorio, certificado de conformidad, etcétera) en nuestro poder, y podemos hacer la entrega de las 10.459 unidades de cantimploras con forro (porta cantimplora) y con jarro metálico el día **27 DE OCTUBRE DE 2016**, fecha para la cual solicitamos se nos conceda la prórroga, en el entendido que si antes de las fechas anteriormente mencionadas contamos con la documentación, ésta se entregará de inmediato para darle paso a la entrega física de los elementos. Consecuencia de lo anterior, comedidamente solicitamos se sirvan reprogramar las fechas de muestreo.

Cordial saludo,

LUZ MARINA AVILA MARTINEZ
MANUFACTURAS DELMYP S.A.S.



Bogotá D.C., 12 de septiembre 2016.

Señores
Conportuario
La Ciudad

Asunto: Tiempo de entrega de Resultados de laboratorio orden de trabajo N° CS-00936 cantimploras con forro y con jarro metálico para la FUERZA AEREA

Por medio de la presente queremos informarle que a su solicitud de trabajo N° CS-00936 ensayos de laboratorio para cantimploras con forro y con jarro metálico para la FUERZA AEREA, el tiempo de respuesta es de más o menos 30 días calendario, de tal suerte que se estarían entregando alrededor de la segunda semana de octubre esto sin tener en cuenta el ensayo de composición del jarro que debe realizarse en producto terminado y que según la programación por ustedes estaría realizándose el 26 de septiembre fecha en la cual no se podría realizar ya que el tiempo destinado para pruebas de laboratorio de otros clientes está hasta la segunda semana de octubre, fecha en la cual se estaría entregando todo el paquete de su solicitud.

Les manifestamos nuestras disculpas por el tema referido pero en este momento el laboratorio se encuentra a tope de producción debido a la entrega de lotes certificados de nuestros clientes y que como ustedes saben deben ser realizados por antes acreditados por el ONAC

Director de Servicio al Cliente

Cordial Saludo

LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS ATLAS
ACREDITADO
JOHN ALVARO GONZALEZ

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

9625

Número de modificación de la Orden de Compra:

2

Entidad Compradora:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

NIT:

859.898.1022

Nombre del solicitante:

WILLIAM RUIZ CARPILLO

Teléfono de contacto:

3108154633

Proveedor:

MANUFACTURAS DELIMP S.A

Sección 1: Tipo de acción

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

EN REFERENCIA AL ORDEN DE COMPRA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 FIRMAO POR LA EMPRESA MANUFACTURAS DELIMP S.A.S Y ORDEN DE COMPRA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 FIRMAO POR LA EMPRESA LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS ATLAS - LPE, ME PERMITO SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE SE MODIFIQUE LA FECHA DE VENCIMIENTO QUE MOMENTE ESTE PARA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2016 PARA EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2016 DE LA ORDEN DE COMPRA No 9625 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE CANTINERAS LLEVO Y PORTANTINERAS PARA SOLDADO QUE MEREZCA A PRESTAR EL SERVICIO MILITAR EN LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	Reservar modificación SIN/2	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Actualizar fecha	La fecha vencimiento actual se toma de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / Teléfono actual	Nueva dirección / Teléfono
	NO	0	0

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual				Nueva información				Total	Información presupuestal
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario		
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra.	\$ 0.00	
	Valor de la línea ATU en la Orden de Compra		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra.		

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

Fecha de elaboración

Nombre
GUSTAVO ADOLFO VALBUENA GONZALEZ
Documento de Identidad
18.780.450

Nombre
LUZ MARINA AYALA MORA INEZ
Documento de Identidad
51.722.384

Las firmas manifiestan que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (Xlsx) y los cambios se podrán validar con el mismo